

Согласовано: Директор ООО "КОТК"
Огарков В.В.

Утверждено: Директор ООО "УК "Домашний уют"
Васильев В.В.

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг
ООО "УК "Домашний уют"

№ п/п	Перечень МКД	Наименование ТСО	Наименование	Наименование ГСО	наличие Ц.О/Г.В.С. с.о в жил.помещ	Промывка с.о.	гидравлическое испытание	промывка, очистка грязевиков	ревизия (замена) запорной арматуры (вентилей) с.о. да/диаметр/шт.	ревизия (замена) запорной арматуры (вентилей) г.в.с. да/нет/диаметр/шт.	замена участков трубопровода вода Ц.О и г.в.с. диаметр/м	утепление трубопровода с.о и г.в.с. срок исполнения/м	наличие приборов т/м, шт/необходима поверка	Срок поверки	установка термоманометров, срок до/нет тех.возможности	Поверка (замена) ОДПУ	примечание
1	Большевистская, 4	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С. с.о в жил.помещ	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025 да	да	да	да/20/4	29.07.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
2	Большевистская, 4/1	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025 да	да	да		19.08.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
3	Большевистская, 6	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025 да	да	да/20/1		19.08.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
4	Большевистская, 8	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025 да	да	да	да/20/6	29.07.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
5	Большевистская, 12	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	22.05.2025	22.05.2025	22.05.2025 да/20/4	да	да	да/20/6	17.06.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
6	Большевистская, 12/2	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025 да/20/5	да	да		17.07.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
7	Большевистская, 12/3	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	19.05.2025	19.05.2025	19.05.2025 да	да	да/20/1		04.06.2025г/10	-	-	интервал 2 года	до 28.01.2026г.	
8	Большевистская, 14	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025 да/20/5	да	да		04.06.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
9	Большевистская, 16	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025 да	да	да		07.08.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
10	Большевистская, 16/2	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025 да	да	да/20/1	да/20/4	09.07.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
11	Большевистская, 16/3	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	22.05.2025	22.05.2025	22.05.2025 да	да	да	да/20/6	17.06.2025г/10	-	-	интервал 2 года	до 14.07.2029г.	
12	Большевистская, 17	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С. с.о в жил.помещ	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025 да	да	да	да/20/5	29.07.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
13	Большевистская, 18	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С.	19.05.2025	19.05.2025	19.05.2025 да/20/5	да	да		04.06.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
14	Большевистская, 19	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С. с.о в жил.помещ	16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025 да/20/5	да	да		04.06.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
15	Большевистская, 21	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С. с.о в жил.помещ	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025 да	да	да		09.07.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
16	Большевистская, 23	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С. с.о в жил.помещ	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025 да/20/4	да	да		09.07.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
17	Большевистская, 25	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С. с.о в жил.помещ	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025 да	да	да		07.08.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
18	Большевистская, 27	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С. с.о в жил.помещ	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025 да/20/3	да	да	да/20/3	07.08.2025г/10	-	-	интервал 2 года		
19	Большевистская, 29	ООО "КОТК"	нет	нет	Ц.О/Г.В.С. с.о в жил.помещ	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025 да	да	да		07.08.2025г/10	-	-	интервал 2 года		

20	Большевистская, 31	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	да	да			09.07.2025г/10	-	-	2/09.07.2025г	интервал 2 года
21	Большевистская, 33	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	да	да	да/20/3		09.07.2025г/10	-	-	2/09.07.2025г	интервал 2 года
22	Большевистская, 35	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	19.05.2025	19.05.2025	19.05.2025	19.05.2025	да	да			04.06.2025г/10	-	-	2/04.06.2025г	интервал 2 года
23	Комсомольский пр-кт, 1	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	да/20/4	да			24.06.2025г/10	-	-	2/24.06.2025г	интервал 2 года
24	Комсомольский пр-кт, 3	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	да	да	да/20/5		24.06.2025г/10	-	-	2/24.06.2025г	интервал 2 года
25	Комсомольский пр-кт, 5	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	да/20/5	да			24.06.2025г/10	-	-	2/24.06.2025г	интервал 2 года
26	Комсомольский пр-кт, 7	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	да/20/5	да	да/20/7		24.06.2025г/10	-	-	2/24.06.2025г	интервал 2 года
27	Комсомольский пр-кт, 9	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	да	да			09.07.2025г/10	-	-	2/09.07.2025г	интервал 2 года
28	Комсомольский пр-кт, 11	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	да	да			07.08.2025г/10	-	-	2/07.08.2025г	интервал 2 года
29	Комсомольский пр-кт, 12	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	да/20/4	да			04.06.2025г/10	-	-	2/04.06.2025г	интервал 2 года
30	Комсомольский пр-кт, 14	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	да	да	да/20/5		07.08.2025г/10	-	-	2/07.08.2025г	интервал 2 года
31	Прогрессивная, 1	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	да	да	да/20/5		17.06.2025г/10	-	-	2/17.06.2025г	интервал 2 года
32	Прогрессивная, 5	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	да	да			17.06.2025г/10	-	-	2/17.06.2025г	интервал 2 года
33	Прогрессивная, 7	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	да	да	да/20/7		17.06.2025г/10	-	-	2/17.06.2025г	интервал 2 года
34	Прогрессивная, 15	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	да	да	да/20/2		24.06.2025г/10	-	-	2/24.06.2025г	интервал 2 года
35	Прогрессивная, 17	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	да	да			17.06.2025г/10	-	-	2/17.06.2025г	интервал 2 года
36	Прогрессивная, 18	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	да	да			29.07.2025г/10	-	-	2/29.07.2025г	интервал 2 года
37	Прогрессивная, 19	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	да	да	да/20/2		17.06.2025г/10	-	-	2/17.06.2025г	интервал 2 года
38	Прогрессивная, 21	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	да	да			24.06.2025г/10	-	-	2/24.06.2025г	интервал 2 года
39	Прогрессивная, 23	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	да	да	да/20/2		24.06.2025г/10	-	-	2/24.06.2025г	интервал 2 года
40	Прогрессивная, 25	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	22.05.2025	22.05.2025	22.05.2025	22.05.2025	да	да			09.07.2025г/10	-	-	2/09.07.2025г	интервал 2 года
41	Прогрессивная, 27	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	да	да			29.07.2025г/10	-	-	2/29.07.2025г	интервал 2 года
42	Прогрессивный проезд, 5	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	да	да			17.07.2025г/10	-	-	2/17.07.2025г	интервал 2 года
43	Прогрессивный проезд, 6	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	да	да	да/20/1		17.07.2025г/10	-	-	2/17.07.2025г	интервал 2 года
44	Прогрессивный проезд, 8	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	да/20/4	да	да/20/7		17.07.2025г/10	-	-	2/17.07.2025г	интервал 2 года
45	Рейдовая, 3	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	да/20/3	да			17.07.2025г/10	-	-	2/17.07.2025г	интервал 2 года
46	Рейдовая, 7	нет	Ц.О/Г.В.С. С приборов с.о в	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	да/20/3	да			04.06.2025г/10	-	-	2/04.06.2025г	интервал 2 года

47	Рейдова, 9	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	Да	Да/20/4	04.06.2025г/10	-	-	2/04.06.2025г	интервал 2 года		
48	Рейдова, 11	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	Да	Да	19.08.2025г/10	-	-	2/19.08.2025г	интервал 2 года		
49	Рейдова, 13	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	Да	Да	17.07.2025г/10	-	-	2/17.07.2025г	интервал 2 года		
50	Рейдова, 15	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	Да/20/4	Да	19.08.2025г/10	-	-	2/19.08.2025г	интервал 2 года		
51	Рейдова, 19	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	Да	Да	07.08.2025г/10	-	-	2/07.08.2025г	интервал 2 года		
52	Рейдова, 21	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	Да/20/4	Да	29.07.2025г/10	-	-	2/29.07.2025г	интервал 2 года		
53	Рейдова, 23	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	Да	Да/20/4	17.07.2025г/10	-	-	2/17.07.2025г	интервал 2 года		
54	Рейдова, 25	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	Да		19.08.2025г/10	-	-	2/19.08.2025г	интервал 2 года		
55	Рейдова, 27	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	30.05.2025	30.05.2025	30.05.2025	Да/20/4	Да	29.07.2025г/10	-	-	2/29.07.2025г	интервал 2 года		
56	Рейдова, 31	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	Да/20/1	Да/20/6	19.08.2025г/10	-	-	2/19.08.2025г	интервал 2 года		
57	Рейдова, 33	ООО "КОТК"	Нет	прибор с.о в	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	Да	Да	19.08.2025г/10	-	-	2/19.08.2025г	интервал 2 года		

ООО "УК "Домашний уют+" синхронизирует сроки выполнения работ по ремонт внутридомовой системы г. в.с. в МКД, требующая отключения г. в.с. в соответствии с графиком останова подачи г. в.с. ООО "КОТК" в период проведения РСО плановых ремонтных работ.

Исполнитель: инженер ПТО ООО "УК "Домашний уют+"
Кажушка А.Ф.

Ант

*Составлено 08.07.2025г.
Инженер ООО КОТК
Васильев Д.К.*



*Проверил
Мас. НДР Котюба О.Ю.
Котюба*

Согласовано: Директор МП "Исток"
Борисенков Я.Г.



Утверждаю: Директор ООО "УК "Домашний уют"
Васильев В.В.



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг
ООО "УК "Домашний уют"

№ п/п	Перечень МКД	Наименование ТСО	Наименование ГСО	наличие ц/о/г.в.с.	Промывка с.о.	гидравлическое испытание	промывка, очистка грязевиков	ревизия (замена) запорной арматуры с/о, да/диаметр/шт.	ревизия (замена) запорной арматуры (вентеля) г.в.с, да/нет/диаметр/шт	замена участков трубопровода ц.о и г.в.с., диаметр/м	утепление трубопровода с.о и г.в.с., срок исполнения/м	наличие приборов т/м, шт/необходима поверка	Срок поверки	установка термоманометров, срок до/нет тех.возможности	Поверка (замена) ОДПУ	примечание
1	ул. Рейдовая, 30	МП "Исток"	нет	ц/о/нет	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	да	нет	да/20/3	30.06.2025г/10	2/нет	01.09.2027	30.06.2025г	отсутствует	
2	ул. Рейдовая, 32	МП "Исток"	нет	ц/о/нет	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	да/20/2	нет		30.06.2025г/4	2/нет	01.09.2027	30.06.2025г	отсутствует	

Исполнитель: инженер ПТО ООО "УК "Домашний уют"
Кажушка А.Ф.

Кажушка А.Ф.