

Директор  
ООО "КОТК"

В.В.Огарков

Утверждаю:  
Директор  
ООО УК "Район"

**О.С.Сандодзе**

## ГРАФИК ПРОМЫВКИ

**системы отопления МКД к отопительному сезону 2026-2027гг.**

ООО УК "РАЙОН АФОНИНО"

[illegible]

| №  | Адрес             | 18.05. | 19.05 | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 15.08. |
|----|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 21 | ул.Трудовая,19    |        |       |        |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 22 | ул.Трудовая,20    |        |       |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 23 | ул.Трудовая,21    |        |       |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 | ул.Трудовая,22    |        |       |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 | ул.Трудовая,22а   |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | к.р.   |
| 26 | ул.Трудовая,22б   |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | к.р.   |
| 27 | ул.Трудовая,23    |        |       |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 | ул.Полевая,8      |        | ***   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 | ул.Киевская,89а   |        | ***   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 30 | ул.Культурная,11  |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |
| 31 | ул.Культурная,13  |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |
| 32 | ул.Культурная,26  |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 33 | ул.Культурная,28  |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | к.р.   |
| 34 | п/к.Мурманск,16   |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | к.р.   |
| 35 | п/к.Мурманск,22/2 |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |

| №  | Адрес              | 18.05. | 19.05 | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 15.08. |
|----|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 52 | ул.Дзержинск,15    |        |       | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 53 | ул.Дзержинск,17    |        |       | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 54 | ул.Дзержинск,19    |        |       | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 55 | ул.Дзержинск,21    |        |       |        | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 56 | ул.Дзержинск,23    |        |       |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 57 | ул.Дзержинск,24    |        |       |        | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 58 | ул.Дзержинск,24а   |        |       |        | ***    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 59 | ул.Дзержинск,30    |        |       |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |
| 60 | ул.Дзержинск,32    |        |       |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |
| 61 | ул.Л.Толстого,1    |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |
| 62 | ул.Л.Толстого,3    |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |
| 63 | ул.Л.Толстого,5    |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |
| 64 | ул.Л.Толстого,7    |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |
| 65 | ул.Л.Толстого,9    |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |
| 66 | ул.Прямая,4        |        |       |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |
| 67 | ул.Забайкальская,4 |        |       |        |        |        |        |        |        | ***    |        |        |        |        |        |        |
|    | ВСЕГО:             |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    | ВСЕГО:             | 5      | 5     | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 3      | 1      | 7      |

Всего жилых домов : 67 жилых домов

Гл. инженер ООО УК "Район Афонино"

*Пахарукова* Т.А. Пахарукова

Проверил/принял инж. ПТО ООО "КОТК"(Ф.И.О.)

*Темурметов* (подпись) *Ваш*

Согласовано :  
Директор ООО "КОТК"   
В.В.Огарков

[illegible]

О.С.Сандодзе

## ГРАФИК

приемки домов с центральным отоплением к отопительному сезону 2026-2027гг.

ООО УК "РАЙОН АФОНИНО"

| №п/п | адрес             | июнь   |       |       |        | июль   |        |        |  | август |        |        |
|------|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
|      |                   | 03.06. | 11.06 | 23.06 | 30.06. | 08.07. | 20.07. | 28.07. |  | 06.08. | 13.08. | 24.08. |
| 1    | ул.Путейская,44   |        |       | ***   |        |        |        |        |  |        | ***    |        |
| 2    | ул.Путейская,46   |        |       |       |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 3    | п/к Кирпичный,33  |        |       | ****  |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 4    | п/к Кирпичный,37  |        |       | ****  |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 5    | п/к Кирпичный,37а |        |       | ****  |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 6    | ул.Киселевская,50 |        |       | ****  |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 7    | п/к Кирпичный,9   |        |       |       |        |        |        | ****   |  |        |        |        |
| 8    | п/к Кирпичный,29  |        |       | ****  |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 9    | ул.Лутугина,9     |        |       | ****  |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 10   | ул.Лутугина,13    |        |       | ****  |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 11   | ул.Лутугина,24а   |        | ***   |       |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 12   | ул.Лутугина,26а   |        |       |       |        |        |        |        |  |        |        | к.р.   |
| 13   | ул.Лутугина,28а   |        | ***   |       |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 14   | ул.Лутугина,26    | ****   |       |       |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 15   | ул.Лутугина,28    | ****   |       |       |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 16   | ул.Лутугина,30    | ****   |       |       |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 17   | ул.Лутугина,43    | ****   |       |       |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 18   | ул.Лутугина,45    | ****   |       |       |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 19   | ул.Лутугина,47    |        |       |       |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 20   | ул.Трудовая,16    |        |       |       |        |        |        | ****   |  |        |        | к.р.   |



|    |                       | 03.06. | 11.06. | 23.06. | 30.06. | 08.07. | 20.07. | 28.07. |  | 06.08. | 13.08. | 24.08. |
|----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| 21 | ул.Трудовая,19        |        | ***    |        |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 22 | ул.Трудовая,20        |        | ***    |        |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 23 | ул.Трудовая,21        |        | ***    |        |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 24 | ул.Трудовая,22        |        | ***    |        |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 25 | ул.Трудовая,22а       |        |        |        |        |        |        |        |  |        |        | к.р.   |
| 26 | ул.Трудовая,22б       |        |        |        |        |        |        |        |  |        |        | к.р.   |
| 27 | ул.Трудовая,23        |        | ***    |        |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 28 | ул.Полевая,8          | ****   |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 29 | ул.Киевская,89а       | ****   |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 30 | ул.Культурная,11      |        |        |        |        |        |        | ****   |  |        |        |        |
| 31 | ул.Культурная,13      |        |        |        |        |        |        | ****   |  |        |        |        |
| 32 | ул.Культурная,26      |        |        |        |        |        |        |        |  |        |        | к.р.   |
| 33 | ул.Культурная,28      |        |        |        |        |        |        |        |  |        |        | к.р.   |
| 34 | п/к.Мурманский,16     |        |        |        |        |        |        | ****   |  |        |        |        |
| 35 | п/к.Мурманский,22/2   |        |        |        |        |        |        | ****   |  |        |        |        |
|    | <b>Северн.поселок</b> |        |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        |
| 36 | ул.Красина,2          |        |        |        |        |        |        |        |  |        | ****   |        |
| 37 | ул.Седова,2           |        |        |        |        |        |        |        |  |        | ****   |        |
| 38 | ул.Маяковского,2      |        |        |        |        |        |        |        |  |        |        | к.р.   |
| 39 | ул.Маяковского,2а     |        |        |        |        |        | ****   |        |  |        |        |        |
| 40 | ул.Маяковского,4      |        |        |        |        | ***    |        |        |  |        |        |        |
| 41 | ул.Маяковского,5      |        |        |        |        |        |        |        |  |        | ****   |        |
| 42 | ул.Маяковского,12     |        |        |        |        | ***    |        |        |  |        |        |        |
| 43 | ул.Маяковского,15     |        |        |        |        | ***    |        |        |  |        |        |        |
| 44 | ул.Маяковского,15а    |        |        |        |        | ***    |        |        |  |        |        |        |
| 45 | ул.Маяковского,20     |        |        |        |        | ***    |        |        |  |        |        |        |
| 46 | ул.Маяковского,21     |        |        |        |        |        |        |        |  |        | ****   |        |
| 47 | ул.Маяковского,23     |        |        |        |        | ***    |        |        |  |        |        |        |
| 48 | ул.Маяковского,26     |        |        |        |        |        |        |        |  |        | ****   |        |
| 49 | ул.Дзержинского,1     |        |        |        |        |        | ***    |        |  |        |        |        |
| 50 | ул.Дзержинского,8     |        |        |        | ***    |        |        |        |  |        |        |        |
| 51 | ул.Дзержинского,10    |        |        |        | ***    |        |        |        |  |        |        |        |

| 0  |                     | 03.06. | 11.06 | 23.06 | 30.06. | 08.07. | 20.07. | 28.07. |  | 06.08. | 13.08. | 24.авг |
|----|---------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| 52 | ул.Дзержинского,15  |        |       |       | ***    |        |        |        |  |        |        |        |
| 53 | ул.Дзержинского,17  |        |       |       | ***    |        |        |        |  |        |        |        |
| 54 | ул.Дзержинского,19  |        |       |       | ***    |        |        |        |  |        |        |        |
| 55 | ул.Дзержинского,21  |        |       |       | ***    |        |        |        |  |        |        |        |
| 56 | ул.Дзержинского,23  |        |       |       | ***    |        |        |        |  |        |        |        |
| 57 | ул.Дзержинского,24  |        |       |       |        |        | ****   |        |  |        |        |        |
| 58 | ул.Дзержинского,24а |        |       |       |        |        | ****   |        |  |        |        |        |
| 59 | ул.Дзержинского,30  |        |       |       |        |        | ****   |        |  |        |        |        |
| 60 | ул.Дзержинского,32  |        |       |       |        |        | ****   |        |  |        |        |        |
| 61 | ул.Л.Толстого,1     |        |       |       |        |        |        |        |  | ****   |        |        |
| 62 | ул.Л.Толстого,3     |        |       |       |        |        |        |        |  | ****   |        |        |
| 63 | ул.Л.Толстого,5     |        |       |       |        |        |        |        |  | ****   |        |        |
| 64 | ул.Л.Толстого,7     |        |       |       |        |        |        |        |  | ****   |        |        |
| 65 | ул.Л.Толстого,9     |        |       |       |        |        |        |        |  | ****   |        |        |
| 66 | ул.Прямая,4         |        |       |       |        |        |        |        |  | ****   |        |        |
| 67 | ул.Забайкальская,4  |        |       |       |        |        | ****   |        |  |        |        |        |
|    | ВСЕГО:              | 7      | 7     | 8     | 7      | 6      | 7      | 6      |  | 6      | 6      | 7      |

Всего домов : 67

Главный инженер ООО УК "Район Афонино"

Т.А.Пахарукова

Инженер ПТО ООО "КОТК" (Ф.И.О.)

*Михайлова О.В.*

(подпись)

*Михайлова О.В.*



**План подготовки к отопительному сезону 2026-2027г.г.  
ООО УК «Район Афонино»**

| №  | Перечень МКД        | Наименование РСО | Наименование ГСО | Наличие Ц.о./г.в.с | Промывка с.о. (до) | Гидравлическое испытание (до) | Промывка, очистка, грязевики в (до) | Ревизия (замена) гидрозатворов с.о. | Ревизия (замена) запорной армат. (вентеля) г.в.с. | Замена участков трубопр. о. и г.в.с. | Утепл. трубопр.с. о. и г.в.с. срок исполнения | Наличие приборов в т/м шт./необход. поверка | Срок поверки ОДПУ тепловой энергии | Установка термоманометров срок до или нет тех. возм. | Поверка (замена) ОДПУ гвс | Примечание |
|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1  | ул.Дзержинского 1   | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс - душ     | 27.05.             | 27.05.                        | 27.05.                              | 50/1.                               | 20,32/16                                          | 15,20,32/62                          | 2                                             |                                             |                                    | 15.09.25                                             |                           |            |
| 2  | ул.Дзержинского 8   | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./нет           | 20.05.             | 20.05.                        | 20.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 2                                             |                                             |                                    | Нет, тех.возм.                                       |                           |            |
| 3  | ул.Дзержинского 10  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 20.05.             | 20.05.                        | 20.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 2.                                            |                                             |                                    | 15.09.25                                             | 01.07.31                  |            |
| 4  | ул.Дзержинского 15  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./нет           | 20.05.             | 20.05.                        | 20.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 2                                             |                                             |                                    | 15.09.25                                             |                           |            |
| 5  | ул.Дзержинского 17  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 20.05.             | 20.05.                        | 20.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 2                                             |                                             |                                    | 15.09.25                                             | 23.06.28                  |            |
| 6  | ул.Дзержинского 19  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 20.05.             | 20.05.                        | 20.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 5                                             | 1                                           | 29.07.28                           | 10.06.25                                             | 22.07.30                  |            |
| 7  | ул.Дзержинского 21  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 21.05.             | 21.05.                        | 21.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 5                                             | 1                                           | 20.04.28                           | 10.06.25                                             | 22.07.27                  |            |
| 8  | ул.Дзержинского 23  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./нет           | 22.05.             | 22.05.                        | 22.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 10                                            |                                             |                                    | Нет, тех.возм.                                       |                           |            |
| 9  | ул.Дзержинского 24  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 21.05.             | 21.05.                        | 21.05.                              | +                                   | +                                                 | 32/1                                 | 1                                             | 1                                           | 27.02.29                           | 15.09.25                                             | 22.07.30                  |            |
| 10 | ул.Дзержинского 24а | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 21.05.             | 21.05.                        | 21.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 5                                             | 1                                           | 20.08.29                           | 10.07.25                                             | 09.06.27                  |            |
| 11 | ул.Дзержинского 30  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./нет           | 28.05.             | 28.05.                        | 28.05.                              | +                                   | 20/10                                             | -                                    | 10                                            |                                             |                                    | 10.07.25                                             |                           |            |
| 12 | ул.Дзержинского 32  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./нет           | 28.05.             | 28.05.                        | 28.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 10                                            |                                             |                                    | 10.07.25                                             |                           |            |
| 13 | ул.Забайкальская 4  | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./нет           | 28.05.             | 28.05.                        | 28.05.                              | +                                   | +                                                 | 32/2                                 | 2                                             |                                             |                                    | 12.08.25                                             |                           |            |
| 14 | ул.Красина 2        | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 27.05.             | 27.05.                        | 27.05.                              | +                                   | 15,20/24                                          | 57,76/30                             | 30                                            | 1                                           | 20.08.29                           | 10.07.25                                             |                           |            |
| 15 | ул.Киевская 89а     | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./нет           | 19.05.             | 19.05.                        | 19.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 4                                             |                                             |                                    | Нет, тех.возм.                                       |                           |            |
| 16 | пер.Кирпичный 9     | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 29.05.             | 29.05.                        | 29.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 15                                            | 1                                           | 29.07.28                           | 22.07.25                                             | 01.07.27                  |            |
| 17 | пер.Кирпичный 29    | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 25.05.             | 25.05.                        | 25.05.                              | +                                   | 20/6                                              | -                                    | 10                                            |                                             |                                    | 18.06.25                                             | 01.07.31                  |            |
| 18 | пер.Кирпичный 33    | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 19.05.             | 19.05.                        | 19.05.                              | +                                   | +                                                 | -                                    | 10                                            |                                             |                                    | 18.06.25                                             | 18.01.27                  |            |
| 19 | пер.Кирпичный 37    | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 19.05.             | 19.05.                        | 19.05.                              | +                                   | +                                                 | 25,32/5                              | 5                                             |                                             |                                    | 18.06.25                                             | 01.07.31                  |            |
| 20 | пер.Кирпичный 37а   | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 19.05.             | 19.05.                        | 19.05.                              | +                                   | +                                                 | 25,32/3                              | 3                                             |                                             |                                    | 18.06.25                                             | 02.06.31                  |            |
| 21 | ул.Киселевская 50   | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 25.05.             | 25.05.                        | 25.05.                              | +                                   | +                                                 | 57/3                                 | 3                                             |                                             |                                    | 05.06.25                                             | 22.04.31                  |            |
| 22 | ул.Культурная 11    | ООО «КОТК»       | нет              | Ц.о./гвс           | 01.06.             | 01.06.                        | 01.06.                              | +                                   | 25/3                                              | 25,32/16                             | 16                                            | 1                                           | 20.08.29                           | 05.08.25                                             | 06.09.28                  |            |



|    |                     |            |     |                  |        |        |        |   |              |         |      |   |          |                |          |    |
|----|---------------------|------------|-----|------------------|--------|--------|--------|---|--------------|---------|------|---|----------|----------------|----------|----|
| 23 | ул.Культурная 13    | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 01.06. | 01.06. | 01.06. | + | 20/3         | -       | 10   | 1 | 04.08.29 | 05.08.25       | 01.07.21 |    |
| 24 | ул.Культурная 26    | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 30.08. | 30.08. | 30.08. | + | +            | -       | К.р. |   |          | 05.08.25       | 22.07.30 | КР |
| 25 | ул.Культурная 28    | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 30.08. | 30.08. | 30.08. | + | +            | -       | К.р. |   |          | 05.08.25       |          | КР |
|    |                     |            |     |                  |        |        |        | + | +            | -       |      |   |          |                |          |    |
| 26 | ул.Л.Толстого 1     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 02.06. | 02.06. | 02.06. | + | +            | -       | 10   |   |          | 12.08.25       | 30.09.30 |    |
| 27 | ул.Л.Толстого 3     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 02.06. | 02.06. | 02.06. | + | +            | -       | 10   |   |          | 12.08.25       | 22.07.30 |    |
| 28 | ул.Л.Толстого 5     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 02.06. | 02.06. | 02.06. | + | +            | -       | 10   |   |          | 12.08.25       | 07.09.28 |    |
| 29 | ул.Л.Толстого 7     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 02.06. | 02.06. | 02.06. | + | +            | -       | 10   | 1 | 21.08.29 | 12.08.25       | 21.08.29 |    |
| 30 | ул.Л.Толстого 9     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 02.06. | 02.06. | 02.06. | + | +            | 20/2    | 2    |   |          | 12.08.25       | 15.09.28 |    |
| 31 | ул.Лутугина 9       | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс<br>-душ | 25.05. | 25.05. | 25.05. | + | +            | -       | 10   |   |          | 03.06.25       | 13.01.27 |    |
| 32 | ул.Лутугина13       | ООО «КОТК» | нет | Ц.о/нет          | 25.05. | 25.05. | 25.05. | + | +            | -       | 2    |   |          | 15.09.25       | 01.09.31 |    |
| 33 | ул.Лутугина 24а     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 29.05. | 29.05. | 29.05. | + | +            | -       | 5    |   |          | 02.07.25       | 14.04.27 |    |
| 34 | ул.Лутугина 26      | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 18.05  | 18.05  | 18.05  | + | +            | -       | -    |   |          | Нет, тех.возм. |          |    |
| 35 | ул.Лутугина 26а     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 30.08. | 30.08. | 30.08. | + | +            | -       | К.р. |   |          | 02.07.25       | 05.09.30 | КР |
| 36 | ул.Лутугина 28      | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 18.05. | 18.05. | 18.05. | + | +            | -       | -    |   |          | Нет, тех.возм. |          |    |
| 37 | ул.Лутугина 28а     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 29.05. | 29.05. | 29.05. | + | 20/5         | -       | 5    |   |          | 15.09.25       | 08.09.28 |    |
| 38 | ул.Лутугина 30      | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 18.05. | 18.05. | 18.05. | + | 25/1         | -       | -    |   |          | Нет, тех.возм. |          |    |
| 39 | ул.Лутугина 43      | ООО «КОТК» | нет | Ц.о/нет          | 18.05. | 18.05. | 18.05. | + | +            | -       | -    |   |          | Нет, тех.возм. |          |    |
| 40 | ул.Лутугина 45      | ООО «КОТК» | нет | Ц.о/нет          | 18.05. | 18.05. | 18.05. | + | +            | -       | -    |   |          | Нет, тех.возм. |          |    |
| 41 | ул.Лутугина 47      | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 30.08. | 30.08. | 30.08. | + | 25/5         | -       | К.р. |   |          | 18.06.25       | 05.09.30 | КР |
| 42 | ул. Маяковского 2   | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс<br>-душ | 30.08. | 30.08. | 30.08. | + | +            | -       | К.р. |   |          | 15.09.25       |          | КР |
| 43 | ул. Маяковского 2а  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 03.06. | 03.06. | 03.06. | + | 20/10        | -       | 20   |   |          | 15.09.25       |          |    |
| 44 | ул. Маяковского 4   | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 22.05. | 22.05. | 22.05. | + | 15,20/<br>28 | -       | 10   | 1 | 31.07.28 | 26.06.25       | 16.06.27 |    |
| 45 | ул. Маяковского 5   | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 22.05. | 22.05. | 22.05. | + | 20/16        | 40,57/2 | 2    | 1 | 31.07.28 | 26.06.25       | 18.01.27 |    |
| 46 | ул. Маяковского 12  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 22.05. | 22.05. | 22.05. | + | 20/2         | -       | 5    | 1 | 10.08.29 | 26.06.25       | 24.08.31 |    |
| 47 | ул. Маяковского 15  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 22.05. | 22.05. | 22.05. | + | 20/6         | -       | 5    |   |          | 26.06.25       | 16.06.27 |    |
| 48 | ул. Маяковского 15а | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 21.05. | 21.05. | 21.05. | + | 25/6         | -       | 10   |   |          | 26.06.25       | 01.09.31 |    |
| 49 | ул. Маяковского 20  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 21.05. | 21.05. | 21.05. | + | +            | -       | 5    |   |          | 15.09.25       | 22.04.31 |    |
| 50 | ул. Маяковского 21  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 03.06. | 03.06. | 03.06. | + | +            | -       | 10   | 1 | 31.07.28 | 30.07.25       | 05.09.30 |    |
| 51 | ул. Маяковского 23  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 03.06. | 03.06. | 03.06. | + | +            | -       | 10   | 1 | 10.08.29 | 15.09.25       |          |    |
| 52 | ул. Маяковского 26  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 27.05. | 27.05. | 27.05. | + | +            | -       | 2    |   |          | 15.09.25       | 09.06.27 |    |
| 53 | пер.Мурманский 16   | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 01.06. | 01.06. | 01.06. | + | +            | -       | 10   | 1 | 20.08.29 | 05.08.25       | 22.04.31 |    |
| 54 | пер.Мурманский 22/2 | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 01.06. | 01.06. | 01.06. | + | +            | -       | 20   | 1 | 10.02.29 | 05.08.25       | 01.07.31 |    |
| 55 | ул.Полевая 8        | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 19.05. | 19.05. | 19.05. | + | 25/2         | -       | 4    |   |          | 03.06.25       | 01.07.31 |    |
| 56 | ул.Прямая 4         | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 28.05. | 28.05. | 28.05. | + | 20/12        | -       | 10   |   |          | 12.08.25       | 02.07.30 |    |
| 57 | ул.Путейская 44     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 04.06. | 04.06. | 04.06. | + | 20,25/<br>45 | 76/120  | 120  | 1 | 20.08.29 |                | 07.09.28 |    |
| 58 | ул.Путейская 46     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс         | 26.05. | 26.05. | 26.05. | + | +            | -       | 5    |   |          | 15.09.25       | 16.01.20 |    |



|    |                 |            |     |          |         |        |        |   |              |       |      |    |          |                |          |    |
|----|-----------------|------------|-----|----------|---------|--------|--------|---|--------------|-------|------|----|----------|----------------|----------|----|
| 57 | ул.Седова 2     | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс | 27.05.  | 27.05. | 27.05. | + | 15,20/<br>25 | 57/3. | 3    | 1  | 20.08.29 | 30.07.25       | 10.00.21 |    |
| 60 | ул.Трудовая 16  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс | 29.05.  | 29.05. | 29.05. | + | +            | -     | 2    |    |          | 22.07.25       | 01.07.31 |    |
| 61 | ул.Трудовая 19  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс | 26.05.  | 26.05. | 26.05. | + | +            | -     | -    |    |          | Нет, тех.возм. |          |    |
| 62 | ул.Трудовая 20  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс | 26.05.  | 26.05. | 26.05. | + | 20/11        | 32/3. | 5    |    |          | 22.07.25       | 01.07.31 |    |
|    |                 |            |     |          |         |        |        | + | +            | -     |      |    |          |                |          |    |
| 63 | ул.Трудовая 21  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс | 26.05.  | 26.05. | 26.05. | + | 32/2         | -     | -    |    |          | Нет, тех.возм. |          |    |
| 64 | ул.Трудовая 22  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс | 26.05.  | 26.05. | 26.05. | + | 15,25/<br>16 | 32/2  | 2    |    |          | 22.07.25       |          |    |
| 65 | ул.Трудовая 23  | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс | 26.05.  | 26.05. | 26.05. | + | +            | -     | -    |    |          | Нет, тех.возм. |          |    |
| 66 | ул.Трудовая 22а | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс | 30.08.. | 30.08. | 30.08. | + | +            | К.р.  | К.р. |    |          | 02.07.25       | 22.07.30 | КР |
| 67 | ул.Трудовая 22б | ООО «КОТК» | нет | Ц.о./гвс | 30.08.  | 30.08. | 30.08. | + | 25/1         | К.р.  | К.р. |    |          | 02.07.25       | 31.05.31 | КР |
|    | ВСЕГО: 67 МКД   |            |     |          |         |        |        | 1 | 255          | 254   | 488  | 18 |          |                |          |    |

Выполнение работ синхронизировано с графиком подачи ГВС котельными ООО «КОТК» в летний период 2026г.

Проверил инженер ООО «КОТК»  
Темрюкова О.В.

Ресурснабжающая организация

Утверждено: Директор

ООО УК «Район Афонино»

/Сандодзе О.С./

МП

2026г.

## План подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г.

ООО УК «Район Афонино»

## Общая информация

|   | Перечень МКД | Наименование РСО | Наименование ГСО | Примечание |
|---|--------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | Трудовая, 6  | МП «Исток»       |                  |            |
|   | Итого:       | 1                |                  |            |

## Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|     | Наименование                                                                                                                                                 | Отопительные периоды |               |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                              | 2022-2023г.г.        | 2023-2024г.г. | 2024-2025г.г. |
| 1   | Продолжительность отопительного периода, дни                                                                                                                 | 242                  | 242           | 242           |
| 2   | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С                                                                                              | -2,3                 | - 1,9         | -             |
| 3   | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (в сумме по всем домам, дома которые исключены либо добавлены в управление не включаются ) | 236,0526             | 236,0526      | 236,0526      |
| 4   | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД( шт. случаев/адреса МКД)                                                                        | нет                  | нет           | нет           |
| 5   | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД (шт.случаев/адреса МКД)                                                                        | нет                  | нет           | нет           |
| 6   | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период (шт. случаев/адреса МКД)                                        | 0                    | 0             | 0             |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя                                                                                                                    | нет                  | нет           | нет           |
| 6.2 | Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии                                                                                                      | нет                  | нет           | нет           |
| 6.3 | Случаи снижение параметров давления теплоносителя                                                                                                            | нет                  | нет           | нет           |
| 7   | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию (шт.)                                             | нет                  | нет           | нет           |
| 8   | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления(шт.)                                                                | нет                  | нет           | нет           |

## Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| п/п № | Наименование мероприятия                            | дата выполнения<br>(крайняя дата всего<br>перечня МКД) | Ответственный<br>исполнитель<br>мероприятий | Примечание                          |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Подготовка тепловых пунктов                         |                                                        |                                             |                                     |
| 1.1   | Промывка гидравлическим или химическим способом     | 05.06.2026                                             | Гл. инженер                                 | Согласно подписанного графика с РСО |
| 1.2   | Гидравлическое испытание устройств теплового пункта | 05.06.2026                                             | Гл. инженер                                 | Согласно подписанного графика с РСО |
| 1.3   | Утепление трубопроводов                             | 15.07.2026                                             | Гл. инженер                                 |                                     |
| 1.4   | Поверка(замена) манометров                          | 30.08.2026                                             | Гл. инженер                                 |                                     |

|                                              |                                                                                                       |            |                                                         |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.5 Проверка (замена) термометров            |                                                                                                       | 30.08.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 1.6 Ремонт, ревизия элеваторов               |                                                                                                       | 15.07.2026 |                                                         |                                  |
| 1.7                                          | Профилактический ремонт фильтров, грязевиков                                                          | 30.08.2026 |                                                         |                                  |
| 1.8                                          | Поверка (замена) приборов учета                                                                       | 30.08.2026 | Гл. инженер, Спец. абон. Отдела Спец-я организация      | По истечению сроков эксплуатации |
| 1.9                                          | Ревизия электроосвещения                                                                              | 30.08.2026 | Гл. энергетик                                           |                                  |
| <b>2 Подготовка системы теплоснабжения</b>   |                                                                                                       |            |                                                         |                                  |
| 2.1                                          | Промывка гидравлическим или химическим способом                                                       | 05.06.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 2.2                                          | Гидравлическое испытания                                                                              | 05.06.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 2.3                                          | Утепление трубопроводов                                                                               | 15.07.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 2.4                                          | Ревизия (замена) запорной арматуры                                                                    | 15.07.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 2.5                                          | Замена участков трубопроводов                                                                         | 15.07.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| <b>3 Подготовка системы ГВС, ХВС</b>         |                                                                                                       |            |                                                         |                                  |
| 3.1                                          | Ревизия (замена) запорной арматуры                                                                    | 15.07.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 3.2                                          | Замена участков трубопроводов                                                                         | 15.07.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 3.3                                          | Поверка (замена) приборов учета ХВС                                                                   | 15.07.2026 | Гл. инженер, Спец. абонентского отд. Спец-я организация | По истечению срока эксплуатации  |
| <b>4 Подготовка системы водоотведения</b>    |                                                                                                       |            |                                                         |                                  |
| 4.1                                          | Замена участков трубопроводов                                                                         | 15.07.2026 | гл. инженер                                             | границы раздела                  |
| <b>5 Подготовка системы электроснабжения</b> |                                                                                                       |            |                                                         |                                  |
| 5.1                                          | Ревизия вводных электрощитов(эл.рубильников)                                                          | 30.08.2026 | Гл. энергетик                                           |                                  |
| 5.2                                          | Ревизия этажных электрощитов                                                                          | 30.08.2026 | Гл. энергетик                                           |                                  |
| <b>6 Ремонт крыш</b>                         |                                                                                                       |            |                                                         |                                  |
| 6.1                                          | Текущий ремонт кровли                                                                                 | 30.09.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| <b>7 Ремонт фасада</b>                       |                                                                                                       |            |                                                         |                                  |
| 7.1                                          | Текущий ремонт межпанельных швов                                                                      | 30.09.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 7.2                                          | Ремонт(гидроизоляция, окраска) цоколя                                                                 | 30.09.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 7.3                                          | Ремонт дверей(входных МОП, тамбурных)                                                                 | 30.09.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 7.4                                          | Ремонт(замена) оконных блоков в МОП                                                                   | 30.09.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 7.5                                          | Остекление МОП                                                                                        | 30.09.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |
| 8                                            | Обеспечение запаса песка(отсева) для посыпки тротуаров (не менее 3-4м3 на 1 тыс.м2 уборочной площади) | 30.09.2026 | Гл. инженер                                             |                                  |

**Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону**


| № п/п | Наименование документов                                                                                         | Дата предоставления | Ответственный   | Организация, в которую предоставляется документ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Утвержденный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027                                                  | 30.08.2026          | главный инженер | РСО(согласование), УЖКХ КГО                     |
| 2     | Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 года                        | 30.08.2026          | главный инженер | УЖКХ КГО                                        |
| 3     | Копия приказов назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок                 | 30.08.2026          | главный инженер | РСО, УЖКХ КГО                                   |
| 4     | Копии удостоверений аттестованных лиц к эксплуатации тепловых энергоустановок                                   | 30.08.2026          | главный инженер | УЖКХ КГО                                        |
| 5     | Копии приказов о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию электроустановок                                 | 30.08.2026          | главный инженер | УЖКХ КГО                                        |
| 6     | Копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок и электроустановок | 30.08.2026          | главный инженер | УЖКХ КГО                                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 7  | Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.08.2026 | главный инженер | РСО, УЖКХ КГО |
| 8  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения                                          | 30.08.2026 | главный инженер | РСО, УЖКХ КГО |
| 9  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 30.08.2026 | главный инженер | РСО, УЖКХ КГО |
| 10 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения                                                                                 | 30.08.2026 | главный инженер | РСО, УЖКХ КГО |
| 11 | Копии производственных инструкций для безопасной эксплуатации вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.08.2026 | главный инженер | УЖКХ КГО      |
| 12 | Копии эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.08.2026 | главный инженер | УЖКХ КГО      |
| 13 | Копии(или) оригиналы паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.08.2026 | главный инженер | РСО, УЖКХ КГО |
| 14 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования                                                                                                             | 30.08.2026 | главный инженер | УЖКХ КГО      |
| 15 | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды                                                                                                    | 30.08.2026 | главный инженер | РСО, УЖКХ КГО |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 16 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.08.2026 | главный инженер | PCO, УЖКХ КГО |
| 17 | Акты проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.08.2026 | главный инженер | PCO, УЖКХ КГО |
| 18 | Копии заключенных договоров теплоснабжения (с границами эксплуатационной ответственностью)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.08.2026 | главный инженер | PCO, УЖКХ КГО |
| 19 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 30.08.2026 | главный инженер | PCO, УЖКХ КГО |
| 20 | Акты периодической проверки узла учета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.08.2026 | главный инженер | PCO, УЖКХ КГО |
| 21 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов                                                                                                                                                                                                          | 30.08.2026 | главный инженер | PCO, УЖКХ КГО |
| 22 | Паспорта готовности дома к отопительному сезону                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.08.2026 | главный инженер | PCO, УЖКХ КГО |
| 23 | Акт готовности узла холодной воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.08.2026 | главный инженер | УЖКХ КГО      |
| 24 | Акт готовности электрооборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.08.2026 | главный инженер | УЖКХ КГО      |
| 25 | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения акты о результатах отбора проб воды из системы                                                                                                                                                                                                                        | 30.08.2026 | главный инженер | PCO, УЖКХ КГО |
| 26 | Акты обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.08.2026 | главный инженер | УЖКХ КГО      |
| 27 | Акты обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом (МКД с печным отоплением)                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.08.2026 | главный инженер | УЖКХ КГО      |
| 28 | Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового оборудования в многоквартирном доме                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.08.2026 | главный инженер | УЖКХ КГО      |
| 29 | Оценочный лист подписанный ТСО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.08.2026 | главный инженер | УЖКХ КГО      |
| 30 | Акты устранения предписаний PCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.08.2025 | главный инженер | УЖКХ КГО      |

ООО УК "Район Горного"



Самодуров О. О.

Руководитель УК;

ФИО (подпись)

Согласовано:  
Директор МУП «Исток»  
Я.Г.Борисенков



**ГРАФИК ПРОМЫВКИ**  
системы отопления МКД к отопительному сезону **2026-2027гг.**  
ООО УК «Район Афоново»

Утверждаю:  
Директор ООО УК «Район Афоново»  
А.А.Афонин



| № п/п | Адрес          | Июнь 2026г. |
|-------|----------------|-------------|
| 1     | ул. Трудовая,6 | 05.06.2026  |

**Всего: 1 МКД**

Главный инженер ООО УК «Район Афоново»

*Пахарукова*

Т.А. Пахарукова



Согласовано:  
Директор МП «Исток»  
*Я.А. Борисенков*



Утверждаю:  
Директор ООО УК «Район Афоино»  
*О.С. Сандолзе*



**ГРАФИК ПРИЕМКИ**  
МКД к отопительному сезону **2026-2027**гг  
ООО УК «Район Афоино»

| №<br>п/п | Адрес          | 2026г.       |
|----------|----------------|--------------|
| 1        | ул. Трудовая,6 | 15.07.2026г. |

**Всего: 1 МКД**

Главный инженер ООО УК «Район Афоино»

*Т.А. Пахарукова*

Т.А. Пахарукова

Согласовано:

Директор МП «Исток»

Борисенков Я.Г.



Утверждаю:

Директор ООО УК «Район Афоново»



## План подготовки к отопительному сезону 2026-2027г.г.

### ООО УК «Район Афоново»

| Перечень МКД     | Наименование РСО | Наименование ГСО | Наличие ц.о./г.в.с | Промывка с.о. (до) | Гидравлическое испытание (до) | Промывка, очистка, грязевик (до) | Ревизия (замена) гидрозатворов с.о. | Ревизия (замена) запорной армат. (вентеля) Г.В.С. | Замена участков трубопрово. и г.в.с. ода ц.с.о. и г.в.с. | Утепл. трубопр.с. о. и г.в.с. срок исполнения | Наличие приборо в т/м шт./необход. поверка | Срок поверки ОДПУ тепловой энергии | Установка термоманометров срок до или нет тех. возм. | Повертка (замена) ОДПУ | Примечание |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| I Ул. Трудовая 6 | МП «Исток»       | нет              | Ц.о                | 05.06.             | 05.06.                        | 05.06.                           | -                                   | 15.07.                                            | 15.07.                                                   | 15.07.                                        | -                                          | -                                  | 30.08.25                                             |                        |            |