



Утверждаю:
Директор МП "Исток"
Я.Г. Борисенков
" 14 " 04 2016г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
по подготовке котельных МП "Исток" к отопительному
сезону 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Дн, мм	Кол-во (в однотр.ис п.)	Вид ремонта (КР, ТР)	Способ ремонт (подряд, х/способ)	Срок выполнения
Котельная № 19							
1	Замена участка тепловой сети от ТК27' до ТК28	п.м	219	400	КР	хоз.способ	май-сентябрь
2	Замена участка тепловой сети от т.Д до ТК3	п.м	325	372	КР	подряд	май-сентябрь
3	Замена запорной арматуры на тепловых сетях	шт.		22	КР	хоз.способ	май-сентябрь
	Итого	п.м		772			
котельная 33							
1	Замена участка тепловой сети от ТК16' до ТК18'	п.м	159	172	КР	хоз.способ	май-сентябрь
			76	86			
			57	86			
2	Замена участка тепловой сети ТК1' до МКД ул.1 Мая,3а	п.м	89	80	КР	хоз.способ	май-сентябрь
			57	80			
3	Замена участка тепловой сети ТК7 до МКД ул.1 Мая,58	п.м	133	34	КР	хоз.способ	май-сентябрь
4	Замена запорной арматуры на тепловых сетях	шт.		28	КР	хоз.способ	май-сентябрь
	Итого	п.м		538			
котельная 34 (ЦТП)							
1	Замена участка тепловой сети от ТК-3' до ввода в МКД ул.Багратиона,25	п.м	89	24	КР	хоз.способ	май-сентябрь
			57	12			
2	Замена участка тепловой сети от МКД ул.Тульская,20 до ввода в МКД ул.Чернышевского,17	п.м	159	132	КР	хоз.способ	май-сентябрь
			133	66			
3	Замена запорной арматуры на тепловых сетях	шт.		15	КР	хоз.способ	май-сентябрь
	Итого			234			
котельная 34							
1	Замена участка тепловой сети от ТК14** до т.А	п.м	114	90	КР	хоз.способ	май-сентябрь
			89	30			
2	Замена участка тепловой сети от ТК1 до ТК2 (вынос на поверхность)	п.м	219	386	КР	подряд	май-сентябрь
3	Замена участка тепловой сети от ТК6* до ввода в МКД ул.Московская,22	п.м	89	28	КР	хоз.способ	май-сентябрь
4	Замена запорной арматуры на тепловых сетях	шт.		14	КР	хоз.способ	май-сентябрь
	Итого			534			
	Техническое диагностирование тепловых сетей	п.м.		3202,9		подряд	май-сентябрь
	Проектные работы "Обследование, расчет, отчет с составлением мероприятий по наладке режимов работы тепловых сетей"					подряд	март-июнь
	Итого капитальный ремонт			2078			
	Тек.ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	м ²		м3			
Котельная №34							
1	От ТК6 до МКД ул.Томская, 18	299	125/89	20	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
	Итого	299		20			
Котельная №34(ЦТП)							
1	от врезки на МКД ул.Багратиона,19 до ТК21'	241	273/219/159	17	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
2	компенсатор от ТК21'	42	219/133	3	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
	Итого	283		20			
Котельная №33							
1	от т.В на МКД ул.Черных,4	18	114	1	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
2	от ТК6 до ТК7	123	133	9	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
3	от врезки на ТК29 до ТК29	92	114	4	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
4	от т.М до МКД ул.Боевая,12а	31	76/57	3	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
5	от МКД Боевая,12 до ТП	287	114/76/57	17,2	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
	Итого	551		34,2			
	Итого текущий ремонт теплоизоляции	1133		74,2	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
	Тек.ремонт тепловых камер на тепловых сетях	шт.		5	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
	Тек.ремонт запорной арматуры на тепловых сетях	шт.		74	ТР	хоз.способ	май-сентябрь
	Итого текущий ремонт						
	Всего по предприятию						

Главный инженер

Главный механик

Начальник ТИ

Головачев П.Н.

Эргарт М.А.

Руднева А.Е.