

Утверждаю: Директор ООО "УЖК "Киселевское"
О.М.Суховержий

План мероприятий ООО "УЖК "Киселевское" по подготовке к отопительному сезону МКД, отапливаемых от котельных ООО "КОТК" к отопительному сезону 2025 - 2026гг

№ п/п	Адрес МКД	Гидравлические испытания	Промывка	ревизия вентилей с/о, шт	замена вентилей с/о, шт	ревизия вентилей гвс, шт	замена вентилей гвс, шт	ревизия задвижек, затворов с/о, шт	ревизия задвижек, затворов гвс, шт	замена трубопроводов гвс, м	замена трубопроводов с/о, м	утепление трубопроводов, м	поверка ОДПУ	поверка контрольно-измерительных приборов
1	ул. Горьковского, 5	20.05.25г	20.05.25г	20	6	6	2	2	2		3	50	по графику поверок	установка в 2025г
2	ул. Ленина, 46а	21.05.25г	21.05.25г	55	12	7	4	4	2		5	70		установка в 2025г
3	ул. Ленина, 49	22.05.25г	22.05.25г	30	6	4	2	4	2	2	2	35	по графику поверок	установка в 2025г
4	ул. Ленина, 55	21.05.25г	21.05.25г	35	12	6	3	4	2		3	25	по графику поверок	установка в 2025г
5	ул. Промышленная, 1	22.05.25г	22.05.25г	55	15	6	4	4	2	2	8	60	по графику поверок	установка в 2025г
6	ул. Промышленная, 3	22.05.25г	22.05.25г	55	12	6	4	4	2		9	60		установка в 2025г
7	ул. Советская, 36	19.05.25г	19.05.25г	25	8	4	3	4	2		12	25	по графику поверок	установка в 2025г
8	ул. Советская, 18	19.05.25г	19.05.25г	20	6	4	3	4	2		2	25		установка в 2025г
9	ул. Советская, 20	19.05.25г	19.05.25г	20	4	5	2	4	2		2	20		установка в 2025г
10	ул. Советская, 24	21.05.25г	21.05.25г	55	16	8	4	4	2	3	8	70		установка в 2025г
11	ул. Унжакова, 8	20.05.25г	20.05.25г	30	10	6	2	4	2		3	30	по графику поверок	установка в 2025г
12	ул. Унжакова, 9	20.05.25г	20.05.25г	30	8	6	2	4	2		6	30	по графику поверок	установка в 2025г

ООО "УЖК "Киселевское" синхронизирует сроки выполнения работ и мероприятий по ремонту внутридомовых систем гвс МКД в соответствии с графиками останова подачи гвс ООО "КОТК" в период проведения РСО плановых ремонтных работ

Проверил
Мас. Н.Д. Канцова О.Ю.
Согласовано инженером ООО "КОТК"
Савилов В.В. 3.07.2025г.