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АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «02» августа 2018 г. № 98-н
Киселевский городской округ
Об утверждении  Схемы теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года.  Актуализация на 2019 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Киселевский городской округ», постановлением администрации Киселевского городского округа от  10.04.2018  №52-н «О назначении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2019 год.»,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2019 год.» от 13.04.2018:

1. Утвердить   прилагаемую   Схему  теплоснабжения   Киселевского 

городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2019 год.
2. Организации   ООО  «Тепловая компания «Актив»  присвоить  статус  единой теплоснабжающей  организации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киселевск официальный» и разместить на официальном сайте администрации Киселевского городского округа http://www.shahter.ru// в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству В.В. Скирта.

Глава Киселевского 

городского округа



                                   С.С.Лаврентьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 

Киселевского городского округа

от «02» августа 2018 г. № 98-н
Схема 
теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года.  Актуализация на 2019 год.

1. Основание  для  проведения  актуализации  схемы

теплоснабжения   Киселевского городского округа на 2019 год

Схема  теплоснабжения  г. Киселевска на период 2012-2017г.г.  с перспективой до 2028 г. утверждена  постановлением администрации Киселевского городского округа №13-н от 07.02.2014. 

Актуализация схемы теплоснабжения на 2019г. проводится на основании:

- Постановления  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012   №154 "О требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

- Методических   рекомендаций по разработке  схем теплоснабжения, утвержденных совместным  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012   № 565/667 .

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в  УЖКХ КГО до 01.03.2018.

Актуализация   схемы теплоснабжения   г. Киселевска на 2019г. проводится в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный сезон за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

2. Решение об определении единой теплоснабжающей организации    (организаций)

Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.  Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

По состоянию на 01.01.2018 на территории Киселевского городского округа действуют следующие ЕТО:  ООО «СТК» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 3, 7), ООО «ГТП» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 19, 26, 33, 34), ООО «КТСП» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 17, 18, 23, 29, 31, 35, 41, 43, 50), ООО «КОТК» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 1, 2, 5, 8, 9,10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49), ООО «СибСтройСервис» (зона действия  систем теплоснабжения от котельных № 12к, 14, 40).  
В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012  №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»,  теплоснабжающая организация ООО «КТСП» подлежит утрате статуса ЕТО в связи с подачей организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО. Постановлением администрации Киселевского городского округа №53 от 10.04.2018 «Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации» ООО «КТСП» утратило статус ЕТО. 
В настоящее время теплоснабжение объектов в зоне действия котельных № 17, 18, 23, 29, 31, 35, 41, 43, 50 осуществляет теплоснабжающая организация ООО «Тепловая компания «Актив». ООО «Тепловая компания «Актив»  эксплуатирует:

-  котельные №17,18,25,29,31,35,41 на правах концессии (концессионное соглашение от 20.11.2017 в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения (котельные № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41), находящихся в собственности Киселевского городского округа;

- котельную №50 на правах аренды (договор  аренды имущества №16 от 10.01.2018);

- котельную №43 на правах собственности (договор купли-продажи имущества от 18.04.2017).

По критериям определения ЕТО,  установленным «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», теплоснабжающее предприятие ООО «Тепловая компания «Актив» соответствует статусу ЕТО.

Критерии для определения ЕТО в отношении ООО «Тепловая компания «Актив» следующие:

- рабочая тепловая мощность теплоисточников: 43,08 Гкал/час;

- емкость тепловых сетей: 445,3 м3;

- размер собственного капитала:    6000 тыс.рублей;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения: да.
При определении  ЕТО  рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление теплоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурно-бытового назначения. По состоянию на 01.01.2018 такими организациями являются:  ООО «ГТП»,  ООО «КОТК», ООО «СТК», ООО «СибСтройСервис», ООО «Тепловая компания «Актив». В качестве зон деятельности ЕТО, определенных границами изолированных систем теплоснабжения тепловых источников в общей системе теплоснабжения Киселевского городского округа, принимаются зоны,  перечень (реестр) которых  сведен в таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в общей системе теплоснабжения Киселевского городского округа

	№ ЕТО
	Наименование зоны действия возможной ЕТО и их теплоисточников

	1
	Зона действия систем теплоснабжения от 4 котельных ООО «ГТП»: № 19, 26, 33, 34.

	2
	Зона действия систем теплоснабжения от 9 котельных ООО «Тепловая компания «Актив»: № 17, 18,  25, 29, 31, 35,  41, 43, 50.

	3
	Зона действия систем теплоснабжения от 2 котельных ООО «СТК»: № 3, 7.

	4
	Зона действия систем теплоснабжения от 16 котельных ООО «КОТК»: № 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15а, 16, 30, 36, 37, 38, 42, 46а, 49.

	5
	Зона  действия  систем  теплоснабжения  от  3  котельных   ООО «СибСтройСервис»: № 12к, 14, 40.


В таблице 2.1. представлены 5 зон теплоснабжения со своими тепловыми источниками, которые находятся в общей системе теплоснабжения Киселевского городского округа. Зоны действия тепловых сетей ООО «ГТП» расположены в районах  Черкасов Камень, Зеленая Казанка. Зоны действия тепловых сетей ООО «СТК» расположены в районе Красный Камень. Зоны действия тепловых сетей ООО «КОТК» расположены в районах Центральный, Афонино, поселок Карагайлинский. Зоны действия тепловых сетей ООО «Тепловая компания «Актив»  расположены в районах Черкасов Камень, Зеленая Казанка, поселок Карагайлинский. Зоны действия тепловых сетей ООО «СибСтройСервис» расположены в районе Черкасов Камень.

3.  Изменение   тепловых  нагрузок  в  каждой  зоне действия источников  тепловой  энергии 
Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2018.  Изменения внесены в «Раздел 2» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

В ходе выполнения актуализации схемы теплоснабжения по данным отдела архитектуры и градостроительства администрации Киселевского городского округа уточнен и скорректирован прогноз перспективной застройки на территории Киселевского городского округа и прогноз перспективной тепловой нагрузки.  
В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты жилые районы согласно Генеральному плану. Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективного теплопотребления  для каждого из периодов, как и прирост  перспективной застройки,  определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. Например, в период  2019-2023 гг. приводится прирост тепла за счет  новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период, для  условного 2023 г. и т.д. Прирост тепловых нагрузок предусматривается за счет строительства  объектов   жилой, общественной   и социальной  сферы. В расчетах учтены  данные из технических условий на присоединение к тепловым сетям  отдельных зданий  на период до 2028 г., предоставленные теплоснабжающими организациями. Динамика изменения прироста фондов застройки представлена в таблице 3.1
Таблица 3.1. Перспективное изменение строительных площадей по районам с разделением на расчетные периоды до 2028 г.

	№
	Наименование района
	Ввод объектов капитального строительства
	Площадь, м2

	
	
	
	2018 г.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.
	2018-2028 гг.

	1
	Центральный район
	Ввод общественно-деловых зданий
	148
	0
	0
	148

	
	
	Ввод жилых зданий 
	0
	2616
	0
	2616

	
	
	Ввод строений всего
	148
	2616
	0
	2764

	2
	Район Афонино
	Ввод общественно-дело​вых зданий
	0
	0
	0
	0

	
	
	Ввод жилых зданий 
	0
	0
	0
	0

	
	
	Ввод строений всего
	0
	0
	0
	0

	3
	Район Зеленая Казанка
	Ввод общественно-дело​вых зданий
	0
	4728
	0
	4728

	
	
	Ввод жилых зданий
	0
	3540
	2500
	6040

	
	
	Ввод строений всего
	0
	8268
	2500
	10768

	4
	Район Черкасов Камень
	Ввод общественно-деловых зданий (квартал «А»)
	0
	0
	7500
	7500

	
	
	Ввод жилых зданий, в т.ч.:
	0
	18000
	33000
	51000

	
	
	Квартал «А»
	0
	8000
	18000
	26000

	
	
	Точечная застройка
	0
	10000
	15000
	25000

	
	
	Ввод строений всего
	0
	18000
	40500
	58500

	5
	Район Красный Камень
	Ввод общественно-деловых зданий, в т.ч.:
	0
	10946
	56070
	67016

	
	
	4-й микрорайон
	0
	3600
	9000
	13400

	
	
	5-й микрорайон
	0
	6546
	19570
	26116

	
	
	2-й микрорайон
	0
	0
	27500
	27500

	
	
	Точечная застройка
	0
	800
	0
	0

	
	
	Ввод жилых зданий, в т.ч.:
	0
	84960
	182361
	267321

	
	
	4-й микрорайон
	0
	25800
	0
	25800

	
	
	5-й микрорайон
	0
	59160
	32361
	91521

	
	
	2-й микрорайон
	0
	0
	150000
	150000

	
	
	Ввод строений всего
	0
	95906
	238431
	334337

	6
	Пос. Карагайлинский
	Ввод общественно-деловых зданий
	0
	0
	0
	0

	
	
	Ввод жилых зданий, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0

	
	
	малоэтажные (усад.)
	0
	0
	0
	0

	
	
	многоэтажные
	0
	0
	0
	0

	
	
	Ввод строений всего
	0
	0
	0
	0

	
	В целом по городу
	Ввод общественно-деловых зданий
	148
	15674
	63570
	79392

	
	
	Ввод жилых зданий
	0
	109116
	217861
	326977

	
	
	Ввод строений всего
	148
	124790
	281431
	406369




Анализ данных, представленных в таблице 3.1, показывает, что:
- прирост площадей общественно-делового фонда в период с 2018 по 2028 гг. прогнозируется на уровне 79,392 тыс.м2;
- прирост площадей жилого фонда – 326,977 тыс.м2;

- суммарный ввод строительных площадей  ожидается  406,369 тыс.м2.
Наиболее развивающимся районом городского округа по приросту площадей жилого и общественного фонда в период с 2018 по 2028 гг. является район Красный Камень (334,337 тыс.м2 – 85,5% от общего ввода строительных площадей), далее следует район Черкасов Камень (58,500 тыс.м2 – 14,4% от общего ввода строительных площадей).
Аналогично прогнозу перспективной застройки прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным – для каждой из зон планировки. Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления по каждому территориальному элементу административного деления города представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2028 г.

	№

п/п
	Наименование  района, 

типа застройки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе

	
	
	Отопление
	Венти​ляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Венти​ляция
	ГВС
	Сумма
	Отоп-ление
	Венти​ляция
	ГВС
	Сумма
	Отоп-ление
	Венти​ляция
	ГВС
	Сумма

	
	
	2018 г.
	2019-2023 гг.
	2024-2028 гг.
	2018-2028 гг.

	1
	ВСЕГО ПО ГОРОДУ
	0,015
	0
	0
	0,015
	9,281
	0,484
	2,559
	12,32
	24,10
	4,65
	9,579
	38,326
	33,4
	5,134
	12,14
	50,67

	
	Общественно-деловые здания
	0,015
	0
	0
	0,015
	0,942
	0,484
	0,269
	1,695
	6,257
	4,65
	1,888
	12,795
	7,214
	5,134
	2,157
	14,51

	
	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0
	8,339
	0
	2,29
	10,63
	17,84
	0
	7,691
	25,531
	26,18
	0
	9,981
	36,16

	2
	Центральный район
	0,015
	0
	0
	0,015
	0,169
	0
	0,116
	0,285
	0
	0
	0
	0
	0,184
	0
	0,116
	0,3

	
	Общественно-деловые здания
	0,015
	0
	0
	0,015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,015
	0
	0
	0,015

	
	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0
	0,169
	0
	0,116
	0,285
	0
	0
	0
	0
	0,169
	0
	0,116
	0,285

	3
	Афонино
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общественно-деловые здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Зеленая Казанка
	0
	0
	0
	0
	0,558
	0
	0,18
	0,738
	0,2
	0
	0,05
	0,25
	0,758
	0
	0,23
	0,988

	
	Общественно-деловые здания
	0
	0
	0
	0
	0,308
	0
	0,08
	0,388
	0
	0
	0
	0
	0,308
	0
	0,08
	0,388

	
	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0
	0,25
	0
	0,1
	0,35
	0,2
	0
	0,05
	0,25
	0,45
	0
	0,15
	0,6

	5
	Черкасов Камень
	0
	0
	0
	0
	1,4
	0
	0,5
	1,9
	2,95
	0,2
	1,35
	4,5
	5,17
	0,2
	1,85
	7,22

	
	Общественно-деловые здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3
	0,2
	0,15
	0,65
	0,3
	0,2
	0,15
	0,65

	
	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0
	1,4
	0
	0,5
	1,9
	2,65
	0
	1,2
	3,85
	4,87
	0
	1,7
	6,57

	6
	Красный Камень
	0
	0
	0
	0
	7,154
	0,484
	1,763
	9,401
	20,95
	4,45
	8,179
	33,578
	28,10
	4,934
	9,942
	42,98

	
	Общественно-деловые здания
	0
	0
	0
	0
	0,634
	0,484
	0,189
	1,307
	5,957
	4,45
	1,738
	12,145
	6,591
	4,934
	1,927
	13,45

	
	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0
	6,52
	0
	1,574
	8,094
	14,99
	0
	6,441
	21,433
	21,51
	0
	8,015
	29,53

	7
	пос. Карагайлинский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Общественно-деловые здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В связи с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии  при актуализации схемы теплоснабжения вносятся изменения в тепловые нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии (перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии).

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 01.01.2018  представлены в таблице 3.3. В расчете балансов  тепловой мощности по состоянию на 01.01.2018 учтены данные по сносу  аварийного жилого фонда, подключенного к централизованному теплоснабжению, закрытию котельных №32, №47 в связи со сносом потребителей, установкой дополнительных котлов на котельной №12к  за период 2017 года.
Таблица 3.3.  Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 01.01.2018
	Номер, наимено​вание котельной
	Установ​ленная теп​ловая мощ​ность, Гкал/ч
	Распола​гаемая те​пловая мощность, Гкал/ч
	Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	№17 ООО «Тепловая компания «Актив»
	4,8
	4,8
	4,29
	0,51

	№18
	3,33
	3,33
	3,1
	0,23

	№25
	5,27
	5,27
	3,79
	1,48

	№29
	2,7
	2,7
	2,48
	0,22

	№31
	3,3
	3,3
	2,31
	0,99

	№35
	6,37
	6,37
	6,0
	0,37

	№41
	7,74
	7,74
	6,76
	0,98

	№43 
	7,97
	7,97
	7,37
	0,6

	№50
	1,6
	1,6
	0,48
	1,12

	№19 ООО «ГТП»
	22,64
	22,64
	16,68
	5,96

	№26
	22,64
	22,64
	19,73
	2,91

	№33
	16,5
	16,5
	15,5
	1,0

	№34
	22,64
	22,64
	18,17
	4,47

	№3 ООО «СТК»
	39,62
	39,62
	28,46
	11,16

	№7
	80,0
	80,0
	62,13
	17,87

	НФС ООО «КВС»
	1,28
	1,28
	1,27
	0,01

	№1 ООО «КОТК»
	3,33
	3,33
	2,26
	1,07

	№2
	7,008
	7,008
	5,62
	1,38

	№5
	2,43
	2,43
	1,26
	1,17

	№8
	6,6
	6,6
	5,08
	1,52

	№9
	11,3
	11,3
	7,90
	3,40

	№10
	3,32
	3,32
	2,20
	1,12

	№11
	1,65
	1,65
	1,49
	0,16

	№15а
	20,7
	20,7
	15,80
	4,9

	№16
	0,92
	0,92
	0,06
	0,86

	№30
	7,104
	7,104
	4,64
	2,46

	№36
	4
	4
	3,99
	0,01

	№37
	12,75
	12,75
	9,10
	3,65

	№38
	4,1
	4,1
	2,89
	1,21

	№42
	2,4
	2,4
	1,14
	1,26

	№46а
	8,6
	8,6
	6,91
	1,69

	№49
	1,6
	1,6
	0,59
	1,01

	№2 ОАО «УК «КРУ»
	13
	13
	4,523
	8,08

	№3 ОАО «УК «КРУ»
	12
	12
	4,441
	6,93

	ОАО «Знамя»
	40,8
	40,8
	2,964
	37,38

	№12к ООО «СибСтройСервис»
	9,55
	9,55
	1,64
	7,91

	№14 
	3,6
	3,6
	2,62
	0,98

	№40
	6,1
	6,1
	5,28
	0,82

	Всего по город​скому округу:
	433,412
	433,412
	290,918
	142,494


На основании анализа перспектив​ных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теп​лоснабжения к концу 2018 года выполнить следующие мероприятия:

ООО «КОТК»:

· Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №10 в период 2018 г.
ООО «СибСтройСервис»

· Закрытие  котельной №40 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №12к в период 2018 г.;

· Закрытие котельной №14 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №12к в период 2018 г.

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2018 год представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.  Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2018 год

	Номер, наимено​вание котельной
	Установ​ленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Распола​гаемая те​пловая мощность, Гкал/ч
	Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	№17 ООО «Тепловая компания «Актив»
	4,8
	4,8
	4,29
	0,51

	№18
	3,71
	3,71
	3,1
	0,61

	№25
	5,30
	5,30
	3,79
	1,51

	№29
	2,83
	2,83
	2,48
	0,35

	№31
	3,3
	3,3
	2,31
	0,99

	№35
	6,37
	6,37
	6,0
	0,37

	№41
	7,74
	7,74
	6,76
	0,98

	№43 
	7,97
	7,97
	7,37
	0,6

	№50
	1,6
	1,6
	0,48
	1,12

	№19 ООО «ГТП»
	22,64
	22,64
	16,68
	5,96

	№26
	22,64
	22,64
	19,73
	2,91

	№33
	16,5
	16,5
	15,5
	1,0

	№34
	22,64
	22,64
	18,17
	4,47

	№3 ООО «СТК»
	39,62
	39,62
	28,46
	11,16

	№7
	80,0
	80,0
	62,13
	17,87

	НФС ООО «КВС»
	1,28
	1,28
	1,27
	0,01

	№1 ООО «КОТК»
	3,33
	3,33
	2,26
	1,07

	№2
	7,008
	7,008
	5,62
	1,38

	№5
	2,43
	2,43
	1,26
	1,17

	№8
	6,6
	6,6
	5,08
	1,52

	№9
	11,3
	11,3
	7,90
	3,40

	№10
	3,32
	3,32
	2,215
	1,105

	№11
	1,65
	1,65
	1,49
	0,16

	№15а
	20,7
	20,7
	15,80
	4,9

	№16
	0,92
	0,92
	0,06
	0,86

	№30
	7,104
	7,104
	4,64
	2,46

	№36
	4
	4
	3,99
	0,01

	№37
	12,75
	12,75
	9,10
	3,65

	№38
	4,1
	4,1
	2,89
	1,21

	№42
	2,4
	2,4
	1,14
	1,26

	№46а
	8,6
	8,6
	6,91
	1,69

	№49
	1,6
	1,6
	0,59
	1,01

	№2 ОАО «УК «КРУ»
	13
	13
	4,523
	8,08

	№3 ОАО «УК «КРУ»
	12
	12
	4,441
	6,93

	ОАО «Знамя»
	40,8
	40,8
	2,964
	37,38

	№12к ООО «СибСтройСервис»
	9,55
	9,55
	9,54
	0,01

	№14
	-
	-
	-
	-

	№40
	-
	-
	-
	-

	Всего по город​скому округу:
	424,252
	424,252
	290,933
	133,319


Анализ таблицы 3.4.показывает следующее:

- к концу 2018 года расчетная присоединенная тепловая нагрузка практически не изменится по отношению к уровню 2017 года, т.к. не планируется значительное подключение потребителей, и составит 290,933 Гкал/ч (прирост тепловой нагрузки планируется по котельной №10); 
- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с закры​тием котельных  № 14, 40 и  реконструкцией котельных  № 18, 25, 29 уменьшится на 9,16 Гкал/ч по отношению к уровню 2017 года;

- суммарный   резерв располагаемой   тепловой   мощности  составит  133,319 Гкал/ч.

На основании анализа перспектив​ных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теп​лоснабжения к концу 2023 года выполнить следующие мероприятия:

ООО «Тепловая компания «Актив»:

· Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №18 в период с 2019 по 2023 гг.

ООО «ГТП»:

· Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №19, 33, 34 в период с 2019 по 2023 гг.

ООО «КОТК»:

· Закрытие котельной №10 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №9 в 2022 г.;

· Закрытие  котельной №11 с переключением потребителей  в зону обслуживания котельной №15 а (ЦТП) в 2020 г.;
· Закрытие котельной №16 в 2021 г.
· Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №2, 30 в период с 2019 по 2023 гг.
· Закрытие котельной №49 в 2019 г
ООО «СТК»:

· Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №3, 7 в период с 2019 по 2023 гг.

Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2023 год представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2023 год

	Номер, наимено​вание котельной
	Установ​ленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Распола​гаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв/ дефицит теп​ловой мощности, Гкал/ч

	№17 ООО «Тепловая компания «Актив»
	4,8
	4,8
	4,29
	0,51

	№18
	3,71
	3,71
	3,7
	0,01

	№25
	5,67
	5,67
	3,79
	1,88

	№29
	2,96
	2,96
	2,48
	0,48

	№31
	3,3
	3,3
	2,31
	0,99

	№35
	7,196
	7,196
	6,0
	1,196

	№41
	8,81
	8,81
	6,76
	2,05

	№43 
	10,17
	10,17
	7,37
	2,8

	№50
	1,32
	1,32
	0,48
	0,84

	№19 ООО «ГТП»
	22,64
	22,64
	16,82
	5,82

	№26
	22,64
	22,64
	19,73
	2,91

	№33
	22,0
	22,0
	15,75
	6,25

	№34
	22,64
	22,64
	19,82
	2,82

	№3 ООО «СТК»
	70,8
	70,8
	35,13
	35,67

	№7
	80,0
	80,0
	64,86
	15,14

	НФС ООО «КВС»
	1,28
	1,28
	1,27
	0,01

	№1 ООО «КОТК»
	3,33
	3,33
	2,26
	1,07

	№2
	7,008
	7,008
	5,79
	1,11

	№5
	2,43
	2,43
	1,26
	1,17

	№8
	6,6
	6,6
	5,08
	1,52

	№9
	15,05
	15,05
	10,12
	4,93

	№10
	-
	-
	-
	-

	№11
	-
	-
	-
	-

	№15а
	20,7
	20,7
	17,29
	3,41

	№16
	-
	-
	-
	-

	№30
	7,104
	7,104
	4,76
	2,35

	№36
	4
	4
	3,99
	0,01

	№37
	12,75
	12,75
	9,10
	3,65

	№38
	4,1
	4,1
	2,89
	1,21

	№42
	2,4
	2,4
	1,14
	1,26

	№46а
	8,6
	8,6
	7,5
	1,10

	№49
	-
	-
	-
	-

	№2 ОАО «УК «КРУ»
	13
	13
	4,523
	8,08

	№3 ОАО «УК «КРУ»
	12
	12
	4,441
	6,93

	ОАО «Знамя»
	40,8
	40,8
	2,964
	37,38

	№12к ООО «СибСтройСервис»
	12,9
	12,9
	9,54
	3,36

	№14
	-
	-
	-
	-

	№40
	-
	-
	-
	-

	Всего по город​скому округу:
	462,708
	462,708
	303,193
	159,515


Анализ таблицы 3.5. показывает следующее:

- к концу 2023 года расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 12,32  Гкал/ч или  на 4,3% по отношению к уровню 2018 года и составит 303,193 Гкал/ч  (прирост тепловой нагрузки планируется на котельных №18, 30, 2, 19, 33, 34, 3, 7);

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с реконструкцией котельных №3, 9, 33, 25, 29, 35, 41, 43, 12к увеличится на 38,456 Гкал/ч по отношению к уровню 2018 года;

- суммарный  резерв  располагаемой тепловой мощности составит   159,515 Гкал/ч.

На основании анализа перспектив​ных тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теп​лоснабжения к концу 2028 года выполнить следующие мероприятия:

ООО «Тепловая компания «Актив»:

· Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №17 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г.;

· Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №18 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г.;

· Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №35 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г;

· Переключение потребителей из зоны обслуживания котельной №43 на обслуживание новой котельной №17а в 2028 г.

ООО «ГТП»

· Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №34 в период с 2024 по 2028 гг.

ООО «КОТК»:
· Закрытие котельной №36 с переключением потребителей в зону обслуживания котельной №37 в 2025 г.
ООО «СТК»:

· Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №3, 7 в период с 2024-2028 гг.
ООО «СибСтройСервис»:

· Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания котельной №12к в период с 2024-2028 гг.
Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2028 год представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и потребляемой тепловой мощности по состоянию на 2028 год

	Номер, наимено​вание котельной
	Уста​нов​ленная теп​ловая мощ​ность, Гкал/ч
	Распола​гаемая те​пло​вая мощ​ность, Гкал/ч
	Потребляемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Резерв/ дефицит теп​ловой мощности, Гкал/ч

	№17 ООО «Тепловая компания «Актив»
	-
	-
	-
	-

	№18
	-
	-
	-
	-

	№25
	5,67
	5,67
	3,79
	1,88

	№29
	3,1
	3,1
	2,48
	0,62

	№31
	3,3
	3,3
	2,31
	0,99

	№35
	-
	-
	-
	-

	№41
	9,29
	9,29
	6,76
	2,53

	№43 
	-
	-
	-
	-

	№50
	1,04
	1,04
	0,48
	0,56

	№17а
	26
	26
	21,36
	4,64

	№19 ООО «ГТП»
	22,64
	22,64
	17,07
	5,57

	№26
	22,64
	22,64
	19,73
	2,91

	№33
	22,0
	22,0
	15,75
	6,25

	№34
	22,64
	22,64
	22,22
	0,42

	№3 ООО «СТК»
	70,8
	70,8
	67,66
	3,14

	№7
	80,0
	80,0
	65,91
	14,09

	НФС ООО «КВС»
	1,28
	1,28
	1,27
	0,01

	№1 ООО «КОТК»
	3,33
	3,33
	2,26
	1,07

	№2
	7,008
	7,008
	5,79
	1,11

	№5
	2,43
	2,43
	1,26
	1,17

	№8
	6,6
	6,6
	5,08
	1,52

	№9
	15,05
	15,05
	10,12
	4,93

	№10
	-
	-
	-
	-

	№11
	-
	-
	-
	-

	№15а
	20,7
	20,7
	17,29
	3,41

	№16
	-
	-
	-
	-

	№30
	7,104
	7,104
	4,76
	2,35

	№36
	-
	-
	-
	-

	№37
	14,2
	14,2
	13,09
	1,11

	№38
	4,1
	4,1
	2,89
	1,21

	№42
	2,4
	2,4
	1,14
	1,26

	№46а
	8,6
	8,6
	7,5
	1,10

	№49
	-
	-
	-
	-

	№2 ОАО «УК «КРУ»
	13
	13
	4,523
	8,08

	№3 ОАО «УК «КРУ»
	12
	12
	4,441
	6,93

	ОАО «Знамя»
	40,8
	40,8
	2,964
	37,38

	№12к ООО «СибСтройСервис»
	12,9
	12,9
	11,64
	1,26

	№14
	-
	-
	-
	-

	№40
	-
	-
	-
	-

	Всего по город​скому округу:
	460,902
	460,902
	341,519
	119,383


Анализ таблицы 3.6. показывает следующее:

- к концу 2028 года расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 38,326 Гкал/ч или на 12,5 % по отношению к уровню 2023 года  и составит 341,519 Гкал/ч  (прирост тепловой нагрузки планируется на котельных №3, 7, 34, 12к);

- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с реконструкцией котельных №37, 29, 41 и строительством новой котельной       № 17а уменьшится  на 1,806 Гкал/ч по отношению к уровню 2023 года;

- суммарный резерв  располагаемой   тепловой   мощности  составит   119,383 Гкал/ч.

4. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2018. Изменения внесены в «Раздел 9» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности).

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет прежде всего условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В этой связи в зонах теплоснабжения Киселевского городского округа крупными источниками тепловой энергии, тепловые сети которых могут быть связаны между собой, являются котельные №3 и №7 ООО «СТК», №2 и №30 ООО «КОТК».

В связи с тем, что все источники тепловой энергии городского округа имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий) производить перераспределение тепловой нагрузки между ними в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	Номер, наимено​вание котельной
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	2017
	2018
	2023
	2028

	№17 ООО «Тепловая компания «Актив»
	4,29
	4,29
	4,29
	-

	№18
	3,1
	3,1
	3,7
	-

	№17а
	-
	-
	-
	21,36

	№25
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79

	№29
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48

	№31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31

	№35
	6,0
	6,0
	6,0
	-

	№41
	6,76
	6,76
	6,76
	6,76

	№43 
	7,37
	7,37
	7,37
	-

	№50
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	№19 ООО «ГТП»
	16,68
	16,68
	16,82
	17,07

	№26
	19,73
	19,73
	19,73
	19,73

	№33
	15,5
	15,5
	15,75
	15,75

	№34
	18,17
	18,17
	19,82
	22,22

	№3 ООО «СТК»
	28,46
	28,46
	35,13
	67,66

	№7
	62,13
	62,13
	64,86
	65,91

	НФС ООО «КВС»
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	№1 ООО «КОТК»
	2,26
	2,26
	2,26
	2,26

	№2
	5,62
	5,62
	5,79
	5,79

	№5
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	№8
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08

	№9
	7,9
	7,9
	10,12
	10,12

	№10
	2,2
	2,215
	-
	-

	№11
	1,49
	1,49
	-
	-

	№15а
	15,80
	15,8
	17,29
	17,29

	№16
	0,06
	0,06
	-
	-

	№30
	4,64
	4,64
	4,76
	4,76

	№36
	3,99
	3,99
	3,99
	-

	№37
	9,10
	9,1
	9,1
	13,09

	№38
	2,89
	2,89
	2,89
	2,89

	№42
	1,14
	1,14
	1,14
	1,14

	№46а
	6,91
	6,91
	7,5
	7,5

	№49
	0,59
	0,59
	-
	-

	№2 ОАО «УК «КРУ»
	4,523
	4,523
	4,523
	4,523

	№3 ОАО «УК «КРУ»
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441

	ОАО «Знамя»
	2,964
	2,964
	2,964
	2,964

	№12к ООО «СибСтройСервис»
	1,91
	9,54
	9,54
	11,64

	№14 
	2,68
	-
	-
	-

	№40
	5,26
	-
	-
	-

	Всего по город​скому округу:
	290,918
	290,933
	303,193
	341,519


5.  Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2018. Изменения внесены в «Раздел 4» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии. 
Подключение перспективных тепловых нагрузок потребителей планируется в следующих зонах обслуживания котельных: № 3, 7, 2, 30, 10, 12к, 33, 34, 18, 19.  Переключение потребителей из зоны обслуживания котельных №10, 11, 14, 40, 36, 49 подлежащих закрытию, планируется в зоны обслуживания котельных № 9, 15а (ЦТП), 12к, 37, 46а. С целью  подключения потребителей на котельных № 3, 7, 12к, 18, 33, 9, 37 для обеспечения резерва тепловой мощности планируется реконструкция источников тепловой энергии. При подготовке предложений по реконструкции источников тепловой энергии учитывались мероприятия инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Перечень мероприятий по реконструкции  источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку
	N п/п
	Наименование котельной
	Наименование    мероприятий
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	1
	Котельная №3
	Строительство ЦТП микрорайона №5, Красный Камень
	Мощность
	Гкал/ час
	0


	19,563


	2019
	2019

	2
	
	Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2, Красный Камень
	Мощность
	Гкал/ час
	0
	19,5
	2023
	2023


	3
	
	Проектирование и реконструкция котельной №3:
- проектирование
- строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14

- реконструкция существующей части котельной №3

- ввод в эксплуатацию дымовой трубы
	Мощность котель-ной
	Гкал/ час
	39,62
	67,94
	2019

2019

2020
2021
2022
	2022
2019
2021
2022
2022


	4
	
	Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел КЕ 25/14
	Мощность
	Гкал/ час
	11,3
	14,16
	2023
	2023

	5
	
	Замена сетевой насосной группы
	Подача
	м3/ час
	775,4
	1343
	2018
	2022

	6
	
	Увеличение мощности группы пластинчатых теплообменников
	Мощность
	Гкал/ час
	35
	39,62
	2018
	2022

	7
	Котельная №7
	Проектирование и реконструкция ЦТП
	Мощность
	Гкал/ час
	72,5
	80
	2019
	2019


	8
	Котельная №37
	Замена котла №8  НР-18 на котел КВр-2,15
	Мощность котла
	Гкал/ час
	1
	2,15
	2025
	2025

	9
	Котельная №9
	Реконструкция котельной №9 с переключением нагрузок  котельной №10:

- разработка проектной документации и кадастровые работы;

- приобретение и монтаж нового технологического оборудования;
 -реконструкция систем водоснабжения, канализации и монтаж оборудования;
- приобретение котлов КВс-1,45 МВт, КВс-0,5 МВт;

- приобретение и монтаж насосного оборудования;

- строительство сооружений: угольный склад, топливоподача, демонтаж существующей дымовой трубы и монтаж новой;

- строительство трансформаторной подстанции, замена вентиляции, усиление существующего здания котельной;
- планировочные и пусконаладочные работы
	Мощность котель-ной
	Гкал/ час
	11,3
	15,05
	2016

2016

2018
2020
2019
2021
2021
2021
2022
	2022

2017
2019
2020
2019
2021
2021

2021

2022

	10
	Котельная №33
	Монтаж котла №2 ДКВР 10/13 и вспомогательного оборудования
	Мощность котельной
	Гкал/ час
	16,5
	22
	2023
	2023

	11
	Котельная №18
	Замена котла №4  НР-18 на котел КВр-1,2 и вспомогательного оборудования 
	Мощность котельной
	Гкал/ час
	3,33
	3,71
	2018
	2018

	12
	Котельная №12к
	Техническое перевооружение  котельной №12к:

-монтаж  и обвязка котлов  КВМ 2,5 (3 шт.) и вспомогательного оборудования  (циклоны дымососы, вентиляторы);
- монтаж пластинчатых теплообменников  марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) -  на ГВС, марки НН№100 -  ТО10/217-ТКТL-62 (1 шт.) -  на отопление;
- монтаж и обвязка котлов  КВМ 2,5 (1 шт.) и вспомогательного оборудования 

( циклон, дымосос, вентилятор);
- монтаж  насосов
 котловой  воды марки  NB 40-160/172 (2 шт.);
- монтаж насосов ГВС марки BL 40/210-11/2 (2 шт);     

- монтаж резервной емкости V- 200 м3);
- строительство угольного склада с установкой крана подвесного мостового электрического  однопролётного, грейфера одноканатного; 
- реконструкция 

  конвейера ШЗУ   

  типа ОМТ ТСШ;
- реконструкция  конвейера  углеподачи типа  ОМТ ТСУ;
- проектирование и строительство ВЛИ -0,4 Кв;
- строительство здания ремонтно- механического цеха;
- замена котлов    КВМ 1,8 на котлы КВМ 2,5 (2 шт.);
- автоматизация тепломеханических решений работы оборудования (монтаж контрольно- измерительных приборов и автоматики);
- монтаж электросилового оборудования;
- наладка автоматики;
- наладка котельновспомога-

тельного

оборудования.
	Мощность
мощность котельной

мощность

мощность котельной

кол-во

кол-во

кол-во

объем склада

длина

длина

мощность

объем

мощность котельной


	Гкал/ час
Гкал/ час

Гкал/

час

Гкал/ час

шт.

шт.

шт.

м3
м.п.

м.п.

Квт

м3
Гкал/ час
	3,1
3,1

0
9,55

2

0

0

200

25

34

115

0

11,7
	12,9
9,55

13,844

11,7

4

2

1

1944

36

40

250

2100

12,9
	2017
2017

2020
2019

2019

2019
2021
2022
2021
2020
2019
2022
2023
2020
2019
2020

2020


	2023
2017
2020
2019

2019

2019
2021
2022
2021
2020
2019
2023

2023
2020
2019
2020

2020


6. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии
Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2018.  Изменения внесены в «Раздел 4» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии. При этом принципиальных изменений по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя не предусматривается. 

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального плана, данные по темпам роста ввода нового жилого фонда на территории городского округа.

В таблице 6.1. представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года включительно.

Таблица 6.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа до 2028 года

	№
	Наименование мероприятия
	Период 

2018 гг.
	Период 

2019-2023 гг.
	Период 

2024-2028 гг.

	1
	Закрытие котельных, шт.
	Котельные №14, 40
	Котельные  №10, 11, 16, 49
	Котельные №17, 18, 35, 36, 43

	2
	Реконструкция котельных, шт., в т.ч.:
	Котельные №8, 9, 18, 25, 29, 43, 26, 30, 37, 41       
	Котельные     №1, 11, 15а, 18, 25, 29, 31, 34, 35, 41, 42, 43, 49, 46а, 50
	Котельные   №1, 2, 7, 17, 18, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 50

	2.1
	- установка котельного оборудования
	Котельные №18, 25, 29, 43, 26 
	Котельные     №1, 11, 25, 29, 31, 34, 35, 41, 42, 43, 50
	Котельные №1, 2, 17, 18, 29, 31, 35, 41, 42, 43, 50

	2.2
	- капитальный ремонт котельного оборудования
	Котельные №26, 43
	Котельные №15а, 34, 43, 49
	Котельная №7, 17, 18, 25, 33, 35

	2.3
	-замена насосного оборудования на котельной
	Котельные №9, 8, 30, 37, 41, 43 
	Котельные №15а (ЦТП), 25, 29, 31, 35, 46а, 50
	Котельные №17, 43

	2.4
	- установка ВПУ на котельной
	-
	-
	Котельные №17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43, 50

	2.5 
	- установка преобразователей частоты на оборудовании
	Котельная №41
	Котельные     №18, 25, 29, 31, 35, 43, 50
	Котельная №17

	3
	Строительство новых источников тепловой энергии, шт.
	-
	-
	Котельная №17а


В 2028 году планируется строительство новой котельной №17а с переключением на неё тепловых нагрузок малых котельных № 17, 18, 35, 43. Вновь возводимую котельную предлагается оснастить котлами типа КВ-ТС-6,5-150  либо их аналогом, установленная мощность котельной 26 Гкал/час.

Хотя резерв  котельных достаточен для покрытия тепловых нагрузок подключенных потребителей, для повышения эффективности работы котельных  рекомендуется на котельных № 1, 2, 11, 25, 29, 31, 35, 41, 43, 50 заменить котлоагрегаты со сроком службы 25 лет и более на новые котлы с более высоким КПД. На котельных № 33, 34, 26, 15а запланирована замена котлов и вспомогательного оборудования, на котельной №7 запланирован капитальный ремонт котлов с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов.

Решения по подбору  инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников. Подбор котлов осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. Марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости можно заменить на аналогичные.

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, включая: установку ВПУ; установку преобразователей частоты на котельном оборудовании. 

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции,        
 техническому перевооружению источников тепловой энергии

	№
	Наименование котельной
	Год про​ведения меро​приятия
	Наименование мероприятия

	Реконструкция источников тепловой энергии

	1
	Котельная №7
	2024
	Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла

	2
	Котельная №7
	2025
	Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла

	3
	Котельная №7
	2026
	Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла

	4
	Котельная №7
	2027
	Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла

	5
	Котельная №7
	2017
	Реконструкция ВРУ (проектирование и замена трансформаторов)

	6
	Котельная №15а
	2019
	Реконструкция поверхности нагрева котла №2 типа TNN-Uvc-8000 и капитальный ремонт обмуровки

	7
	Котельная №11
	2019
	Замена котлов  №1, 2 типа НР-18 на КВс в комплекте с золоуловителем и дымососом

	8
	Котельная №2
	2028
	 Замена котлов №1, 2 на Гефест 0,8-95 ТР

	9
	Котельная №2
	2026
	Замена котлов №4, 5 на Гефест 0,8-95 ТР

	10
	Котельная №37
	2025
	Замена сетевых насосов (2шт.) на насосы т NL 150/400-75-4-12 

	11
	Котельная №1
	2019
	Замена котла №2 на Гефест 0,8-95 ТР

	12
	Котельная №1
	2021
	Замена котла №3 на Гефест 0,8-95 ТР

	13
	Котельная №1
	2028
	Замена котла №1 на Гефест 0,8-95 ТР

	14
	Котельная №42
	2021
	Замена котла №1 на КВр-1,1

	15
	Котельная №9
	2018
	Замена сетевого насоса №1 на насос IL100/335-45/4, с эл. двиг. 45 кВт/ 1500 об/мин.

	16
	Котельная №8
	2018
	Замена сетевого насоса №2 на наос NL100/25-45/2, с эл. двиг. 45 кВт/ 3000 об/мин.

	17
	Котельная №30
	2018
	Замена сетевого насоса №1 на наос NL100/250/-55-212, с эл. двиг.55 кВт/3000 об/мин.

	18
	Котельная №46а
	2019
	Замена сетевых насосов №1, 2 на насосы IL150/340-45/4, с эл. двиг. 45 кВт/ 1500 об/мин.

	19
	Котельная №15а (ЦТП)
	2020
	Замена сетевого насоса  на насос NL125/200-90-2-12, с эл. двиг. 90 кВт/3000 об/мин. 

	20
	Котельная №31
	2019-2026
	Замена котлов №1-4 на КВр-0,93 и вспомогательного оборудования

	21
	Котельная №31
	2020
	Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа BL65/170-11/2

	22
	Котельная №29
	2018-2025
	Замена котлов №1-3 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования

	23
	Котельная №29
	2021
	Установка сетевых, подпиточных  насосов 4шт. типа BL65/210-22/2

	24
	Котельная №29
	2018
	Замена дымовой трубы, газоходов

	25
	Котельная №41
	2018-2026
	Замена котлов №1-9 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования

	26
	Котельная №41
	2018
	Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160

	27
	Котельная №41
	2025
	Монтаж ШЗУ зала №2

	28
	Котельная №50
	2019-2025
	Замена котлов №1-2 на Гефест 0,6-95 ТР и вспомогательного оборудования

	29
	Котельная №50
	2019
	Установка сетевых насосов 2шт. типа SAER IR 32-160

	30
	Котельная №50
	2020
	Установка подпиточных насосов 2шт. типа SAER IR 32-160

	31
	Котельная №35
	2020-2026
	Замена котлов №2-4, 1, 7, 8 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования

	32
	Котельная №35
	2026
	Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2

	33
	Котельная №35
	2019
	Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160

	34
	Котельная №18
	2026
	Капитальный ремонт конвейера ШЗУ

	35
	Котельная №25
	2018-2019
	Замена котлов №1, 4, 6 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования

	36
	Котельная №25
	2020
	Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160

	37
	Котельная №25
	2026
	Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2

	38
	Котельная №43
	2018-2025
	Установка сетевых, подпиточных, ГВС насосов 6шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160

	39
	Котельная №43
	2018-2025
	Замена котлов №5-7 на КВр-2,5 и вспомогательного оборудования

	40
	Котельная №43
	2018-2022
	Капитальный ремонт конвейера ШЗУ, углеподачи

	41
	Котельная №17
	2025
	Установка сетевых, подпиточных насосов 4шт. типа SAER IR 80-200a, IR32-160

	42
	Котельная №17
	2025
	Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2

	43
	Котельная №17
	2025-2026
	Замена котлов №1-4 на КВр-1,5 и вспомогательного оборудования

	44
	Котельная №18
	2025
	Замена котла №3 на КВр-1,2 и вспомогательного оборудования

	45
	Котельная №33
	2024
	Замена котла №1 типа ДКВР10/13

	46
	Котельная №33
	2026
	Замена котла №3 типа ДКВР10/13

	47
	Котельная №33
	2028
	Замена котла №4 типа ДКВР10/13

	48
	Котельная №33
	2019
	Замена пластинчатых теплообменников (3 шт.) типа

	49
	Котельная №26
	2018
	Замена циклонов (2 шт.) типа

	50
	Котельная №26
	2018
	Капитальный ремонт котла №2 типа КЕ10/14 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла

	51
	Котельная №34
	2019
	Замена колосниковой решетки на котлах  КЕ10/14 №3,4 (2шт.)

	52
	Котельная №34
	2019
	Замена деаэратора (1 шт.) типа ДА 50/25

	техническое перевооружение источников тепловой энергии

	53
	Котельная №1, 2, 11, 30, 38, 42, 49
	2017
	Установка водоподготовительной установки типа 

электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М

	54
	Котельная №31
	2020
	Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы 4шт. типа HYUNDAI

	55
	Котельная №29
	2021
	Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные  насосы 4шт. типа HYUNDAI

	56
	Котельная №41
	2018
	Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI

	57
	Котельная №50
	2019
	Установка преобразователей частоты на сетевые насосы 2шт. типа HYUNDAI

	58
	Котельная №50
	2020
	Установка преобразователей частоты на подпиточные насосы 2шт. типа HYUNDAI

	59
	Котельная №35
	2019
	Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI

	60
	Котельная №18
	2019
	Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные  насосы 4шт. типа HYUNDAI

	61
	Котельная №25
	2020
	Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI

	62
	Котельная №43
	2018-2025
	Установка преобразователей частоты на насосные агрегаты 6шт. типа HYUNDAI

	63
	Котельная №17
	2025
	Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные  насосы 4шт. типа HYUNDAI

	64
	Котельная №17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, 43, 50
	2025-2026
	Установка водоподготовительной установки типа 

PentairWaterTS 91-13, 91-08, 95-24

	Строительство новых источников тепловой энергии

	65
	Котельная №17а
	2027
	Строительство котельной мощностью 26 Гкал/час


7. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2018.  Изменения внесены в «Раздел 5» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии. 

Сведения о тепловых сетях по состоянию на 01.01.2018  представлены в таблице 7.1. При подготовке предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей учитывались мероприятия инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.  Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблицах 7.2. – 7.5.

Таблица 7.1. Сведения о тепловых сетях по состоянию на 01.01.2018
	№ котельной
	Тип прокладки
	Протяженность тепловых сетей в 1-трубном измерении, п.м.
	Итого, м.п.

	
	
	Условные диаметры трубопроводов, мм
	

	
	
	500
	400
	350
	300
	250
	200
	150
	125
	100
	80
	70
	50
	40
	32
	1-труб. изм.
	2-х труб. изм.

	3
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	3648
	164
	
	282
	983
	1275
	678
	2252
	1061
	156
	424
	80
	
	11002
	5501

	
	Надземная
	140
	
	
	1290
	
	
	472
	80
	1212
	
	556
	344
	
	
	4094
	2047

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	140
	3648
	164
	1290
	282
	983
	1747
	758
	3464
	1061
	712
	768
	80
	
	15096
	7548

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	140
	3648
	164
	1290
	282
	983
	1747
	758
	3464
	1061
	712
	768
	80
	
	15096
	7548

	7
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	262
	124
	2121
	2454
	2088
	2466
	2342
	2584
	212
	104
	
	14754
	7377

	
	Надземная
	2467
	1286
	
	770
	1672
	520
	3628
	
	1406
	70
	132
	
	
	
	11951
	5975,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	220
	1339
	731
	1407
	968
	1827
	501
	218
	
	7211
	

	
	Надземная
	
	
	64,5
	1419
	393
	385
	1340
	421
	94
	412
	347
	
	
	
	4875,5
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	153
	150
	1463
	756
	775
	2914
	1000
	
	7211
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	64,5
	1419
	778
	30
	1399
	416
	153
	442
	174
	
	4875,5
	

	
	Итого отопление:
	2467
	1286
	
	1032
	1796
	2449
	6273
	2088
	3872
	2436
	2692
	212
	104
	
	26705
	13352,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	64,5
	1419
	457,5
	2024
	3610
	1332
	4363
	2552
	3102
	3857
	1392
	
	24173
	12086,5

	
	Всего:
	2467
	1286
	64,5
	2451
	2253,5
	4473
	9883
	3420
	8235
	4988
	5794
	4069
	1496
	
	50878
	25439

	НФС
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	670
	670
	114
	692
	846
	490
	312
	
	3794
	1897

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	670
	670
	114
	692
	846
	490
	312
	
	3794
	1897


	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	670
	670
	114
	692
	846
	490
	312
	
	3794
	1897

	14
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	298
	240
	
	760
	262
	170
	526
	88
	
	2344
	1172

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	198
	199
	16
	
	
	
	413
	206,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	298
	240
	
	958
	461
	186
	526
	88
	
	2757
	1378,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:

	
	
	
	
	
	298
	240
	
	958
	461
	186
	526
	88
	
	2757
	1378,5

	40
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	94
	78
	254
	560
	32
	
	
	
	222
	1240
	620

	
	Надземная
	
	
	
	
	270
	374
	156
	304
	124
	
	
	
	
	
	1228
	614

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	270
	468
	234
	558
	684
	32
	
	
	
	222
	2468
	1234

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:

	
	
	
	
	270
	468
	234
	558
	684
	32
	
	
	
	222
	2468
	1234

	12к
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	274
	188
	148
	
	317
	
	
	927
	463,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	365
	
	
	
	
	
	
	
	
	365
	182,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	90
	141
	74
	
	
	
	158
	463
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	183
	
	
	
	
	
	
	
	183
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	90
	141
	74
	
	
	
	158
	463
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	183
	
	
	
	
	
	
	
	183
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	365
	
	274
	188
	148
	
	317
	
	
	1292
	646

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	366
	180
	282
	148
	
	
	
	316
	1292
	646

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	365
	366
	454
	470
	296
	
	317
	
	316
	2584
	1292

	17
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	688
	
	
	406
	394
	784
	176
	409
	859
	22
	
	3738
	1869

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	102
	366
	118
	412
	20
	6
	38
	6
	86
	1154
	577

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	688
	
	102
	772
	512
	1196
	196
	415
	897
	28
	86
	4892
	2446

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	688
	
	102
	772
	512
	1196
	196
	415
	897
	28
	86
	4892
	2446

	18
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	154
	186
	518
	78
	81
	616
	40
	
	1673
	836,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	570
	290
	217
	7
	
	31
	110
	194
	1419
	709,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	724
	476
	735
	85
	81
	647
	150
	194
	3092
	1546

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:

	
	
	
	
	
	
	724
	476
	735
	85
	81
	647
	150
	194
	3092
	1546

	25
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	21
	486
	
	428
	324
	218
	870
	78
	48
	2473
	1236,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	106
	
	236
	18
	10
	740
	
	
	1110
	555

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,5
	127
	
	320
	75
	475
	1048,5
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	53
	118
	5
	184,5
	360,5
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,5
	14
	154
	107
	125
	478
	888,5
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91
	220,5
	311,5
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	21
	592
	
	664
	342
	228
	1610
	78
	48
	3583
	1791,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	62
	141
	207
	545
	296
	1358
	2609
	1304,5

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	21
	592
	
	726
	483
	435
	2155

	374
	1406
	6192
	3096

	29
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	44
	188
	356
	454
	520
	28
	614
	
	4
	2208
	1104

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	268
	180
	186
	
	202
	
	
	80
	916
	458

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	44
	456
	536
	640
	520
	230
	614
	
	84
	3124
	1562

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	44
	456
	536
	640
	520
	230
	614
	
	84
	3124
	1562

	31
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	314
	618
	578
	268
	20
	366
	
	
	2164
	1082

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	10
	96
	
	
	
	116
	58

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	
	35
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	11
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	324
	618
	658
	278
	116
	366
	
	
	2360
	1180

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	11
	46
	23

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	324
	618
	658
	278
	116
	366
	35
	11
	2406
	1203

	35
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	134
	98
	
	106
	74
	228
	110
	
	52
	
	10
	812
	406

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	546
	1070
	116
	394
	24
	
	190
	
	
	2340
	1170

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	134
	98
	546
	1176
	190
	622
	134
	
	242
	
	10
	3152
	1576

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:

	
	
	
	134
	98
	546
	1176
	190
	622
	134
	
	242
	
	10
	3152
	1576

	41
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	475
	230
	340
	418
	206
	578
	1038
	302
	344
	
	40
	3971
	1985,5

	
	Надземная
	
	
	
	11
	
	
	94
	68
	
	
	
	
	
	
	173
	86,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	41
	
	274
	
	170
	205
	172
	138
	601
	294
	75
	1970
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	81
	
	
	
	
	90
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	269
	
	215
	84
	79
	286
	535
	404
	1872
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	81
	
	
	
	90
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	486
	230
	340
	512
	274
	578
	1038
	302
	344
	
	40
	4143
	2071,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	41
	
	283
	278
	170
	420
	337
	298
	887
	829
	479
	4022
	2011

	
	Всего:
	
	
	
	527
	230
	623
	790
	444
	998
	1375
	600
	1231
	829
	519
	8165
	4082,5

	43
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	40
	448
	558
	96
	1162
	866
	372
	256
	
	54
	3852
	1926

	
	Надземная
	
	
	
	
	24
	200
	
	
	176
	
	146
	
	
	
	546
	273

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	96
	153
	235
	52
	228
	722
	8
	363,5
	1875,5
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	112
	
	
	
	161
	
	
	273
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	64
	648
	558
	96
	1338
	866
	518
	256
	
	54
	4398
	2199

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	96
	265
	235
	52
	228
	883
	8
	363,5
	2130,5
	1065

	
	Всего:

	
	
	
	
	64
	648
	654
	361
	1573
	918
	746
	1139
	8
	417,5
	6528,5
	3264

	50
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	3
	492
	78
	324
	74
	20
	
	991
	495,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	3
	492
	78
	324
	74
	20
	
	991
	495,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	187
	218
	50
	
	30
	
	485
	242,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	357
	35
	138
	145
	132
	
	
	807
	403,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26
	26
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26
	26
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	357
	222
	356
	195
	132
	30
	
	1292
	646

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58
	58
	29

	
	Всего:

	
	
	
	
	
	
	
	357
	222
	356
	195
	132
	30
	58
	1350
	675

	2
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	61
	278
	145
	153
	308
	184
	
	
	
	
	1129
	564,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	289
	
	194
	121
	162
	20
	
	
	786
	393

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	30,5
	
	355,5
	215
	71
	422
	90
	181
	1365
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	144
	252
	422
	257
	307
	425
	1807
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	30,5
	
	244
	
	345
	30
	604
	1253
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	144
	252
	528
	300
	580
	1804
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	61
	278
	434
	153
	502,5
	305
	162
	20
	
	
	1915
	957,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	30,5
	30,5
	499,5
	855
	745
	1553
	727
	1790
	6230
	3115

	
	Всего:
	
	
	
	
	61
	278
	465
	184
	1002
	1160
	907
	1573
	727
	1790
	8145
	4072,5

	5
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	5
	221
	301
	
	213
	
	
	
	740
	370

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	402
	
	
	
	
	402
	201

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	5
	221
	301
	402
	213
	
	
	
	1142
	571

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:

	
	
	
	
	
	
	5
	221
	301
	402
	213
	
	
	
	1142
	571

	8
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	216
	193
	
	337
	243
	498
	337
	235
	580
	2639
	1319,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	163
	493
	68
	298
	60
	
	41
	
	
	1123
	561,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	23
	
	70,5
	140
	19
	135
	25
	250,5
	663
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	231
	264
	34
	11,5
	66
	
	606,5
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	229,5
	37
	222,5
	512
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	266
	
	53
	36
	238
	593
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	379
	686
	68
	635
	303
	498
	378
	235
	580
	3762
	1881

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	23
	
	324,5
	670
	53
	429
	164
	711
	2374,5
	1187

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	379
	709
	68
	959,5
	973
	551
	807
	399
	1291
	6136,5
	3068

	9
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	678
	142
	56
	92
	20
	30
	1018
	509

	
	Надземная
	
	
	
	80
	1356
	297
	1463
	740
	771
	386
	6
	307
	182
	64
	5652
	2826

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	
	
	178
	37
	85
	370
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	718
	
	
	192
	
	680,5
	40
	195,5
	1826
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	
	31
	235
	336
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	718
	
	
	192
	143
	752
	1805
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	80
	1356
	297
	1463
	740
	1449
	528
	62
	399
	202
	94
	6670
	3335

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	718
	
	788
	192
	70
	1051
	250
	1268
	4337
	2168,5

	
	Всего:

	
	
	
	80
	1356
	297
	2181
	740
	2237
	720
	132
	1450
	452
	1362
	11007
	5503,5

	10
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	4
	
	
	149
	302
	346
	174
	
	
	975
	487,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	424
	308
	198
	28
	280
	
	
	1238
	619

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31
	90
	121
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	164
	
	282
	11
	62
	519
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	45
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	366
	
	153
	519
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	4
	
	424
	457
	500
	374
	454
	
	
	2213
	1106,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	164
	
	648
	42
	350
	1204
	602

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	4
	
	424
	457
	664
	374
	1102
	42
	350
	3417
	1708,5

	11
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	30
	15

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	169
	298
	
	367
	35
	
	
	20
	889
	444,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	169
	298
	
	367
	65
	
	
	20
	919
	459,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:

	
	
	
	
	
	
	169
	298
	
	367
	65
	
	
	20
	919
	459,5

	15а (ЦТП)
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	260
	34
	742
	1117
	79
	483
	
	32
	2747
	1373,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	363
	417
	761
	280
	146
	588
	462
	45
	
	6
	3068
	1534

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	95
	547
	162
	335
	1143
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	235
	209
	112
	
	441
	5
	57
	532
	1591
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85
	
	833
	918
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	555
	
	
	287
	57
	668
	1567
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	363
	417
	1021
	314
	888
	1705
	541
	528
	
	38
	5815
	2907,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	235
	209
	667
	4
	536
	924
	276
	2368
	5219
	2609,5

	
	Всего:
	
	
	
	
	363
	417
	1256
	523
	1555
	1709
	1077
	1452
	276
	2406
	11034
	5517

	15а 
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	6
	224
	471
	488
	218
	280
	
	
	1687
	843,5

	
	Надземная
	
	
	
	3096
	800
	433
	316
	156
	424
	187
	22
	147
	
	204
	5785
	2892,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	21
	84
	
	19
	139
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	201
	
	
	
	
	
	
	201
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	201
	
	
	
	
	
	
	201
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	3096
	800
	433
	322
	380
	895
	675
	240
	427
	
	204
	7472
	3736

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	432
	
	
	21
	84
	
	19
	556
	278

	
	Всего:

	
	
	
	3096
	800
	433
	322
	812
	895
	675
	261
	511
	
	223
	8028
	4014

	30
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	22
	132
	896
	506
	317
	632
	509
	872
	78
	92
	4056
	2028

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	168
	1186
	318
	676
	165
	94
	
	506
	3113
	1656,5


	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	22
	132
	1064
	1692
	635
	1308
	674
	966
	78
	598
	7169
	3584,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	22
	132
	1064
	1692
	635
	1308
	674
	966
	78
	598
	7169
	3584,5

	36
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	223
	247
	848
	98
	562
	953
	369
	701
	73
	80
	4154
	2077

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	223
	247
	848
	98
	562
	953
	369
	701
	73
	80
	4154
	2077

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:

	
	
	
	
	223
	247
	848
	98
	562
	953
	369
	701
	73
	80
	4154
	2077

	37
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	264
	36
	596
	1096
	506
	914
	768
	455
	364
	104
	
	5103
	2551,5

	
	Надземная
	
	
	
	92
	
	348
	160
	7
	
	100
	
	
	
	
	707
	353,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	356
	36
	944
	1256
	513
	914
	868
	455
	364
	104
	
	5810
	2905

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	356
	36
	944
	1256
	513
	914
	868
	455
	364
	104
	
	5810
	2905

	38
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	341
	48
	229
	217
	
	146
	
	
	981
	490,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	96
	156
	474
	184
	
	396
	3
	6
	1315
	657,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48
	181
	25
	94
	348
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	102
	
	92
	194
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	92
	92
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	437
	204
	703
	401
	
	542
	3
	6
	2296
	1148

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48
	283
	25
	278
	634
	317

	
	Всего:

	
	
	
	
	
	
	437
	204
	703
	401
	48
	825
	28
	284
	2930
	1465

	42
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	124
	370
	
	352
	287
	
	
	1133
	566,5

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	180
	
	
	
	
	68
	
	
	248
	124

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	180
	124
	370
	
	352
	355
	
	
	1381
	690,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	180
	124
	370
	
	352
	355
	
	
	1381
	690,5

	46а
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	77
	441
	493
	321
	507
	660
	541
	90
	94
	3224
	1612

	
	Надземная
	
	
	
	1520
	
	70
	70
	530
	244
	558
	146
	319
	
	242
	3699
	1849,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	203
	177
	236
	93
	531
	1240
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	100
	
	660
	77
	202
	127
	210
	167
	1543
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	276
	
	788
	1064
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	660
	
	279
	127
	322
	1488
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	1520
	
	147
	511
	1023
	565
	1065
	806
	860
	90
	336
	6923
	3461,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	660
	940
	379
	917
	430
	1809
	5335
	2667,5

	
	Всего:

	
	
	
	1520
	
	147
	611
	1123
	1225
	2005
	1185
	1777
	520
	2145
	12258
	6129

	49
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	154
	292
	209
	150
	
	
	
	805
	402,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	154
	292
	209
	150
	
	
	
	805
	402,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	154
	292
	209
	150
	
	
	
	805
	402,5

	19
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	2006
	
	776
	401
	979
	1352
	1125
	206
	134
	176
	338
	7493
	3746,5

	
	Надземная
	
	
	
	1550
	
	1028
	919
	304
	2
	14
	
	
	10
	16
	3843
	1921,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	3556
	
	1804
	1320
	1283
	1354
	1139
	206
	134
	186
	354
	11336
	5668

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:

	
	
	
	3556
	
	1804
	1320
	1283
	1354
	1139
	206
	134
	186
	354
	11336
	5668

	33 (ЦТП)
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	400
	150
	282
	175
	211
	366
	322
	176
	174
	240
	2496
	1248

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	60
	
	624
	66
	88
	10
	
	
	848
	424

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	129
	233
	191
	177
	126
	198
	1054
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	86
	220
	69
	47
	2
	424
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	129
	107
	304
	92
	278
	910
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	86
	250
	39
	46
	421
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	
	400
	150
	342
	175
	835
	432
	410
	186
	174
	240
	3344
	1672

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	129
	448
	604
	800
	304
	524
	2809
	1404,5

	
	Всего:
	
	
	
	
	400
	150
	342
	175
	964
	880
	1014
	986
	478
	764
	6153
	3076,5

	26
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	190
	495
	328
	176
	506
	1115
	376
	136
	440
	59
	3821
	1910,5

	
	Надземная
	
	
	
	16
	1040
	1034
	1409
	494
	1731
	522
	306
	38
	362
	234
	7186
	3593

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	69
	110
	62
	258
	41
	780
	191
	318
	1829
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	8
	886
	137
	784
	418
	351
	685
	181
	4
	3454
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	
	16
	1230
	1529
	1737
	670
	2237
	1637
	682
	174
	802
	293
	11007
	5503,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	8
	955
	247
	846
	676
	392
	1465
	372
	322
	5283
	2641,5

	
	Всего:

	
	
	
	16
	1230
	1537
	2692
	917
	3083
	2313
	1074
	1639
	1174
	615
	16290
	8145

	33 
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	36
	346
	316
	604
	522
	268
	564
	406
	61
	3123
	1561,5

	
	Надземная
	
	
	2188
	
	1248
	552
	768
	256
	1473
	558
	772
	1007
	103
	60
	8985
	4492,5

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого отопление:
	
	
	2188
	
	1248
	588
	1114
	572
	2077
	1080
	1040
	1571
	509
	121
	12108
	6054

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	2188
	
	1248
	588
	1114
	572
	2077
	1080
	1040
	1571
	509
	121
	12108
	6054

	34
	Отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	2996
	696
	
	1208
	1520
	818
	1249
	124
	696
	9307
	4653,5

	
	Надземная
	
	
	389
	880
	1270
	1554
	948
	292
	904
	518
	969
	900
	325
	875
	9824
	4912

	
	ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	440
	10
	16
	192
	48
	528
	1234
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	238
	
	14
	146
	
	139
	537
	

	
	Обратка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	66
	374
	26
	12
	272
	750
	

	
	Надземная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58
	190
	232
	
	52
	532
	

	
	Итого отопление:
	
	
	389
	880
	1270
	4550
	1644
	292
	2112
	2038
	1787
	2149
	449
	1571
	19131
	9565,5

	
	Итого ГВС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	678
	134
	594
	596
	60
	991
	3053
	1526,5

	
	Всего:
	
	
	389
	880
	1270
	4550
	1644
	292
	2790
	2172
	2381
	2745
	509
	2562
	22184
	11092


Таблица 7.2. Мероприятия по строительству/реконструкции тепловых 
сетей для подключения перспективной нагрузки комплексной застройки

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Существующий

диаметр теплосетей, мм
	Предлагаемый диаметр теплосетей, мм
	Длина участка, м
	Год реализации мероприятия

	Сети котельной №3

	1
	Проектирование и строительство магистральной теплосети от ТК-4 до ЦТП микрорайона №2
	-
	400
	695
	2023


На территории Киселевского городского округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 
Между тепловыми сетями крупных котельных имеются перемычки, позволяющие осуществлять подачу теплоносителя от одного из источников потребителям другого источника (котельные №3 и №7 – ГВС в летний период  ООО «СТК», котельные №2 и №30 ООО «КОТК», котельные №9 и №15а – ГВС в летний период ООО «КОТК»).

Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие малых котельных и подключение их потребителей к теплоисточникам с более высоким КПД. Кроме того предлагается устройство перемычки между сетями котельных №19 и №17а (проект) и котельных №3 и №7.

Таблица 7.3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных      

источников тепловой энергии

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Существующий

диаметр теплосетей, мм
	Предлагаемый диаметр теплосетей, мм
	Длина участка, м
	Год реализации мероприятия

	Сети котельных №19 и №17а (проект) 

	1
	Строительство теплосети от ТК-22 (кот. №19) до УТ” (кот. №17а)
	-
	300
	255
	2027

	Сети котельных №3 и №7 

	2
	Строительство перемычки между сетями кот. №3 и кот. №7(ТК1-ЦТП кот.№7, отопление)
	-
	400
	260
	2021


Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие части котельных.  В настоящее время тепловые сети котельных №14, 40 выполнены в двухтрубном исполнении, горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме. В связи с закрытием котельных №14, 40 и переключением потребителей на котельную №12к, работающую по закрытой схеме теплоснабжения, планируется в период 2021- 2023 г.г. построить новые внутриквартальные тепловые сети котельных №14, 40 в четырехтрубном исполнении.
Таблица 7.4. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Существующий

диаметр теплосетей, мм
	Предлагаемый диаметр теплосетей, мм
	Длина участка, м
	Год реализации мероприятия

	Подключение потребителей котельных №17, 18, 35,43  к вновь строящейся 
котельной №17а

	1
	Строительство теплосети от котельной №17а до ТК-3
	-
	400
	239
	2027

	2
	Реконструкция теплосети от ТК-3 до ТК-6
	300
	400
	146
	2027

	3
	Строительство теплосети от ТК-6 до ТК-10’ (кот. №18)
	-
	150
	384
	2027

	4
	Реконструкция теплосети от ТК-6 до ТК-26’
	150
	300
	212
	2027

	5
	Строительство теплосети от ТК-26’ до ТК-15 (кот. №43)
	-
	300
	262
	2027

	6
	Реконструкция теплосети от ТК-15 до ТК-3б (кот. №43)
	100, 200
	300
	321
	2027

	7
	Строительство теплосети от ТК-3б до УТ-1”
	-
	300
	322
	2027

	8
	Строительство теплосети от УТ-1”до ТК-1 (кот.№35)
	-
	300
	331
	2027

	Подключение потребителей котельных №14, №40 к сетям котельной №12к 

	9
	Строительство теплосети от котельной №12к до котельной №40 (отопление)
	-
	250
	410
	2017

	10
	Строительство теплосети от котельной №12к до котельной №40 (ГВС)
	-
	125/125
	410
	2019

	11
	Строительство теплосети от надземной сети  (кот. №40) до УТ3 (отопление)
	-
	250
	110
	2018

	12
	Строительство теплосети от надземной сети  (кот. №40) до УТ3 (ГВС)
	-
	125/125
	110
	2019

	13
	Строительство теплосети от УТЗ до надземной сети кот. №40 (отопление)
	-
	200
	140
	2018

	14
	Строительство теплосети от УТЗ до надземной сети кот. №40 (ГВС)
	-
	100/100
	140
	2019

	15
	Строительство теплосети от УТ3 до ТК3 кот. №14 (отопление, ГВС)
	-
	200

70/70
	424
	2018-2021

	16
	Строительство теплосети от УТ3 до жилых домов (отопление, ГВС кот.№40)
	-
	200-40
	4936
	2021-2023

	17
	Строительство теплосети от ТК3 до жилых домов (отопление, ГВС кот.№14)
	-
	150-32
	5514
	2021-2023

	Подключение потребителей котельной  №10 к сетям котельной №9 

	18
	Строительство участка теплосети от котельной №9 до места подключения в трубопровод теплосети от котельной №10
	-
	200,80,70
	220
	2022

	Подключение потребителей котельной №36 к сетям котельной №37 

	19
	Реконструкция теплосети от ТК-4 до ТК-5*
	250
	300
	18
	2025

	20
	Реконструкция теплосети от ТК-5* до ТК-18А
	125, 150, 200
	250
	382
	2025

	21
	Строительство теплосети от ТК-18А до ТК-20 (кот. №36)
	-
	250
	241
	2025

	Подключение потребителей котельной №11 к сетям котельной №15а (ЦТП)

	22
	Строительство теплосети от котельной №15а (ЦТП) до потребителей котельной №11
	-
	150, 50
	395
	2020

	Подключение потребителей котельной №49 к сетям котельной №46а 

	23
	Строительство теплосети от котельной №46а до потребителей котельной №49
	-
	125-50
	252,2
	2019

	24
	Реконструкция теплосети от места подключения ж/д ул. Трудовая 6 до места подключения в трубопровод головного участка теплосети от котельной  №49
	70
	100
	54
	2019


Так же требуется реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов на котельных №3, №7, №2, №30, на котельной №34 с уменьшением диаметра трубопроводов теплосети. Помимо этого на котельной №26 предлагается реконструкция сетей горячего водоснабжения (строительство циркуляционного трубопровода) в целях обеспечения качественного горячего водоснабжения потребителей. Для перевода котельной №33 на закрытую схему теплоснабжения предлагается реконструкция теплосети (строительство сетей горячего водоснабжения от ЦТП котельной №33).
Таблица 7.5. Мероприятия реконструкции сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, оптимизации 
гидравлического режима

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Существующий

диаметр теплосетей, мм
	Предлагаемый диаметр теплосетей, мм
	Длина участка, м
	Год реализации мероприятия

	Сети котельной №3 

	1
	Реконструкция теплосети от ТК-1 до ТК-4
	300
	450
	727
	2022

	Сети котельной №7 

	2
	Реконструкция теплосети от ТК-110 до ТК-118 (отопление)
	150
	200
	74
	2020

	3
	Реконструкция теплосети от ТК-121 до ТК-122 (отопление)
	80
	100
	45
	2020

	Сети котельных №2, №30 

	4
	Реконструкция теплосети от котельной №2 до ТК-15(7) (гвс)
	150,125,100
	150/125
	377
	2021

	5
	Реконструкция теплосети от ТК-15(7) (гвс) до ТК-14(8) (гвс)
	100/40
	125/100
	94
	2021

	6
	Реконструкция теплосети от ТК-14(8) (гвс) до ТК-18(16) (гвс)
	50
	100/80
	66
	2021

	Сети котельной №34 (реконструкция сетей теплоснабжения)

	7
	Реконструкция теплосети от ТК-2 до ТК-3
	200
	150
	280
	2020

	8
	Реконструкция теплосети от ТК-6 до Дома Ветеранов
	150
	125
	156
	2021

	9
	Реконструкция теплосети от  Дома Ветеранов до ж/д ул. Багратиона 42 
	150
	100
	190
	2021

	10
	Реконструкция теплосети от  ул. Багратиона (частный сектор)  до ТК-14
	200
	150
	254
	2021

	11
	Реконструкция теплосети от  ж/д ул. Багратиона 42 до ж/д ул. Томская 18
	100
	80
	70
	2021

	Сети котельной №26  (реконструкция сетей ГВС)

	12
	Реконструкция теплосети от ТК-1 до ж/д ул. Гагарина 24, от угла поворота на ТК-16 до ж/д ул. Томская 21,23,25
	-
	125-40
	528
	2019

	13
	Реконструкция теплосети от ул. Багратиона 34 до ж/д по ул. Макарова 23,25
	-
	80-40
	247
	2020

	14
	Реконструкция теплосети от ТК-10 до ж/д ул. Гагарина 18, от ТК-34 до ТК-36 до ТК-34*
	-
	40-25
	118,7
	2020

	15
	Реконструкция теплосети от ул. Б.Дачная 65-67 до ж/д по ул. Боевая 20,20/2,22, от ТК-25 до ТК-27
	-
	125-40
	947,5
	2020

	16
	Реконструкция теплосети от угла надземной сети (ТК-23) до ТК-34, от ТК-1 до ТК-23
	-
	125-40
	692
	2019

	17
	Реконструкция теплосети от   ТК-10 до ж/д по ул.Тульская 1, 13, 15, по ул. Гагарина 4, 8, 10, 12, 14, от ТК-2 до ж/д ул. Багратиона 34, от ТК-10 до ТК-17
	-
	125-25
	1564,5
	2019

	Сети котельной №33  (реконструкция сетей теплоснабжения)

	18
	Реконструкция теплосети от ж/д ул. 1 Мая 62 до врезки на ж/д  ул. Землячки 43б
	-
	32-50
	441
	2021

	19
	Реконструкция теплосети от ТК-27* до врезки на ж/д  ул. Землячки 43б, врезки на д/с №67, поликлиника №2
	-
	25-70
	464
	2021

	20
	Реконструкция теплосети от врезки на АТС до ТК-27*
	-
	50-80
	285
	2020

	21
	Реконструкция теплосети от ТК-1 до врезки на АТС 
	-
	80-125
	624,5
	2020

	22
	Реконструкция теплосети от ЦТП (кот 33) до ТК-1 
	-
	150-125
	22
	2020


Участки тепловых сетей, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (сроком эксплуатации 25 лет и более) приведены в таблице 7.6.

Таблица 7.6.  Мероприятия реконструкции сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации более 25 лет по состоянию на 01.01.2018
	№
п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца 

участка
	Длина участка, м
	Диаметр  трубопровода,м
	Вид прокладки тепловой сети
	Год
прокладки

	Котельная №3

	1
	ТК-25
	Лицей №1
	147
	0,1
	Подз. канал.
	1990

	2
	ТК-24
	ул. Утренняя, 1
	12
	0,08
	Подз. канал.
	1987

	3
	ТК-12
	ТК-13
	42
	0,15
	Подз. канал.
	1987

	4
	ТК-24
	ул. Утренняя, 1а
	30
	0,1
	Подз. канал.
	1987

	5
	ТК-17
	ТК-24
	47
	0,1
	Подз. канал.
	1987

	6
	ТК-5
	ул. Пионерская,3
	29,5
	0,08
	Подз. канал.
	1978

	7
	ТК-27
	ул. Пионерская,1
	14,5
	0,1
	Подз. канал.
	1987

	8
	ТК-25
	Детский сад №46
	30
	0,05
	Подз. канал.
	1987

	9
	ТК-27
	пр. Строителей, 9
	9
	0,08
	Подз. канал.
	1987

	10
	ТК-10
	Пионерская, 4
	8,3
	0,1
	Подз. канал.
	1990

	11
	ТК-6
	ТК-10
	57
	0,2
	Подз. канал.
	1990

	12
	ТК-12
	ТК-27
	18
	0,15
	Подз. канал.
	1987

	13
	ТК-2
	ТК-17
	82
	0,25
	Подз. канал.
	1985

	14
	ТК-15
	ТЦ (рынок)
	45
	0,1
	Подз. канал.
	1982

	15
	ТК-5*
	Соб. база
	164
	0,07
	Надземная
	1990

	16
	ТК-5*
	Соб. база
	147
	0,1
	Надземная
	1990

	17
	Кэнк
	БРУ
	17
	0,05
	Надземная
	1990

	Котельная №7

	18
	ЦТП (от)
	ТК-1 (от)
	64,5
	0,5
	Надземная
	1983

	19
	ЦТП (гвс)
	ТК-1 (гвс)
	64,5
	0,35/0,25
	Надземная
	1983

	20
	ТК-43 (от)
	ТК-54 (от)
	81
	0,1
	Подз. канал.
	1987

	21
	ТК-43 (гвс)
	ТК-54 (гвс)
	81
	0,1/0,07
	Подз. канал.
	1987

	22
	ТК-54 (от)
	ул. Весенняя, 15 (от)
	21
	0,08
	Подз. канал.
	1987

	23
	ТК-54 (гвс)
	ул. Весенняя, 15 (гвс)
	21
	0,08/0,04
	Подз. канал.
	1987

	24
	ТК-63 (от)
	Детский сад №31 (от)
	21
	0,07
	Подз. канал.
	1989

	25
	ТК-63 (гвс)
	Детсад №31, Бас (гвс)
	21
	0,07/0,05
	Подз. канал.
	1989

	26
	ТК66 (от)
	ул. 50 лет города, 36 (от) ввод 1
	5
	0,1
	Подз. канал.
	1987

	27
	ТК66 (гвс)
	ул. 50 лет города, 36 (гвс) ввод 1
	5
	0,1/0,08
	Подз. канал.
	1987

	28
	ТК-58 (от)
	ТК-57 (от)
	53
	0,2
	Подз. канал.
	1986

	29
	ТК-58 (гвс)
	ТК-57 (гвс)
	53
	0,15/0,1
	Подз. канал.
	1986

	30
	ТК-57 (от)
	ТК-56 (от)
	66,5
	0,2
	Подз. канал.
	1986

	31
	ТК-57 (гвс)
	ТК-56 (гвс)
	66,5
	0,15/0,1
	Подз. канал.
	1986

	32
	ТК-38 (от)
	ул. Весенняя, 33 (от)
	10
	0,08
	Подз. канал.
	1987

	33
	ТК-38 (гвс)
	ул. Весенняя, 33 (гвс)
	10
	0,08/0,05
	Подз. канал.
	1987

	34
	ТК-38 (от)
	ул. Весенняя, 33 (от)
	10
	0,07
	Подз. канал.
	1987

	35
	ТК-38 (гвс)
	ул. Весенняя, 33 (гвс)
	10
	0,07/0,05
	Подз. канал.
	1987

	36
	ТК-25 (от)
	ул. 50 лет города, 2  (от) ввод 3
	23,3
	0,07
	Подз. канал.
	1986

	37
	ТК-25 (гвс)
	ул. 50 лет города, 2  (гвс) ввод 3
	23,3
	0,07/0,05
	Подз. канал.
	1986

	38
	ТК-18 (от)
	ТК-25 (от)
	47,2
	0,1
	Подз. канал.
	1986

	39
	ТК-18 (гвс)
	ТК-25 (гвс)
	47,2
	0,08/0,05
	Подз. канал.
	1986

	40
	ТК-26 (от)
	ул. 50 лет города, 2  (от) ввод 1
	20
	0,07
	Подз. канал.
	1986

	41
	ТК-26 (гвс)
	ул. 50 лет города, 2  (гвс) ввод 1
	20
	0,070,04
	Подз. канал.
	1986

	42
	ТК-25 (от)
	ул. 50 лет города, 2  (от) ввод 2
	19
	0,07
	Подз. канал.
	1986

	43
	ТК-25 (гвс)
	ул. 50 лет города, 2  (гвс) ввод 2
	19
	0,07/0,05
	Подз. канал.
	1986

	44
	ТК-18 (от)
	ТК-26 (от)
	40
	0,7
	Подз. канал.
	1986

	45
	ТК-18 (гвс)
	ТК-26 (гвс)
	40
	0,7/0,04
	Подз. канал.
	1986

	46
	ТК-28 (от)
	ул. Весенняя, 3 (от)
	17
	0,07
	Подз. канал.
	1986

	47
	ТК-28 (гвс)
	ул. Весенняя, 3 (гвс)
	17
	0,07/0,04
	Подз. канал.
	1986

	48
	ТК-51 (от)
	ул. 50 лет города, 26 (от) 
	16
	0,08
	Подз. канал.
	1992

	49
	ТК-51 (гвс)
	ул. 50 лет города, 26 (гвс) 
	16
	0,08/0,05
	Подз. канал.
	1992

	50
	ТК-51 (от)
	ул. 50 лет города, 24 (от) 
	14
	0,08
	Подз. канал.
	1992

	51
	ТК-51 (гвс)
	ул. 50 лет города, 24 (гвс) 
	14
	0,08/0,05
	Подз. канал.
	1992

	52
	ТК-115 (от)
	ул. Мира, 6 (от) 
	12,5
	0,08
	Подз. канал.
	1992

	53
	ТК-115 (гвс)
	ул. Мира, 6 (гвс) 
	12,5
	0,08/0,05
	Подз. канал.
	1992

	54
	ТК-102 (от)
	ул. 50 лет города, 13 (от) 
	20
	0,08
	Подз. канал.
	1991

	55
	ТК-102 (гвс)
	ул. 50 лет города, 13 (гвс) 
	20
	0,08/0,07
	Подз. канал.
	1991

	56
	ТК-103 (от)
	ул. 50 лет города, 19 (от) 
	27,5
	0,08
	Подз. канал.
	1991

	57
	ТК-103 (гвс)
	ул. 50 лет города, 19 (гвс) 
	27,5
	0,08/0,05
	Подз. канал.
	1991

	58
	ТК-116 (от)
	ул. Мира, 24 МВД (от) 
	7,6
	0,04/0,04
	Подз. канал.
	1991

	59
	ТК-116 (гвс)
	ул. Мира, 24 МВД (гвс) 
	7,6
	0,05
	Подз. канал.
	1991

	60
	Школа3 (от)
	Гараж, школа 3(от) 
	52
	0,04
	Подз. канал.
	1993

	61
	ТК-45 (от)
	ул. 50 лет города, 20 (от) 
	25
	0,07
	Подз. канал.
	1993

	62
	ТК-45 (гвс)
	ул. 50 лет города, 20 (гвс) 
	25
	0,07/0,05
	Подз. канал.
	1993

	63
	ТК-105' (от)
	Детский сад №66 (от)
	50
	0,1
	Подз. канал.
	1989

	64
	ТК-105'(гвс)
	Детсад №66, бас.(гвс)
	50
	0,1/0,07
	Подз. канал.
	1989

	65
	ТК-105 (от)
	ТК-106 (от)
	38
	0,15
	Подз. канал.
	1990

	66
	ТК-105 (гвс)
	ТК-106 (гвс)
	38
	0,1/0,08
	Подз. канал.
	1990

	67
	ТК-82 (от)
	Горэлектросеть (от)
	8
	0,05
	Подз. канал.
	1988

	68
	ТК-82 (гвс)
	Горэлектросеть (гвс)
	8
	0,05/0,05
	Подз. канал.
	1988

	69
	ТК-93(от)
	Магазин, ул.50 лет города,39а  (от)
	15
	0,05
	Подз. канал.
	1988

	70
	ТК-93(гвс)
	Магазин, ул.50 лет города,39а (гвс)
	15
	0,05/0,05
	Подз. канал.
	1988

	71
	ТК-92 (от)
	ул. Мира, 44 (от)
	33
	0,07
	Подз. канал.
	1988

	72
	ТК-92 (гвс)
	ул. Мира, 44 (гвс)
	33
	0,07/0,05
	Подз. канал.
	1988

	73
	ТК-44 (от)
	Детский сад №65 (от)
	105
	0,07
	Подз. канал.
	1986

	74
	ТК-44 (гвс)
	Дет. сад №65 (гвс)
	105
	0,07/0,05
	Подз. канал.
	1986

	75
	ТК-64 (от)
	ТК-65 (от)
	94,5
	0,1
	Подз. канал.
	1987

	76
	ТК-64 (гвс)
	ТК-65 (гвс)
	94,5
	0,1/0,05
	Подз. канал.
	1987

	77
	ТК-112 (от)
	ТК-113 (от)
	57
	0,15
	Подз. канал.
	1990

	78
	ТК-112 (гвс)
	ТК-113 (гвс)
	57
	0,15/0,1
	Подз. канал.
	1990

	Котельная №8

	79
	Кот.(от)
	ТК-1 (от)
	12
	0,207
	Подз. канал.
	1991

	80
	Кот. (гвс)
	ТК-1 (гвс)
	23
	0,150
	Подз. канал.
	1991

	81
	Кот. (гвс)
	ТК-1 (гвс)
	23
	0,100
	Подз. канал.
	1991

	82
	ТК-12 (от)
	ул. Промышленная, 1а (от)
	20
	0,05
	Подз. канал.
	1992

	83
	ТК-12 (гвс)
	ул.Промышленная,1а (гвс)
	10
	0,033
	Подз. канал.
	1992

	84
	ТК-12 (от)
	ТК-13 (от)
	58
	0,15
	Подз. канал.
	1992

	85
	ТК-12 (гвс)
	ТК-13 (гвс)
	29
	0,1
	Подз. канал.
	1992

	86
	ТК-12 (гвс)
	ТК-13 (гвс)
	29
	0,05
	Подз. канал.
	1992

	87
	Т.А (от)
	ул. Кирова,1 (от)
	14
	0,08
	Подз. канал.
	1992

	88
	Т.А (гвс)
	ул. Кирова,1 (гвс)
	7
	0,04
	Подз. канал.
	1992

	Котельная №9

	89
	т.Д (от)
	ТК-4 (от)
	8
	0,1
	Подз. канал.
	1990

	90
	т.Д (гвс)
	ТК-4 (гвс)
	4
	0,025
	Подз. канал.
	1990

	Котельная № 10

	91
	ТК-5 (от)
	ул. Ленина,20 (от)
	64
	0,08
	Подз. канал.
	1991

	92
	ТК-5 (гвс)
	ул. Ленина,20 (гвс)
	32
	0,025
	Подз. канал.
	1991

	93
	ТК-10 (от)
	ТК-10*
	16
	0,07
	Подз. канал.
	1990

	94
	ТК-10* (от)
	гаражи (от)
	30
	0,07
	Подз. канал.
	1990

	95
	гараж (от)
	ул. Ленина,12 (от)
	62
	0,07
	Надземная
	1991

	96
	ТК-7 (от)
	ул. Ленина,26 (от)
	8
	0,1
	Подз. канал.
	1991

	97
	ТК-7 (гвс)
	ул. Ленина,26 (гвс)
	4
	0,025
	Подз. канал.
	1991

	Котельная №15а(ЦТП)

	98
	ТК-2 (от)
	ул. Унжакова,8 (от)
	20
	0,08
	Подз. канал.
	1990

	99
	ТК-2 (гвс)
	ул. Унжакова,8 (гвс)
	10
	0,07
	Подз. канал.
	1990

	100
	д/сад №13 (от)
	прачечная (от)
	22
	0,05
	Подз. канал.
	1991

	101
	д/сад №13 (гвс)
	прачечная (гвс)
	11
	0,05
	Подз. канал.
	1991

	102
	ТК-12 (от)
	ул. Ленина,37а (от)
	58
	0,08
	Подз. канал.
	1990

	103
	ТК-12 (гвс)
	ул. Ленина,37а (гвс)
	29
	0,02
	Подз. канал.
	1990

	104
	ТК-4 (от)
	ул. Унжакова,5 (от)
	11
	0,08
	Подз. канал.
	1991

	105
	ТК-4 (гвс)
	ул. Унжакова,5 (гвс)
	11
	0,05
	Подз. канал.
	1991

	Котельная №42

	106
	ТК-4 
	ТК-6 
	134
	0,70
	Подз. канал.
	1987

	107
	ТК-6 
	ул. Б.Хмельницкого,8 
	90
	0,07
	Подз. канал.
	1987

	108
	ТК-7 
	ТК-8 
	38
	0,1
	Подз. канал.
	1987

	109
	ТК-7 
	ул. Б.Хмельницкого,3 
	40
	0,05
	Подз. канал.
	1987

	110
	ТК-7 
	ул. Б.Хмельницкого,1
	17
	0,05
	Подз. канал.
	1987

	Котельная №30

	111
	ТК-5 
	Противотуберкулезный диспансер 
	104
	0,08
	Подз. канал.
	1991

	112
	ТК-6 
	ул. Маяковского, 22 
	7
	0,07
	Подз. канал.
	1991

	113
	ТК-6 
	ул. Маяковского, 22 
	7
	0,50
	Подз. канал.
	1991

	114
	ТК-8 
	ул. Маяковского, 26 
	40
	0,08
	Подз. канал.
	1991

	115
	ТК-19 
	ТК-20 
	30
	0,15
	Подз. канал.
	1991

	116
	ТК-20 
	ул. Дзержинского, 9 
	8
	0,07
	Подз. канал.
	1991

	117
	ТК-20 
	ул. Дзержинского, 9 
	8
	0,04
	Подз. канал.
	1991

	118
	ТК-20 
	ул. Дзержинского, 11 
	14
	0,05
	Подз. канал.
	1991

	119
	ТК-23 
	Муз. школа №16 
	12
	0,08
	Подз. канал.
	1991

	120
	ТК-21 
	ТК-23 
	50
	0,125
	Подз. канал.
	1980

	Котельная №37

	121
	ТК-3 
	ТК-4 
	200
	0,3
	Подз. канал.
	1992

	122
	ТК-9 
	пер. Комсомольский, 9 
	32
	0,1
	Подз. канал.
	1992

	123
	ТК-23 
	п/д Прогрессивный, 6 
	34
	0,08
	Подз. канал.
	1992

	124
	ТК-21 
	ул. Рейдовая, 27 
	32
	0,08
	Подз. канал.
	1992

	Котельная №19

	125
	ТК-32 
	ТК-33 
	41,48
	0,2
	Подз. канал.
	1988

	Котельная №26

	126
	Врезка (от)
	ул. Дружбы, 2/2 (от)
	5
	0,1
	Подвальная
	 1988

	Котельная №29

	127
	ТК-9 
	ул. Тульская, 10а 
	43
	0,05
	Подз. канал.
	1987

	128
	ТК-19 
	ТК-22
	120
	0,1
	Подз. канал.
	1980

	129
	ТК-22 
	ул. Панфилова, 12 
	21
	0,05
	Подз. канал.
	1980

	130
	ТК-1 
	ТК-18 
	60
	0,1
	Подз. канал.
	1982

	131
	ТК-18 
	ул. Матросова, 2  
	27
	0,05
	Подз. канал.
	 1982

	Котельная №25

	132
	ТК-3 (от)
	ТК-4 (от)
	20
	0,15
	Подз. канал.
	1987

	133
	ТК-3 (гвс)
	ТК-4 (гвс)
	20
	0,05
	Подз. канал.
	1987

	134
	ТК-2 (от)
	ул. Казанская, 3 (от)
	8
	0,05
	Подз. канал.
	 1983

	135
	ТК-18 (от)
	ТК-24 (от)
	30
	0,08
	Подз. канал.
	1987

	136
	ТК-18 (гвс)
	ТК-24 (гвс)
	30
	0,08
	Подз. канал.
	1987

	137
	ТК-8 (от)
	ул. Сандалова, 15 (от) 
	8
	0,025
	Подз. канал.
	 1981

	138
	ТК-8 (гвс)
	ул. Сандалова, 15 (гвс) 
	8
	0,025
	Подз. канал.
	 1981

	139
	ТК-22 (от)
	ул. Томская, 5 (от) 
	9
	0,05
	Подз. канал.
	 1990

	140
	ТК-22 (гвс)
	ул. Томская, 5 (гвс) 
	9
	0,025
	Подз. канал.
	 1990

	141
	ТК-22 (от)
	ТК-23 (от)
	44
	0,08
	Подз. канал.
	1990

	142
	ТК-23 (от)
	ул. Томская, 3 (от) 
	9
	0,05
	Подз. канал.
	 1990

	143
	ТК-23 (гвс)
	ул. Томская, 3 (гвс) 
	9
	0,05
	Подз. канал.
	 1990

	Котельная №17

	144
	ТК-6 
	ТК-25 
	95
	0,15
	Подз. канал.
	 1988

	145
	ТК-32 
	ул. Ставропольская, 5
	7,5
	0,05
	Подз. канал.
	1987

	146
	ТК-7 
	ТК-8 
	43
	0,3
	Подз. канал.
	 1986

	147
	ТК-25
	ТК-26 
	13
	0,15
	Подз. канал.
	 1988

	Котельная №31

	148
	ТК-1 
	ТК-2 
	17
	0,15
	Подз. канал.
	 1980

	149
	ТК-5 
	ул. Панфилова, 7 (ДТЮ)
	20
	0,08
	Подз. канал.
	1980

	Котельная №35

	150
	ТК-8
	ТК-1 
	49
	0,25
	Подз. канал.
	 1985

	Котельная №43

	151
	ТК-15 (от)
	ул. Чумова, 19 (от) 
	57
	0,08
	Подз. канал.
	 1991

	152
	ТК-15 (гвс)
	ул. Чумова, 19 (гвс) 
	57
	0,05
	Подз. канал.
	 1991

	Котельная №50

	153
	котельная
	ТК-1
	1,2
	0,125
	Подз. канал.
	 1981

	154
	ТК-1 
	ТК-2 
	77
	0,1
	Подз. канал.
	 1981

	Котельная №14

	155
	Кот. 14 
	ТК-1 
	10
	0,2
	Подз. канал.
	 1978

	156
	ТК-1 
	ТК-10 
	36
	0,15
	Подз. канал.
	1980

	157
	ТК-1 
	ТК-2 
	21
	0,2
	Подз. канал.
	1978

	158
	ТК-2 
	ТК-17 
	20
	0,2
	Подз. канал.
	1981

	159
	ТК-2 
	ул. Инженерная, 11 
	12
	0,05
	Подз. канал.
	1982

	160
	ТК-17 
	ТК-3 
	73
	0,2
	Подз. канал.
	1983

	161
	ТК-3 
	ТК-4 
	25
	0,2
	Подз. канал.
	1977

	162
	ТК-4 
	ул. Инженерная, 9 
	15
	0,05
	Подз. канал.
	1977

	163
	ТК-8 
	ул. Инженерная, 8 
	9
	0,07
	Подз. канал.
	1980

	164
	ТК-13 
	ул. Дружбы, 21 
	27
	0,05
	Подз. канал.
	1986

	165
	ТК-14 
	ул. Дружбы, 17 
	12
	0,05
	Подз. канал.
	1986

	Котельная №33

	166
	ТК-14(гвс)
	ТК-15(гвс)
	46
	0,32
	Подз. канал.
	 1988

	167
	Тк-8(гвс)
	ул. 1 Мая, 1а(гвс)
	13
	0,05
	Подз. канал.
	1988

	168
	УТ-16'(гвс)
	ул. Боевая, 4(гвс)
	16
	0,045
	Подз. канал.
	 1988

	169
	ТК-13(гвс)
	пер. 1 Мая, 4(гвс)
	12
	0,032
	Подз. канал.
	 1988

	170
	ТК-12(от)
	ТК-21(от)
	5
	0,125
	Подз. канал.
	 1988

	171
	ТК-18(от)
	ул. Боевая, 6а(от)
	25
	0,04
	Подз. канал.
	 1988

	172
	ТК-12(гвс)
	ТК-13(гвс)
	53
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	173
	ТК-1(от)
	ТК-2(от)
	5
	0,25
	Подз. канал.
	 1988

	174
	ТК-2(от)
	ТК-3(от)
	42
	0,25
	Подз. канал.
	 1988

	175
	ТК-3(от)
	ТК-4(от)
	28
	0,25
	Подз. канал.
	 1988

	176
	ТК-4(от)
	ТК-10(от)
	20
	0,125
	Подз. канал.
	 1988

	177
	ТК-21(гвс)
	пер. 1 Мая, 2(гвс)
	6
	0,032
	Подз. канал.
	 1988

	178
	ТК-4(гвс)
	ТК-10(гвс)
	20
	0,08
	Подз. канал.
	1988

	179
	ТК-12(гвс)
	ТК-21(гвс)
	5
	0,125
	Подз. канал.
	 1988

	180
	ТК-8(от)
	ул. 1 Мая, 1а(от)
	13
	0,07
	Подз. канал.
	 1988

	181
	Кот.23 (от)
	ТК-1(от)
	22
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	182
	ТК-15(гвс)
	пер. 1 Мая, 6(гвс)
	11
	0,032
	Подз. канал.
	 1988

	183
	ТК-4(от)
	ТК-5(от)
	30
	0,25
	Подз. канал.
	 1988

	184
	ТК-10(от)
	ул. 1 Мая, 2б(от)
	12
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	185
	ТК-10(гвс)
	ул. 1 Мая, 2б(гвс)
	12
	0,04
	Подз. канал.
	 1988

	186
	ТК-13(гвс)
	ТК-14(гвс)
	6
	0,032
	Подз. канал.
	 1988

	187
	ТК-18(гвс)
	ул. Боевая, 6а(гвс)
	25
	0,032
	Подз. канал.
	 1988

	188
	ТК-13(от)
	пер. 1 Мая, 4(от)
	12
	0,05
	Подз. канал.
	 1988

	189
	ТК-12(от)
	ТК-13(от)
	53
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	190
	ТК-21(от)
	пер. 1 Мая, 2(от)
	6
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	191
	ТК-19(от)
	ул. Землячки, 45(от)
	8
	0,05
	Подз. канал.
	 1988

	192
	ТК-15(от)
	пер. 1 Мая, 6(от)
	11
	0,05
	Подз. канал.
	 1988

	193
	ТК-14(от)
	ТК-15(от)
	46
	0,1
	Подз. канал.
	 1988

	194
	ТК-13(от)
	ТК-14(от)
	6
	0,1
	Подз. канал.
	 1988

	195
	ТК-24(от)
	ул. Вахрушева, 1а (от)
	16
	0,05
	Подз. канал.
	 1988

	196
	ТК-24(от)
	ТК-25(от)
	38
	0,07
	Подз. канал.
	 1988

	197
	ТК-5(от)
	ТК-6'(от)
	40
	0,25
	Подз. канал.
	 1988

	198
	ТУ-16'(гвс)
	пер. 1 Мая, 4а(гвс)
	16
	0,15
	Подз. канал.
	 1988

	199
	ТК-17(от)
	пер. 1 Мая, 4а(от)
	38
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	200
	ТК-17(от)
	ул. Боевая, 4(от)
	33
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	201
	ТК-2(от)
	ТК-16(от)
	53
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	202
	ТК-16(от)
	ТК-17(от)
	38
	0,1
	Подз. канал.
	 1988

	203
	ТК-9(гвс)
	ул. 1 Мая, 1б(гвс)
	15
	0,04
	Подз. канал.
	 1988

	Котельная №34

	204
	ТК-6
	ул. Московская, 22
	4
	0,08
	Подз. канал.
	1988

	205
	ТК-15
	ул. Гагарина, 21
	14
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	206
	ТК-4(1)
	Прачечная
	35
	0,032
	Подз. канал.
	 1988

	207
	ТК-6(2)
	ТК-7
	10
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	208
	ТК-8
	ТК-9
	22
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	209
	ТК-16
	ул. Гагарина, 19
	14
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	210
	ТК-3(1)
	ТК-4(1)
	70
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	211
	ТК-10
	ТК-11
	33
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	212
	ТК-7
	ТК-8
	50
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	213
	ТК-11
	ТК-12
	10
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	214
	ТК-12
	Подъем т/трассы
	174
	0,15
	Подз. канал.
	 1988

	215
	ТК-9
	ТК-10
	25
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	216
	ТК-5(1)
	ТК-6(2)
	34
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	217
	ТК-4(1)
	ТК-5(1)
	45
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	218
	ТК-2(1)
	ТК-3(1)
	48
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	219
	ТК-11
	Детский сад №61
	33
	0,1
	Подз. канал.
	 1988

	220
	ТК-10
	ТК-11
	57
	0,1
	Подз. канал.
	 1988

	221
	УТ-10
	ТК-10
	5
	0,1
	Подз. канал.
	 1988

	222
	ТК-11
	ТК-12
	56
	0,07
	Подз. канал.
	 1988

	223
	ТК-15
	ТК-16
	30
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	224
	ТК-9
	ТК-15
	44
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	225
	ТК-13
	ТК-9
	7
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	226
	ТК-А
	Хозблок район ГИБДД
	44
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	227
	ТК-12
	УТ-12
	50
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	228
	ТК-1
	ул. Багратиона, 41
	10
	0,1
	Надземная
	 1988

	229
	ТК-6
	УТ-36
	30
	0,15
	Подз. канал.
	 1988

	230
	УТ-25
	ул. Томская, 18
	70
	0,1
	Подз. канал.
	 1988

	231
	УТ-31
	ул. Одесская, 28
	10
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	232
	ТК-1
	ТК-2
	84
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	233
	ТК-2
	ТК-3
	18
	0,2
	Подз. канал.
	 1988

	234
	ТК-10
	ул. Гагарина17а
	14
	0,08
	Подз. канал.
	 1988

	235
	УТ-12
	Русский медведь 2
	20
	0,05
	Подз. канал.
	 1988

	236
	ТК-5
	ТК-6
	24
	0,2
	Подз. канал.
	 1988


8. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения , в том числе расходов  аварийных запасов топлива


Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2018.  Изменения внесены в «Раздел 6» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии, изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии.
     
Ранее расчеты значений отпуска тепловой энергии проводились по укрупненным показателям: удельной отопительной характеристике зданий, определяемой  по наружному объему зданий и утвержденных норм потребления горячего водоснабжения потребителями. В виду массового оснащения потребителей как общедомовыми приборами учета (ОДПУ) тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, так и индивидуальными приборами учета (ИПУ) горячего водоснабжения наблюдается экономия тепловой энергии, т.е. фактические значения отпуска тепловой энергии меньше расчетных значений. При актуализации схемы теплоснабжения на 2019,  при расчете значений полезного отпуска тепловой энергии учтены действующие нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, данные фактического потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение потребителями по значениям ОДПУ и ИПУ. Таким образом, данные полезного отпуска тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения пересчитаны в сторону уменьшения по отношению к данным в ранее утвержденной «Схеме теплоснабжения, актуализация на 2018 год». Значения годовых потерь тепловой энергии и годовых расходов  тепловой энергии на собственные нужды приняты по экспертизам расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для теплоснабжающих предприятий и данных расчетов теплоснабжающих предприятий.


В качестве топлива на котельных теплоснабжающих предприятий используется уголь каменный, марки ДР, ССр.
Прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива котельными городского округа по периодам представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Прогнозное потребление топлива котельными городского округа до 2028 года
	Наименование энергоисточника
	Годовая выработка  тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Годовые потери тепловой энергии, Гкал
	Годовой полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т

	2018 год  (2019 год по аналогии)

	Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»»
	9449
	194
	 1081 
	8174
	2,102

	Котельная № 18 
	5943
	90
	440
	5413
	1,329

	Котельная № 25 
	7205
	148
	383
	6674
	1,603

	Котельная № 29 
	4564
	69
	523
	3972
	1,021

	Котельная № 31 
	4995
	105
	352
	4538
	1,111

	Котельная № 35 
	13422
	206
	1013 
	12204 
	3,002

	Котельная № 41 
	11366
	348
	506
	10512
	2,502

	Котельная № 17а 
	- 
	- 
	-
	-
	-

	Котельная № 43 
	16300
	396
	838 
	15066 
	3,604

	Котельная № 50 
	1102
	49
	237
	816
	0,239

	Итого:
	74347
	1604
	5374
	67369
	16,513

	Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис»
	24418
	319
	 3051
	21048
	5,666

	Котельная № 14
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 40
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 19 ООО «ГТП»
	44877,85
	2194,7
	4400,8
	38282,35
	7,674

	Котельная № 26 
	53017,88
	2568,7
	4803,9
	45645,28
	9,066

	Котельная № 33 
	37468,53
	1867,8
	3961,8
	31638,93
	6,407

	Котельная № 34 
	43521,77
	2230,8
	4825,5
	36465,47
	7,442

	Итого:
	178886,03
	8862
	17992
	152032,03
	30,589

	Котельная № 3 ООО «СТК»
	58323,5
	5756,2
	4605,2
	47962,1
	10,57

	Котельная № 7 
	136297,33
	9618,83
	13711,5
	112967
	24,664

	Итого:
	194620,83
	15375,03
	18316,7
	160929,1
	35,234

	Котельная НФС  ООО «КВС»
	3194
	82
	527
	2585
	0,707

	Котельная № 1 ООО «КОТК»
	4454,14
	108,01
	261,4
	4084,73
	1,038

	Котельная № 2
	10347,56
	316,72
	1335,42
	8695,421
	2,181

	Котельная № 5 
	2337,005
	103,82
	196,55
	2036,635
	0,539

	Котельная № 8 
	10868,68
	878,12
	 1087,79
	8902,77 
	2,172

	Котельная № 9
	14169,34
	405,39
	2240,51
	11523,437
	2,992

	Котельная № 10 
	4798,116
	129,56
	523,9
	4144,656
	1,015

	Котельная № 11 
	2838,798
	77,91
	142,94
	2617,948
	0,676

	Котельная № 15а 
	33574,86
	969,27
	4428,87
	28176,72
	7,322

	Котельная № 16 
	279,289
	38,89
	49,16
	191,239 
	0,055

	Котельная № 30 
	10456,35
	228,38
	1328,21
	8899,755
	2,458

	Котельная № 36
	9326,572
	384,06
	790,64 
	8151,872
	2,116

	Котельная № 37 
	19815,28
	1028,41
	1129,41
	17657,458
	4,423

	Котельная № 38 
	5995,126
	218,47
	459,73
	5316,926
	1,379

	Котельная № 42 
	2467,346
	156,88
	241,46
	2069,006
	0,547

	Котельная № 46а 
	14900,98
	572,27
	1896,66
	12432,054
	3,115

	Котельная № 49 
	1583,376
	33,19
	112,4
	1437,786
	0,337

	Итого:
	148212,814
	5649,35
	16225,05
	126338,41
	32,365

	Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ»
	13303
	224
	995
	12084
	2,42

	Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ»
	18121
	704
	1391
	16026
	3,297

	Итого:
	31424
	928
	2386
	28110
	5,717

	Котельная ОАО «Знамя»
	48500
	2980
	4724
	40796
	9,460

	Всего:
	703602,674
	35799,38
	68595,75
	599207,54
	136,251

	2023 год

	Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»»
	9449
	194
	 1081 
	8174
	2,102

	Котельная № 18 
	6979
	90
	440
	6450
	1,565

	Котельная № 25 
	7205
	148
	383
	6674
	1,603

	Котельная № 29 
	4564
	69
	523
	3972
	1,021

	Котельная № 31 
	4995
	105
	352
	4538
	1,111

	Котельная № 35 
	13422
	206
	1013 
	12204 
	3,002

	Котельная № 41 
	11366
	348
	506
	10512
	2,502

	Котельная № 17а 
	- 
	- 
	-
	-
	-

	Котельная № 43 
	16300
	396
	838 
	15066 
	3,604

	Котельная № 50 
	1102
	49
	237
	816
	0,239

	Итого:
	75383
	1604
	5374
	68406
	16,748

	Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис»
	24418
	319
	 3051
	21048
	5,666

	Котельная № 14
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 40
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 19 ООО «ГТП»
	45260,67
	2194,7
	4400,8
	38665,17
	7,712

	Котельная № 26 
	53017,88
	2568,7
	4803,9
	45645,28
	9,066

	Котельная № 33 
	37943,11
	1867,8
	3961,8
	32113,51
	6,503

	Котельная № 34 
	46803,66
	2230,8
	4825,5
	39747,36
	8,11

	Итого:
	183025,32
	8862
	17992
	156171,32
	31,391

	Котельная № 3 ООО «СТК»
	71992,4
	7105,2
	5684,5
	59202,7
	13,05

	Котельная № 7 
	142242,2
	10038,4
	14309,6
	117894,2
	25,74

	Итого:
	214234,6
	17143,6
	19994,1
	177096,9
	38,79

	Котельная НФС  ООО «КВС»
	3194
	82
	527
	2585
	0,707

	Котельная № 1 ООО «КОТК»
	4454,14
	108,01
	261,4
	4084,73
	1,038

	Котельная № 2
	10417,12
	316,72
	1335,42
	8764,98
	2,29

	Котельная № 5 
	2337,005
	103,82
	196,55
	2036,635
	0,539

	Котельная № 8 
	10868,68
	878,12
	 1087,79
	8902,77 
	2,172

	Котельная № 9
	18967,46
	534,95
	2764,41
	15668,09
	3,935

	Котельная № 10 
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11 
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 15а 
	36413,66
	1047,18
	4571,81
	30794,67
	7,998

	Котельная № 16 
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 30 
	10723,34
	228,38
	1328,21
	9166,75
	2,532

	Котельная № 36
	9326,572
	384,06
	790,64 
	8151,872
	2,116

	Котельная № 37 
	19815,28
	1028,41
	1129,41
	17657,458
	4,423

	Котельная № 38 
	5995,126
	218,47
	459,73
	5316,926
	1,379

	Котельная № 42 
	2467,346
	156,88
	241,46
	2069,006
	0,547

	Котельная № 46а 
	16484,356
	605,46
	2009,06
	13869,84
	3,452

	Котельная № 49 
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	148270,08
	5610,46
	16175,89
	126483,73
	32,421

	Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ»
	13303
	224
	995
	12084
	2,42

	Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ»
	18121
	704
	1391
	16026
	3,297

	Итого:
	31424
	928
	2386
	28110
	5,717

	Котельная ОАО «Знамя»
	48500
	2980
	4724
	40796
	9,460

	Всего:
	728450,00
	37529,06
	70223,99
	620696,95
	140,9

	2028 год

	Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»»
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 18 
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 25 
	7205
	148
	383
	6674
	1,603

	Котельная № 29 
	4564
	69
	523
	3972
	1,021

	Котельная № 31 
	4995
	105
	352
	4538
	1,111

	Котельная № 35 
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 41 
	11366
	348
	506
	10512
	2,502

	Котельная № 17а 
	46151
	885 
	3372
	41894
	9,954

	Котельная № 43 
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 50 
	1102
	49
	237
	816
	0,239

	Итого:
	75383
	1604
	5374
	68406
	16,43

	Котельная № 12к ООО «СибСтройСервис»
	25711
	322
	 3078
	22311
	5,836

	Котельная № 14
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 40
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 19 ООО «ГТП»
	45840,65
	2194,7
	4400,8
	39245,15
	7,866

	Котельная № 26 
	53017,88
	2568,7
	4803,9
	45645,28
	9,066

	Котельная № 33 
	37943,11
	1867,8
	3961,8
	32113,51
	6,503

	Котельная № 34 
	49060,33
	2253,11
	4873,76
	41933,46
	8,825

	Итого:
	185861,97
	8884,31
	18040,26
	158937,4
	32,26

	Котельная № 3 ООО «СТК»
	138656,6
	13684,6
	10948,3
	114023,7
	25,13

	Котельная № 7 
	144589,5
	10204
	14545,7
	119839,8
	26,16

	Итого:
	283246,1
	23888,6
	25494
	233863,5
	51,29

	Котельная НФС  ООО «КВС»
	3194
	82
	527
	2585
	0,707

	Котельная № 1 ООО «КОТК»
	4454,14
	108,01
	261,4
	4084,73
	1,038

	Котельная № 2
	10417,12
	316,72
	1335,42
	8764,98
	2,29

	Котельная № 5 
	2337,005
	103,82
	196,55
	2036,635
	0,539

	Котельная № 8 
	10868,68
	878,12
	 1087,79
	8902,77 
	2,172

	Котельная № 9
	18967,46
	534,95
	2764,41
	15668,09
	3,935

	Котельная № 10 
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 11 
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 15а 
	36413,66
	1047,18
	4571,81
	30794,67
	7,998

	Котельная № 16 
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 30 
	10723,34
	228,38
	1328,21
	9166,75
	2,532

	Котельная № 36
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 37 
	29141,85
	1412,47
	1920,05
	25809,33
	6,539

	Котельная № 38 
	5995,126
	218,47
	459,73
	5316,926
	1,379

	Котельная № 42 
	2467,346
	156,88
	241,46
	2069,006
	0,547

	Котельная № 46а 
	16484,356
	605,46
	2009,06
	13869,84
	3,452

	Котельная № 49 
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	148270,08
	5610,46
	16175,89
	126483,73
	32,421

	Котельная № 2 ОАО «УК «КРУ»
	13303
	224
	995
	12084
	2,42

	Котельная № 3 ОАО «УК «КРУ»
	18121
	704
	1391
	16026
	3,297

	Итого:
	31424
	928
	2386
	28110
	5,717

	Котельная ОАО «Знамя»
	48500
	2980
	4724
	40796
	9,460

	Всего:
	801591,15
	44299,37
	75799,15
	681492,63
	154,121


Согласно таблице 8.1.  перспективный расход условного топлива к 2028 году возрастет на 17,87 тыс. т.у.т или  11,6%. 

В таблице 8.2. представлен перспективный баланс городского округа по топливу.

Таблица 8.2. Перспективный баланс городского округа по топливу 
за период с 2018 г. по 2028 г.

	Год
	годовой расход условного топлива (каменный уголь), тыс. т.у.т

	2018 год
	136,251

	2019 год
	137,181

	2020 год
	138,110

	2021 год
	139,040

	2022 год
	139,970

	2023 год
	140,900

	2024 год
	143,544

	2025 год
	146,188

	2026 год
	148,833

	2027 год
	151,477

	2028 год
	154,121


Согласно таблице 8.2.  расход топлива увеличивается до 2028 г. так как в период с 2018 г. по 2028 г. происходит подключение вновь строящихся объектов по городскому округу. 

В таблице 8.3. представлены результаты прогноза перспективных значений нормативов создания запасов топлива по периодам, рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла.

Таблица 8.3. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля
	Наименование энергоисточника
	Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.т.
	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т.
	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) тыс.т.

	
	
	
	

	2018 год

	Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»
	0,666
	0,093
	0,573

	Котельная № 18 
	0,418
	0,057
	0,361

	Котельная № 25 
	0,511
	0,068
	0,443

	Котельная № 29 
	0,326
	0,045
	0,281

	Котельная № 31 
	0,360
	0,049
	0,311

	Котельная № 35 
	0,870
	0,117
	0,753

	Котельная № 41 
	0,778
	0,105
	0,673

	Котельная № 43 
	1,111
	0,150
	0,961

	Котельная № 50
	0,082
	0,011
	0,071

	Котельная № 14 ООО «СибСтройСервис»
	-
	-
	-

	Котельная № 40 
	-
	-
	-

	Котельная № 12к
	1,431
	0,278
	1,153

	Котельная № 19 ООО «ГТП»
	4,180
	1,009
	3,171

	Котельная № 26 
	4,563
	1,101
	3,462

	Котельная № 33 
	3,763
	0,908
	2,855

	Котельная № 34 
	4,584
	1,106
	3,478

	Котельная № 3 ООО «СТК» 
	4,025
	0,979
	3,046

	Котельная № 7 
	9,393
	2,285
	7,108

	Котельная НФС ООО «КВС»
	0,267
	0,037
	0,230

	Котельная № 1 ООО «КОТК»
	0,335
	0,045
	0,290

	Котельная № 2 
	0,774
	0,104
	0,670

	Котельная № 5 
	0,174
	0,024
	0,150

	Котельная № 8 
	0,694
	0,094
	0,600

	Котельная № 9 
	1,058
	0,148
	0,91

	Котельная № 10
	0,370
	0,050
	0,320

	Котельная № 11
	0,197
	0,027
	0,170

	Котельная № 15а
	2,208
	0,298
	1,910

	Котельная №16
	0,024
	0,004
	0,020

	Котельная № 30 
	0,731
	0,101
	0,630

	Котельная № 36 
	0,685
	0,095
	0,590

	Котельная № 37 
	1,479
	0,199
	1,280

	Котельная № 38 
	0,462
	0,062
	0,400

	Котельная № 42 
	0,197
	0,027
	0,170

	Котельная № 46а
	0,936
	0,126
	0,810

	Котельная № 49 
	0,116
	0,016
	0,100

	Котельная ОАО «Знамя»
	1,323
	0,425
	0,898

	Всего:
	43,969
	9,548
	34,421

	2023 год

	Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»
	0,666
	0,093
	0,573

	Котельная № 18 
	0,418
	0,057
	0,361

	Котельная № 25 
	0,511
	0,068
	0,443

	Котельная № 29 
	0,326
	0,045
	0,281

	Котельная № 31 
	0,360
	0,049
	0,311

	Котельная № 35 
	0,870
	0,117
	0,753

	Котельная № 41 
	0,778
	0,105
	0,673

	Котельная № 43 
	1,111
	0,150
	0,961

	Котельная № 50
	0,082
	0,011
	0,071

	Котельная № 14 ООО «СибСтройСервис»
	-
	-
	-

	Котельная № 40 
	-
	-
	-

	Котельная № 12к
	1,431
	0,278
	1,153

	Котельная № 19 ООО «ГТП»
	4,180
	1,009
	3,171

	Котельная № 26 
	4,563
	1,101
	3,462

	Котельная № 33 
	3,763
	0,908
	2,855

	Котельная № 34 
	4,584
	1,106
	3,478

	Котельная № 3 ООО «СТК» 
	4,968
	1,208
	3,760

	Котельная № 7 
	9,803
	2,385
	7,418

	Котельная НФС ООО «КВС»
	0,267
	0,037
	0,230

	Котельная № 1 ООО «КОТК»
	0,335
	0,045
	0,290

	Котельная № 2 
	0,774
	0,104
	0,670

	Котельная № 5 
	0,174
	0,024
	0,150

	Котельная № 8 
	0,694
	0,094
	0,600

	Котельная № 9 
	1,428
	0,198
	1,23

	Котельная № 10
	-
	-
	-

	Котельная № 11
	-
	-
	-

	Котельная № 15а
	2,405
	0,325
	2,08

	Котельная №16
	0,024
	0,004
	0,020

	Котельная № 30 
	0,731
	0,101
	0,630

	Котельная № 36 
	0,685
	0,095
	0,590

	Котельная № 37 
	1,479
	0,199
	1,280

	Котельная № 38 
	0,462
	0,062
	0,400

	Котельная № 42 
	0,197
	0,027
	0,170

	Котельная № 46а
	1,052
	0,142
	0,910

	Котельная № 49 
	-
	-
	-

	Котельная ОАО «Знамя»
	1,323
	0,425
	0,898

	Всего:
	50,444
	10,572
	39,872

	2028 год

	Котельная № 17 ООО «Тепловая компания «Актив»
	-
	-
	-

	Котельная № 18 
	-
	-
	-

	Котельная №17а
	3,065
	0,418
	2,647

	Котельная № 25 
	0,511
	0,068
	0,443

	Котельная № 29 
	0,326
	0,045
	0,281

	Котельная № 31 
	0,360
	0,049
	0,311

	Котельная № 35 
	-
	-
	-

	Котельная № 41 
	0,778
	0,105
	0,673

	Котельная № 43 
	-
	-
	-

	Котельная № 50
	0,082
	0,011
	0,071

	Котельная № 14 ООО «СибСтройСервис»
	-
	-
	-

	Котельная № 40 
	-
	-
	-

	Котельная № 12к
	1,431
	0,278
	1,153

	Котельная № 19 ООО «ГТП»
	4,180
	1,009
	3,171

	Котельная № 26 
	4,563
	1,101
	3,462

	Котельная № 33 
	3,763
	0,908
	2,855

	Котельная № 34 
	4,584
	1,106
	3,478

	Котельная № 3 ООО «СТК» 
	9,568
	2,327
	7,241

	Котельная № 7 
	9,964
	2,424
	7,540

	Котельная НФС ООО «КВС»
	0,267
	0,037
	0,230

	Котельная № 1 ООО «КОТК»
	0,335
	0,045
	0,290

	Котельная № 2 
	0,774
	0,104
	0,670

	Котельная № 5 
	0,174
	0,024
	0,150

	Котельная № 8 
	0,694
	0,094
	0,600

	Котельная № 9 
	1,428
	0,198
	1,23

	Котельная № 10
	-
	-
	-

	Котельная № 11
	-
	-
	-

	Котельная № 15а
	2,405
	0,325
	2,08

	Котельная №16
	0,024
	0,004
	0,020

	Котельная № 30 
	0,731
	0,101
	0,630

	Котельная № 36 
	-
	-
	-

	Котельная № 37 
	2,164
	0,294
	1,870

	Котельная № 38 
	0,462
	0,062
	0,400

	Котельная № 42 
	0,197
	0,027
	0,170

	Котельная № 46а
	1,052
	0,142
	0,910

	Котельная № 49 
	-
	-
	-

	Котельная ОАО «Знамя»
	1,323
	0,425
	0,898

	Всего:
	55,204
	11,73
	43,474


9. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2018.  Изменения внесены в «Раздел 7» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Раздел скорректирован в соответствии с изменением мероприятий по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей, переносом сроков мероприятий по развитию источников тепловой энергии. В таблице 9.1. приведена Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами, разработанная на основании принятых решений и мероприятий  инвестиционных программ теплоснабжающих предприятий.

Таблица 9.1. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными кап. затратами, указанными в ценах соответствующих лет, тыс.руб.

	Наименова​ние котель​ной, меро​приятия
	Планируемые действия
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1. Котельная №33  
	0
	0
	0
	1920
	6823
	4423
	0
	15924
	16701
	0
	27955
	0
	35113
	108859

	Реконструкция котельной №33
	Замена котлов и вспомогательного оборудования (вентиляторов дутьевых, вентиляторов возврата уноса, дымососов, экономайзеров, циклонов)
	Замена котла №2 типа ДКВР 10/13 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15924
	0
	0
	0
	0
	0
	15924

	
	
	Замена котла №1 типа ДКВР 10/13

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16701
	0
	0
	0
	0
	16701

	
	
	Замена котла №3 типа ДКВР 10/13

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27955
	0
	0
	27955

	
	
	Замена котла №4 типа ДКВР 10/13

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35113
	35113

	
	Замена технологического оборудования
	Замена пластинчатых теплообменников (3шт.) типа  FR62-107-1-EH

	0
	0
	0
	1920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1920

	Развитие теп​ловых сетей котельной №33
	Строи​тельство тепловых сетей
	ж/д ул. 1 Мая 62 - врезка на ж/д  ул. Землячки 43б, 441м,  Ø32 мм - Ø50 мм
	0
	0
	0
	0
	0
	2076
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2076

	
	
	ТК-27* -врезки на ж/д  ул. Землячки 43б, врезки на д/с №67, поликлиника №2, 464м,  Ø25мм – Ø70мм 
	0
	0
	0
	0
	0
	2347
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2347

	
	
	врезка на АТС - ТК-27*, 285м,  Ø50мм – Ø80мм
	0
	0
	0
	0
	1463
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1463

	
	
	ТК-1- врезка на АТС, 624,5м,  Ø80мм – 
	0
	0
	0
	0
	4841
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4841

	
	
	Ø125мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЦТП (кот33) – ТК1, 22м,  Ø150 мм – Ø125 мм
	0
	0
	0
	0
	519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	519

	2. Котельные №2, 30          
	0
	100
	341
	0
	0
	10686
	0
	0
	0
	120
	9569
	0
	10255
	31071

	Развитие тепловых сетей котельных №2, 30
	Реконст​рукция тепловых сетей
	Котельная №2 - ТК-15(7) (ГВС), 377 м, с Ø (100-150) на Ø 150/125 мм, подз. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	8123
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8123

	
	
	ТК-15(7) (ГВС) - ТК-14(8) (ГВС), 94 м, с Ø 100/40 на Ø 125/100 мм, подз. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	1961
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1961

	
	
	ТК-14(8) (ГВС) - ТК-18(16) (ГВС), 66 м, с Ø 50 на Ø 100/80 мм, надз.
	0
	0
	0
	0
	0
	602
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	602

	Реконструк​ция котель​ной №2
	Уста​новка ВПУ
	Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М  или анало​гичного обо​рудования
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	
	Консер​вация котель​ного оборудо​вания
	Консервация котельного оборудования котла №6 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120
	0
	0
	0
	120

	
	Демон​таж ко​тельного оборудо​вания
	Демонтаж котлов №4, 5 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1090
	0
	0
	1090

	
	Монтаж котель​ного оборудо​вания
	Монтаж кот​лов №4, 5 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8353
	0
	0
	8353

	
	Демон​таж ко​тельного оборудо​вания
	Демонтаж котлов №1, 2 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1193
	1193

	
	Монтаж котель​ного оборудо​вания
	Монтаж кот​лов №1, 2 типа Гефест 0,8-95 ТР или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9062
	9062

	Реконструк​ция котель​ной №30
	Уста​новка ВПУ
	Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М  или анало​гичного обо​рудования
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	
	Консер​вация котель​ного оборудо​вания
	Консервация котельного оборудования котла №6 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	126
	0
	0
	126

	
	Уста​новка насос​ного оборудо​вания на котель​ной
	Замена сетевого насоса №1 на насос NL100/250-55-212 с эл. дв. 55 кВт / 3000 об/мин
	0
	0
	341
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	341

	3. Котельная №31           
	0
	0
	0
	1548
	2750
	0
	0
	0
	0
	4150
	2179
	0
	0
	10627

	Реконструк​ция котель​ной №31
	Демон​таж ко​тельного оборудо​вания
	Демонтаж котлов №1,2,3,4 типа НР-18

	0
	0
	0
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	324
	170
	0
	0
	614

	
	Монтаж котель​ного оборудо​вания
	Монтаж котлов №1,2,3,4 типа КВр-0,93 и вспомогательного оборудования
	0
	0
	0
	1428
	0
	0
	0
	0
	0
	3826
	2009
	0
	0
	7263

	
	Уста​новка насос​ного оборудо​вания на котель​ной
	Замена  насосов сетевых (2шт.), подпиточ-ных (2шт.)на  насосы BL65/210-22/2, 

BL65/170-11/2 или аналогичное оборудова-ние
	0
	0
	0
	0
	1900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1900

	
	Установка преобразователей частоты на оборудовании
	Установка преобразователей частоты на сетевые, подпиточные насосы (4 шт.) типа HYUNDAI
	0
	0
	0
	0
	850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	850

	4. Котельная №12к      
	0
	28400
	12451
	17901
	18743
	14202
	16830
	19504
	0
	0
	0
	0
	0
	128030

	Закрытие ко​тельной №14 с переключе​нием тепло​вых нагрузок на котельную №12к
	Закрытие котель​ной
	Консервация котельного оборудования котлов №1, 2, 3 типа Лан​кашир
	0
	0
	283
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	283

	Закрытие ко​тельной №40 с переключе​нием тепло​вых нагрузок на котельную №12к
	Закрытие котель​ной
	Консервация котельного оборудования котлов №1-5 типа НР-18

	0
	0
	351
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	351

	Развитие теп​ловых сетей котельной №12к
	Строи​тельство тепловых сетей
	от котельной  №12к до котельной №40 (отопление), 410 м,   Ø 250 мм, надз.
	0
	6000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6000

	
	
	от котельной  №12к до котельной №40 (ГВС) 410 м,          Ø 125 мм, Ø 125 мм, надз.
	0
	0
	0
	3497,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3497,1

	
	
	от надземной сети кот.№40 до УТ3 (отопление), 110 м, Ø 250 мм, надз.
	0
	0
	2428,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2428,7

	
	
	от надземной сети кот. №40 до УТ3 (ГВС),  110 м, Ø 125 мм, надз.
	0
	0
	0
	980,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	980

	
	
	от УТ3 до ТК3 кот.№14 (отопление), 424 м, Ø 200 мм,  надз. 
	0
	0
	5811,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5811,1

	
	
	от УТ3 до ТК3 кот.№14 (ГВС), 424 м, Ø 70 мм, надз.
	0
	0
	0
	0
	0
	4263,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4263,6

	
	
	от УТ3 до надземной сети кот.№40       (ГВС), 140м, Ø 100 мм, надз. 
	0
	0
	0
	1114,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1114,3

	
	
	от УТ3 до надземной сети кот№40 (отопление), 140 м, Ø 200 мм, надз.
	0
	0
	2876,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2876,6

	
	
	от УТ3 до жилых домов (теплосети отопление, ГВС кот.№40), 4936 м,  Ø200 мм – Ø40 мм

	0
	0
	0
	0
	0
	2718
	2718
	2718
	0
	0
	0
	0
	0
	8154

	
	
	от ТК3 до жилых домов (теплосети отопление, ГВС кот.№14), 5514 м,  Ø150 мм - Ø32 мм
	0
	0
	0
	0
	5490,7
	5490,7
	5490,7
	5490,7
	0
	0
	0
	0
	0
	21962,8

	Техническое перевооружение котель​ной №12к
	Проектные работы
	Разработка проектно-сметной документации
	0
	1350
	700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2050

	
	СМР по котельной
	Реконструкция здания котельной
	0
	3200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3200

	
	
	Приобретение и монтаж котлов КВМ 2,5 (3шт.) и вспомогательного оборудования  (циклоны, дымососы, вентиляторы)
	0
	17850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17850

	
	
	Монтаж пластинчатых теплообменников марки НН№22-ТО10/31-ТКТL-80 (2 шт.) – на ГВС, марки НН№100-ТО10/217-ТКТL-62 (1шт.) – на отопление
	0
	0
	0
	0
	4390,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4390,5

	
	
	Монтаж и обвязка котлов КВМ2,5 (1шт.) и вспомогательного оборудования (циклон, дымосос, вентилятор)
	0
	0
	0
	3542,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3542,3

	
	
	Монтаж  насосов  котловой воды  марки NВ 40-160/172 (2шт.)
Монтаж насосов ГВС марки ВL 40/210-11/2 (2шт.) 
	0
	0
	0
	1856,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1856,4

	
	
	Монтаж резервной емкости запаса городской воды V -200 м3
	0
	0
	0
	0
	0
	1456
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1456

	
	
	Строитель-ство угольного склада  с установкой крана подвесного мостового электричес-кого однопролет-ного, грейфера одноканат-ного
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3503
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3503

	
	
	Реконструк-ция конвейера ШЗУ типа ОМТ ТСШ 
	0
	0
	0
	0
	0
	274
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	274

	
	
	Реконструк-ция конвейера углеподачи типа ОМТ ТСУ
	0
	0
	0
	0
	801
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	801

	
	
	Проектиро-вание и стро-ительство ВЛИ -0,4 Кв
	0
	0
	0
	1292
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1292

	
	
	Строитель-ство здания ремонтно- механичес-кого цеха
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5118
	5118
	0
	0
	0
	0
	0
	10236

	
	
	Замена котлов  КВМ 1,8на КВМ 2,5 (2шт.) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6177
	0
	0
	0
	0
	0
	6177

	
	
	Автоматиза-ция  тепло-механичес-ких решений работы оборудова-ния (монтаж контрольно- измеритель-ных приборов и   автоматики 
	0
	0
	0
	0
	4793,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4793,5

	
	
	Монтаж электро-силового оборудова-ния 
	0
	0
	0
	5619
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5619

	
	
	Наладка автоматики
	0
	0
	0
	0
	1550,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1550,2

	
	
	Наладка котельно-вспомога-тельного оборудова-ния
	0
	0
	0
	0
	1717,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1717,3

	5. Котельная №16
	0
	0
	0
	0
	0
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117

	Закрытие ко​тельной №16 в связи с ликвидацией жилого фонда
	Закрытие котель​ной
	Консервация котельного оборудования котлов №1, 2 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117

	6. Котель​ная №7
	0
	2176
	0
	51169
	3149
	0
	0
	0
	31336
	31424
	32716
	34063
	0
	186033

	Развитие тепловых сетей котельной №7
	Реконструкция тепловых сетей
	ТК-110 (от) - ТК-118 (от), 74 м, с Ø 150 на Ø 200 мм, подз. кан.
	0
	0
	0
	0
	2047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2047

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-121 (от) - ТК-122 (от), 45 м, с Ø 80 на Ø 100 мм, подз. кан.
	0
	0
	0
	0
	1102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1102

	Реконструкция котельной №7
	Реконструкция ВРУ
	Проектирование и замена трансформаторов
	0
	2176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2176

	
	Капитальный ремонт котлов
	Капитальный ремонт котла №1 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31336
	0
	0
	0
	0
	31336

	
	
	Капитальный ремонт котла №2 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31424
	0
	0
	0
	31424

	
	
	Капитальный ремонт котла №3 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32716
	0
	0
	32716

	
	
	Капитальный ремонт котла №4 типа КВ-ТС-20 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34063
	0
	34063

	Реконструкция ЦТП от котельной №7
	Установка технологического оборудования на ЦТП
	Монтаж теплообменных аппаратов, реконструкция трубопроводов
	0
	0
	0
	51169
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51169

	7. Котельная №37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23365
	0
	0
	0
	23365

	Закрытие котельной №36 с переключением тепловых нагрузок на котельную №37
	Закрытие котельной
	Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	277
	0
	0
	0
	277

	
	Строительство тепловых сетей
	ТК-18А - ТК-20 (кот. №36), 241 м, Ø 250 мм, надз.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4592
	0
	0
	0
	4592

	
	Реконструкция тепловых сетей
	ТК-4 - ТК-5*, 18 м, с Ø 250 на Ø 300 мм, подз. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	557
	0
	0
	0
	557

	
	
	ТК-5* - ТК-18А, 382 м, с Ø (125-150-200) на Ø 250 мм, подз. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10589
	0
	0
	0
	10589

	Реконструкция котельной №37
	Установка насосного оборудования на котельной
	Замена сетевых насосов (2шт.) на  насосы  NL 150/400-75-4-12 или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2472
	0
	0
	0
	2472

	
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котла №8 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	349
	0
	0
	0
	349

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котла №8 типа КВр-2,15 или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4529
	0
	0
	0
	4529

	8. Котельная №3
	0
	0
	4288
	109214
	110620
	185081
	216539
	320191
	0
	0
	0
	0
	0
	945933

	Развитие тепловых сетей котельной №3
	Реконструкция тепловых сетей
	ТК-1-ТК-4, 727 м, с       Ø 300 на        Ø 450 мм
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78226
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78226

	
	Строительство тепловых сетей
	ТК-4 – ЦТП микрорайона №2, 695 м,  Ø 400 мм
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	132284
	0
	0
	0
	0
	0
	132284

	Реконструкция котельной №3
	Монтаж котельного оборудования
	Разработка проектной документации
	0
	0
	0
	12700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12700

	
	
	Строительство пристройки и монтаж двух котлоагрегатов КЕ 25/14
	0
	0
	0
	0
	105370
	105370
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	210740

	
	
	Замена котла №1 ДКВР 20-13 на котел  КЕ25/14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51995
	0
	0
	0
	0
	0
	51995

	
	
	Реконструкция существующей части котельной №3
	0
	0
	0
	0
	0
	74461
	74461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	148922

	
	
	Ввод в эксплуатацию дымовой трубы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58602
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58602

	
	
	Замена сетевой насосной группы, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов
	0
	0
	4288,2
	5250
	5250
	5250
	5250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25288,2

	Проектирование и строительство ЦТП микрорайона №2
	Проектирование и строительство ЦТП 
	Проектирование и строительство ЦТП
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	135912
	0
	0
	0
	0
	0
	135912

	Строительство ЦТП микрорайона №5
	Строительство ЦТП
	Строительство ЦТП
	0
	0
	0
	91264
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	91264

	9. Котельная №29
	0
	0
	2905
	0
	2101
	2605
	0
	0
	0
	2684
	0
	0
	0
	10295

	Реконструкция котельной №29
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котлов №1-3 типа НР-18
	0
	0
	115
	0
	127
	0
	0
	0
	0
	165
	0
	0
	0
	407

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котлов №1-3 типа КВр-1,1 вспомога-тельного оборудова-ния
	0
	0
	1790
	0
	1974
	0
	0
	0
	0
	2519
	0
	0
	0
	6283

	
	Уста​новка насос​ного оборудо​вания на котель​ной
	Установка насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.) BL65/210-22/2,  BL65/170-11/2 или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	1605
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1605

	
	Установка преобразователей частоты на оборудовании
	Установка преобразователей частоты на  насосы сетевые, подпиточные (4шт.) типа HYUNDAI
	0
	0
	0
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000

	
	Замена сооружений
	Замена дымовой трубы, газоходов
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1000

	10. Котельная №1
	0
	50
	0
	2873
	0
	3336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5262
	11521

	Реконструкция котельной №1
	Установка ВПУ
	Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М  или анало​гичного обо​рудования
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котла №2 типа НР-18
	0
	0
	0
	397
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	397

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котла №2 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	2476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2476

	
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котла №3 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	439

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котла №3 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	2897
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2897

	
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котла №1 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	597
	597

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котла №1 типа Гефест 0,8-95ТР или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4665
	4665

	11. Котельная №17а
	0
	0
	0
	2500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	68290
	262428
	333218

	Закрытие котельной №17 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а
	Закрытие котельной
	Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа Ланкашир
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	506
	506

	Закрытие котельной №18 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а
	Закрытие котельной
	Консервация котельного оборудования котлов №1-4 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	315
	315

	Закрытие котельной №35 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а
	Закрытие котельной
	Консервация котельного оборудования котлов №1,5,6,7,8 типа НР-18, №2,3,4 типа Сибирь 7М
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	767
	767

	Закрытие котельной №43 с переключением тепловых нагрузок на котельную №17а
	Закрытие котельной
	Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВС, №3 типа НР-18, №4- КВр, №5-7 типа Ланкашир
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	840
	840

	Строительство новой котельной  №17а
	Проектные работы
	Разработка проектно-сметной документации
	0
	0
	0
	2500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2500

	
	Строительство новой котельной
	Строительство котельной с установкой четырех котлов КВ-ТС-6,5-150 или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	260000
	260000

	Развитие тепловых сетей котельной №17а
	Строительство тепловых сетей
	Котельная №17а - ТК-3, 239 м, Ø 400 мм, надз.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7700
	0
	7700

	
	
	ТК-6 - ТК-10' (кот. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6200
	0
	6200

	
	
	№18), 384 м, Ø 150 мм, надз.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК-26' - ТК-15(кот.№43)262 м, Ø 300 мм, надз.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6890
	0
	6890

	
	
	ТК-3б - УТ-1'', 322 м, Ø 300 мм, надз.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8500
	0
	8500

	
	
	УТ-1'' - ТК-1 (кот. №35), 331 м, Ø 300 мм, надз.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9050
	0
	9050

	
	Реконструкция тепловых сетей
	ТК-3 - ТК-6, 146 м, с Ø 300 на Ø 400 мм, подз. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6700
	0
	6700

	
	
	ТК-6 - ТК-26', 212 м, с Ø 150 на Ø 300 мм, подз. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6750
	0
	6750

	
	
	ТК-15 - ТК-3б (кот. №43), 321 м, с Ø (100-200) на Ø 300 мм, подз. кан.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16500
	0
	16500

	12. Котельная №41
	0
	0
	4850
	2000
	0
	6614
	0
	0
	0
	8110
	8439
	0
	0
	30013

	Реконструкция котельной №41
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котлов №1-9 типа НР-18
	0
	0
	0
	120
	0
	396
	0
	0
	0
	320
	504
	0
	0
	1340

	
	Монтаж котельного оборудования


	Монтаж котлов №1-9 типа КВр-1,2 и вспомогательного оборудования или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	1880
	0
	6218
	0
	0
	0
	5040
	7935
	0
	0
	21073

	
	Замена насос​ного оборудо​вания на котель​ной
	Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования
	0
	0
	3400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3400

	
	Установка преобразователей частоты на оборудовании
	Установка преобразователей частоты (6шт.) на  насосы типа HYUNDAI
	0
	0
	1450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1450

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж ШЗУ зала №2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2750
	0
	0
	0
	2750

	13. Котельная №5
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	Реконструкция котельной №5


	Установка ВПУ
	Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М  
	30
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30

	14. Котельная №9
	2166,2
	1914,3
	9151
	16720
	21278
	25887
	19222
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96338,5

	Реконструкция котельной №9 с замещением котельной №10
	Проектные работы
	Разработка проектно-сметной документации и кадастровые работы
	2166,2
	1914,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4080,5

	
	Монтажные работы на котельной
	Приобретение и монтаж нового технологического оборудования


	0
	0
	8668
	15690
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24358

	
	
	Приобретение и монтаж нового технологического оборудования. Реконструкция систем водоснабжения и канализации


	0
	0
	0
	0
	21278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21278

	
	
	Приобретение котлов КВс-1,45 МВт, КВс-0,5 Мвт
	0
	0
	0
	1030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1030

	
	
	Приобретение и монтаж насосного оборудования (насосы сетевые 2шт., насос ГВС 1шт)
	0
	0
	0
	0
	0
	1546
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1546

	
	Строительные работы на котельной
	Строительство сооружений: угольный склад, топливоподача, демонтаж существующей дымовой трубы и монтаж новой
	0
	0
	0
	0
	0
	11233
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11233

	
	
	Строительство трансформаторной подстанции, замена вентиляции, усиление существующего здания котельной
	0
	0
	0
	0
	0
	8454
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8454

	
	Запуск котельной в эксплуата-цию 
	Планиро-вочные и пусконала-дочные работы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13037

	Развитие тепловых сетей котельной №9
	Строительство тепловых сетей
	Приобретение материалов
	0
	0
	0
	0
	0
	4654
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4654

	
	
	Строительство участка тепловой сети от котельной №9 до места подключения в трубопровод тепловой сети от кот.№10 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6185

	Реконструкция котельной №9
	Замена насос​ного оборудо​вания на котельной
	Замена сетевого насоса (1шт.) на насос IL100/335-45/4 с эл.дв. 45 кВт/1500 об/мин. 
	0
	0
	483
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	483

	15. Котельная №15а
	0
	0
	0
	4254
	9480
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13734

	Закрытие котельной №11 с переключением тепловых нагрузок на котельную №15а (ЦТП)
	Закрытие котельной
	Консервация котельного оборудования котлов № 1-2 типа Нр-18 
	0
	0
	0
	0
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	160

	Развитие тепловых сетей котельной №15а
	Строительство тепловых сетей
	Разработка проектной документации
	0
	0
	0
	0
	4207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4207

	
	
	Монтаж участка тепловой сети от ЦТП (котельной №15а) до потребителей котельной №11
	0
	0
	0
	0
	4223
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4223

	Реконструкция котельной №15а (ЦТП)
	Замена насос​ного оборудо​вания на ЦТП
	Замена сетевого насоса (1шт.) на насос NL125/200-90-2-12 с эл.дв. 90 кВт/3000 об/мин. 
	0
	0
	0
	0
	890
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	890

	Реконструкция котельной №15а 
	Монтаж котельного оборудования
	Реконструкция поверхности нагрева котла №2 типа THH-Uvc-8000 и капитальный ремонт обмуровки
	0
	0
	0
	4254
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4254

	16. Котельная №11
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Реконструкция котельной №11
	Установка ВПУ
	Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М  или анало​гичного обо​рудования
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	17. Котельная №50
	0
	0
	0
	2154
	635
	0
	0
	0
	0
	1552
	0
	0
	0
	4341

	Реконструкция котельной 

№50
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котлов №1, 2 типа НР-18
	0
	0
	0
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	145
	0
	0
	0
	255

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котлов №1, 2 типа Гефест 0,6-95ТР и вспомогательного оборудования или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	1049
	0
	0
	0
	0
	0
	1407
	0
	0
	0
	2456

	
	Замена насосного оборудо​вания на котельной
	Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.) SAER  IR 32-160 или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	635
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1085

	
	Установка преобразователей частоты на оборудовании
	Установка преобразователей частоты (4шт.) на  насосы типа HYUNDAI

	0
	0
	0
	360
	185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	545

	18. Котельная №38
	0
	50
	0
	0
	0
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	151

	Реконструкция котельной №38
	Установка ВПУ
	Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М  или анало​гичного обо​рудования
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	
	Консервация котельного оборудования
	Консервация котельного оборудования котла №4 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101

	19. Котельная №42
	0
	50
	0
	0
	0
	2751
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2801

	Реконструкция котельной №42
	Установка ВПУ
	Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М  или анало​гичного оборудования
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котла №1 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	439

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котла №1 типа КВр-1,1 или  аналогично-го оборудо-
	0
	0
	0
	0
	0
	2211
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2211

	
	
	вания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консервация котельного оборудования


	Консервация котельного оборудования котла №3 типа НР-18
	0
	0
	0
	0
	0
	101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101

	20. Котельная №49
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	Реконструкция котельной №49
	Установка ВПУ
	Установка электромагнитного преобразователя накипи АкваЩит-М  или анало​гичного обо​рудования
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	21. Котельная №46а
	0
	0
	0
	5764
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5764

	Закрытие котельной №49 с переключением тепловых нагрузок на котельную №46а
	Закрытие котельной №49
	Консервация котельного оборудования котлов №1,2 типа КВр-08
	0
	0
	0
	685
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	685

	Реконструкция котельной №46а
	Замена насосного оборудо​вания на котельной
	Замена сетевых насосов (2шт.) на насосы IL150/340-45/4, с эл.дв. 45 кВт/1500 об/мин. 
	0
	0
	0
	1172
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1172

	Развитие тепловых сетей котельной 
№46а
	Строительство тепловых сетей
	Строитель-ство тепловой сети 252,2м, 
Ø125/50 мм, подз.кан.
	0
	0
	0
	3058
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3058

	
	Реконструкция тепловых сетей


	Теплосеть от ж/д Трудовая 6 до места подключения в трубопровод головного участка теплосети от кот. №49,  с Ø 70 мм, на  Ø 100 мм, 

54 м. подз. 


	0
	0
	0
	849
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	849

	22. Котельная №34
	0
	0
	0
	10683
	3619
	8671
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22973

	Реконструкция котельной №34
	Замена котельного оборудования
	Замена колосниковой решетки на котлах №3,4 КЕ10/14 (2 шт.)
	0
	0
	0
	7930
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7930

	
	Замена технологического оборудования
	Замена деаэратор типа ДА50/25 (1шт.)
	0
	0
	0
	2753
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2753

	Развитие тепловых сетей котельной №34
	Реконструкция тепловых сетей
	ТК2-ТК3,  с Ø 200 мм, на  Ø 150 мм, 280 м.
	0
	0
	0
	0
	3619
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3619

	
	
	ТК6-Дом Ветеранов, с Ø 150 мм, на  Ø 125 мм, 156 м.
	0
	0
	0
	0
	0
	2126
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2126

	
	
	Дом Ветеранов – ж/д ул. Багратиона 42, с Ø 150 мм, на  Ø 100 мм, 190 м.
	0
	0
	0
	0
	0
	2283
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2283

	
	
	ул. Багратиона (частный сектор) – ТК14 , с Ø 200 мм, на  Ø 150 мм, 254 м.
	0
	0
	0
	0
	0
	3078
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3078

	
	
	ж/д ул. Багратиона 42 – ж/д ул. Томская 18, с Ø 100 мм, на  Ø 80 мм, 254 м.
	0
	0
	0
	0
	0
	1184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1184

	23.Котельная №35
	0
	0
	0
	4250
	4200
	0
	2315
	0
	0
	5360
	5614
	0
	0
	21739

	Реконструкция котельной №35
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котлов №2-4 типа Сибирь 7М, котлов №1, 7, 8 типа НР 18
	0
	0
	0
	0
	252
	0
	138
	0
	0
	320
	168
	0
	0
	878

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котлов    №2-4, 1, 7, 8 типа КВр-1,2 и вспомогательного оборудования или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	3948
	0
	2177
	0
	0
	5040
	2646
	0
	0
	13811

	
	Капитальный ремонт котельного оборудования
	Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2800
	0
	0
	2800

	
	Замена насос​ного оборудо​вания на котель​ной
	Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	2800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2800

	
	Установка преобразователей частоты на оборудовании
	Установка преобразователей частоты (6 шт.) на  насосы типа
 HYUNDAI
	0
	0
	0
	1450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1450

	24. Котельная №26
	0
	0
	5710
	11458
	4304
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21472

	Развитие тепловых сетей котельной №26
	Реконструкция  тепловых сетей ГВС
	ТК-1 - ж/д ул. Гагарина 24,  угол поворота на ТК-16 - ж/д ул. Томская 21,23, 25, 528 м,  
Ø125 мм – Ø40мм
	0
	0
	0
	1872
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1872

	
	
	ул. Багратиона 34 - ж/д по ул. Макарова 23,25, 247 м,  Ø80 мм – Ø40мм
	0
	0
	0
	0
	747
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	747

	
	
	ТК-10 - ж/д ул. Гагарина 18,  ТК-34 - ТК-36 - ТК-34*, 118,7 м,  Ø40 мм – Ø25мм
	0
	0
	0
	0
	277
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	277

	
	
	ул. Б.Дачная 65-67 - ж/д по ул. Боевая 20,20/2, 22, ТК-25- ТК-27,  947,5 м,  Ø125 мм – Ø40мм
	0
	0
	0
	0
	3280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3280

	
	
	угол надземной сети (ТК-23) - ТК-34,  ТК-1- ТК-23 692 м,  Ø125 мм – Ø40мм
	0
	0
	0
	2255
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2255

	
	
	ТК-10 - ж/д по ул. Тульская 1,13,15, по ул. Гагарина 4, 8,10, 12, 14, 

ТК-2 - ж/д ул. Багратиона 34, 
ТК-10- ТК-17, 1564,5 м,  Ø125 мм – Ø25мм

	0
	0
	0
	4881
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4881

	Реконструкция котельной №26
	Замена котельного оборудования
	Капитальный ремонт котла №2 типа КЕ10/14 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла
	0
	0
	5710
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5710

	
	
	Замена циклонов (2шт.) типа БЦ 259
	0
	0
	0
	2480
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2480

	25. Котельная №18
	0
	0
	1905
	1200
	0
	0
	0
	0
	0
	2675
	1900
	0
	0
	7680

	Реконструкция котельной №18
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котлов №3,4 типа НР-18
	0
	0
	115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	155
	0
	0
	0
	270

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котлов №3,4 типа КВр-1,2 или аналогичного оборудования и вспомогательного оборудования  (вентилятора дутьевого, дымососа, золоуловителя)
	0
	0
	1790
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2520
	0
	0
	0
	4310

	
	Установка преобразователей частоты на оборудовании
	Установка преобразователей частоты (4 шт.)

на  насосы типа HYUNDAI
	0
	0
	0
	1200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1200

	
	Капитальный ремонт котельного оборудования
	Капитальный ремонт конвейера ШЗУ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1900
	0
	0
	1900

	26. Котельные №19, 17а
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6402
	0
	6402

	Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №19 и 17а
	Строительство тепловых сетей
	ТК-22 (кот. №19) - УТ'' (кот. №17а), 255 м, Ø 300 мм, надз.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6402
	0
	6402

	27. Котельные №3, 7
	0
	0
	0
	0
	0
	9607
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9607

	Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от котельных №3 и 7
	Строительство тепловых сетей
	ТК1-ЦТП кот.№7 (отопл.), 260 м, Ø 400 мм 
	0
	0
	0
	0
	0
	9607
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9607

	28. Котельная№25
	0
	0
	1905
	4000
	4725
	0
	0
	0
	0
	0
	2900
	0
	0
	13530

	Реконструкция котельной №25
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котлов №1,4,6 типа НР-18
	0
	0
	115
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	355

	
	Монтаж ко​тельного оборудова​ния
	Монтаж котлов №1,4,6 типа КВр-1,2 и вспомога-тельного оборудова-ния  или аналогично-го оборудо-вания
	0
	0
	1790
	3760
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5550

	
	Капитальный ремонт котельного оборудования
	Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2900
	0
	0
	2900

	
	Замена насос​ного оборудо​вания на котель​ной
	Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	3200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3200

	
	Установка преобразователей частоты на оборудовании
	Установка преобразователей частоты (6 шт.) на  насосы типа HYUNDAI
	0
	0
	0
	0
	1525
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1525

	29. Котельная№43
	0
	0
	6015
	8083
	200
	0
	2500
	0
	0
	7580
	0
	0
	0
	24378

	Реконструкция котельной №43
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котлов №5-7 типа Ланкашир
	0
	0
	210
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	285
	0
	0
	0
	715

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котлов    №5-7 типа КВр-2,5 и вспомогательного оборудования или аналогичного оборудования
	0
	0
	3860
	4053
	0
	0
	0
	0
	0
	5180
	0
	0
	0
	13093

	
	Капитальный ремонт котельного оборудования
	Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2, углеподачи
	0
	0
	1000
	2500
	0
	0
	2500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6000

	
	Замена насос​ного оборудо​вания на котель​ной
	Замена насосов сетевых (2шт.), подпиточ-ных (2шт.), ГВС (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогич-ного обору-дования


	0
	0
	945
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2115
	0
	0
	0
	3060

	
	Установка преобразователей частоты на оборудовании
	Установка преобразователей частоты (6 шт.) на  насосы типа HYUNDAI

	0
	0
	0
	1310
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1510

	30. Котельная№17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24430
	11941
	0
	0
	36371

	Реконструкция котельной №17
	Демонтаж котельного оборудования
	Демонтаж котлов №1-4 типа Ланкашир
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	650
	685
	0
	0
	1335

	
	Монтаж котельного оборудования
	Монтаж котлов    №1-4 типа КВр-1,5 и вспомогательного оборудования 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14070
	11256
	0
	0
	25326

	
	Капитальный ремонт котельного оборудования
	Капитальный ремонт конвейеров ШЗУ №1, 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3520
	0
	0
	0
	3520

	
	Замена насос​ного оборудо​вания на котель​ной
	Замена насосов сетевых(2шт.), подпиточных (2шт.) SAER IR 80-200а, IR 32-160 или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4500
	0
	0
	0
	4500

	
	Установка преобразователей частоты на оборудовании
	Установка преобразователей частоты (4 шт.) на  насосы типа HYUNDAI
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1690
	0
	0
	0
	1690

	31. Котельная №8
	0
	0
	286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	286

	Реконструкция котельной №8
	Замена насос​ного оборудо​вания на котель​ной
	Замена сетевого насоса на насосо NL100250/45/2, 45 кВт, 3000 об/мин.
	0
	0
	286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	286

	32. Котельные №17,18,25,29,31,35,41,43,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4275
	4488
	0
	0
	8763

	Реконструкция котельных №17,18,25, 29,31,35,41,43,50
	Установка ВПУ
	Установка ВПУ - Pentair Water TS 91-13, 91-08, 95-24 или аналогичного оборудования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4275
	4488
	0
	0
	8763

	ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ:
	2196
	32840
	49807
	255393
	190361
	271721
	257406
	355619
	48037
	115725
	107701
	108755
	313058
	2108619


До 2028 г. включительно в проиндексированных ценах общая потребность в финансировании для реализации Программы развития системы теплоснабжения городского округа составляет 2108619 тыс.рублей. Источниками финансирования для реализации программы предлагаются внебюджетные средства, тарифные средства единых теплоснабжающих предприятий, тариф на подключение к системам теплоснабжения.

10.  Мероприятия по переоборудованию котельных в источники  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2028 г. не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

11. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

12. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный  сезон за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского округа отсутствуют.

Заместитель главы

Киселевского городского округа 
по ЖКХ и благоустройству                         



  В.В. Скирта                                                                   
�








