


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

Киселевского городского округа
по ЖКХ

 3.3. Шигапов


« » 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП «Исток»



Апостолов Д. В.

 августа 2020г.

План мероприятий по улучшению качества питьевого водоснабжения
на водозаборе подземных вод хозяйственно-питьевого назначения МП «Исток», расположенном
в поселке Карагайлинский Киселевского городского округа Кемеровской области на 2020 -2021 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Источник финансирования	Ожидаемый результат
1.	Капитальный ремонт емкостей запаса воды	До 31 декабря 2021	Средства предприятия	Исключение повторного загрязнения воды перед подачей в разводящую сеть.
2.	Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин	До 31 октября 2020	Средства предприятия	Соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении № 416-ФЗ от 07.12.2011
3.	Оформление документов на земельные участки, на которых расположены водозаборные скважины	До 31 декабря 2021	КУМИ г. Киселевска	Соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении № 416-ФЗ от 07.12.2011
4.	Получение лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод	До 31 октября 2020	Средства предприятия	Соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении № 416-ФЗ от 07.12.2011
5.	Контроль качества питьевой воды	В соответствии с программой	Средства предприятия	Соблюдение СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические

		производственного контроля		требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем холодного водоснабжения
6.	Ликвидация недействующих водозаборных скважин	До 31 августа 2020	Средства предприятия	Соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении № 416-ФЗ от 07.12.2011
7.	Ремонт кровли наружной отделки стен здания НФС	До 30 июня 2021	Средства предприятия	Соблюдение требований ГрК РФ 29.12. 2004 N 190-ФЗ Статья 55.24. Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений
8.	Вывоз и утилизация металлолома с территории НФС	До 15 сентября 2020	Средства предприятия	Соблюдение Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Соблюдение санитарно- эпидемиологических норм.
9.	Ремонт плиты перекрытия зала фильтрования	До 15 сентября 2020	Средства предприятия	Соблюдение требований ГрК РФ 29.12. 2004 N 190-ФЗ Статья 55.24. Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений
10.	Обработка антикоррозийным средством и покраска несущей металлической балки здания НФС и арматуры в помещении РЧВ			
11.	Проведение ревизии задвижки Ду 150 мм на РЧВ I	До 15 сентября 2020	Средства предприятия	Обеспечение стабильного функционирования оборудования
12.	Замена датчика неисправности ультрафиолетовых ламп			Улучшение качества очистки питьевой воды. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
13.	Замена воздушной линии 0,4кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП – 274 до скважины № 8 на	До 30 сентября 2020	Средства предприятия	Обеспечение стабильного функционирования оборудования,

	кабельную (КЛ – 0,4 кВ) 200 м.			экономия электроэнергии.
14.	Замена воздушной линии 0,4кВ (ВЛ-0,4 кВ) от ТП – 276 до скважины № 3 и № 4 на кабельную (КЛ – 0,4 кВ) 200 метров	До 30 апреля 2021	Средства предприятия	Обеспечение стабильного функционирования оборудования, экономия электроэнергии.
15.	Ремонт павильонов водозаборных скважин	До 31 августа 2021	Средства предприятия	Обеспечение надежного водоснабжения, экономия электроэнергии
16.	Благоустройство ЗСО водозаборных скважин в соответствии с проектом (ограждение, предупредительные знаки и т.д.)	До 31 мая 2021	Средства предприятия	Предотвращение загрязнения подземных вод
17.	Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Карагайлинский	До 31 августа 2021	Средства предприятия	Улучшение качества и подачи питьевой воды
18.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев п. Карагайлинский	До 31 августа 2021	Средства предприятия	Улучшение подачи питьевой воды
19.	Обеззараживание (методом хлорирования) водопроводной сети п. Карагайлинский.	До 31 августа 2021	Средства предприятия	Улучшение качества питьевой воды
20.	Замена фильтрующего материала в сорбционных фильтрах	До 31 марта 2021	Средства предприятия	Улучшение качества очистки питьевой воды. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
21.	Замена фильтрующего материала в осветительных фильтрах	До 30 июня 2021	Средства предприятия	Улучшение качества очистки питьевой воды. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
22.	Замена фильтрующего материала в катионитовых фильтрах	До 30 апреля 2021	Средства предприятия	Улучшение качества очистки питьевой воды. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
23.	Скашивание травы на территории и по наружному периметру НФС	До 15 сентября 2020	Средства предприятия	Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

24.	Замена насосов холодного водоснабжения в здании НФС	До 31 декабря 2021	Средства предприятия	Обеспечение стабильного функционирования оборудования, экономия электроэнергии.
-----	---	--------------------	----------------------	---

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер _____ П.Н. Головачев

Главный экономист _____ Т.Н. Силаева

Главный энергетик _____ М.В. Рябков

Начальник ПТО _____ Н.И. Шулимова

Исполнитель
Инженер ПТО _____ Н.В. Кулебакина

